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RESUMO 
 
Medição de software é considerada uma prática fundamental para a melhoria de 
processos e a gerência de projetos, uma vez que fornece dados para apoiar a tomada de 
decisão nos níveis organizacional e de projetos. Para que a medição de software seja eficaz, 
ela deve ser orientada aos objetivos da organização ou dos projetos, caso contrário, podem 
ser definidas medidas e coletados dados não alinhados às reais necessidades da organização. 
Devido à natureza das atividades relacionadas à medição de software, o uso de ferramentas 
computacionais é essencial. No entanto, considerando que a medição de software pode ser 
realizada no contexto de vários processos de software e que esses processos geralmente 
possuem diferentes ferramentas de apoio, é comum a utilização de várias ferramentas para 
que seja possível obter dados relacionados aos diferentes processos. Comumente, as 
ferramentas são desenvolvidas em diferentes momentos, por equipes diferentes e sem que 
haja preocupação com integração. Como resultado, as organizações têm que lidar com 
problemas de integração para permitir a devida comunicação entre as ferramentas e apoio 
ao processo de medição de software. Um fator chave para a integração de aplicações é 
possibilitar que elas compartilhem um entendimento comum do significado dos termos e 
serviços trocados. Em outras palavras, é importante que haja integração não só no nível 
sintático das aplicações, mas também no nível semântico. Entre os instrumentos utilizados 
para atribuição de semântica, as ontologias são reconhecidas como um importante meio 
para apoiar a integração semântica de aplicações. Elas podem ser usadas como uma 
interlíngua a fim de mapear os conceitos e serviços usados pelas diferentes aplicações. 
Considerando esse cenário, este trabalho explora a utilização de ontologias de domínio e de 
tarefa de medição de software na integração de ferramentas para apoiar o processo de 
medição de software. Para isso, é proposta  uma especialização de OBA-SI (Ontology-Based 
Approach for Semantic Integration) (CALHAU, 2011) para auxiliar na integração de ferramentas 
de apoio à medição de software utilizando-se uma abordagem baseada em objetivos para o 
levantamento de requisitos para a integração. Para avaliar a abordagem proposta, ela foi 
utilizada para integrar ferramentas visando apoiar o processo de medição de software em 
uma organização de desenvolvimento de software real.  
 
Palavras-chave: Medição de Software, Ontologia, Integração, Interoperabilidade, 
Semântica. 
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ABSTRACT 
 
Software measurement is considered a fundamental practice to support process 
improvement and project management, since it provides useful data for decision making at 
organizational and project levels. In order to be effective, software measurement must be 
guided by organizational or project goals, otherwise measures can be defined and data can 
be collected without alignment with the actual organizational needs. Due to the nature of 
software measurement activities, the use of computational supporting tools is essential. 
However, considering that software measurement can be performed in the context of 
various software processes and these processes generally have different supporting tools, it 
is common to use several tools to allow collecting data regarding the processes. Tools are 
usually developed at different time, by different teams and without concern for integration. 
As a result, organizations have to deal with integration issues to enable the communication 
between tools and properly support the measurement process. A key factor for integration 
is the sharing of a common understanding between the tools regarding the meaning of the 
exchanged terms and services. In other words, it is important to deal with integration not 
only in the syntactic level, but also in the semantic level. Among the instruments used to 
address semantics, ontologies have been acknowledged as an important means to address 
tool semantic integration. They can be used as an interlingua to map concepts and services 
used by the different applications. Considering this scenario, this work explores the use of 
measurement domain and task ontologies for tool integration aiming to support the 
software measurement process. For that, OBA-SI (Ontology-Based Approach for Semantic 
Integration) (CALHAU, 2011) is specialized to help integration of software measurement 
supporting tools by using a goal-based approach for requirements elicitation. To evaluate 
the proposal, the approach was applied to integrate tools aiming to support the 
measurement process in an actual software development organization. 
 
Keywords: Software Measurement, Ontology, Integration, Interoperability, Semantics. 
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Capítulo 1  
Introdução 
Este capítulo apresenta o contexto, motivação e objetivos deste trabalho bem como a 
metodologia de pesquisa seguida e a organização do texto desta dissertação. 
 
1.1 Contexto 
Medição de software é um processo aplicado pelas organizações em vários 
contextos. Por exemplo, na gerência de projetos, é usada para desenvolver planos 
realísticos, monitorar o progresso dos projetos, identificar problemas e justificar decisões 
(MCGARRY et al., 2002). Em iniciativas de melhoria de processos, medição apoia a análise 
do comportamento dos processos, permitindo a identificação de oportunidades de 
melhoria e predizendo se os processos serão capazes de alcançar os objetivos estabelecidos 
(FLORAC; CARLETON; BARNARD, 2000). 
Fenton e Pfleeger (1997) afirmam que medir produtos, processos e projetos de 
software é crucial para as organizações de software, pois as medidas quantificam as 
propriedades dessas entidades e permitem que se obtenha informações relevantes sobre o 
trabalho feito e o trabalho a ser feito. No contexto dos projetos de software, 
desenvolvedores podem usar a medição para verificar a consistência e completeza dos 
requisitos, a qualidade do projeto do sistema, o tamanho do código fonte, os defeitos, a 
cobertura dos testes, entre outros. Gerentes de projetos, por sua vez, podem aplicar a 
medição para predizer quando um projeto será concluído e se o orçamento será suficiente. 
Clientes também podem se beneficiar de informações fornecidas pela medição. Por 
exemplo, medidas podem ser usadas para mostrar se o produto final está em conformidade 
com os padrões estabelecidos e satisfazem os requisitos acordados. 
Organizações tipicamente utilizam diversas ferramentas1 para apoiar seus processos 
de software. Por exemplo, ferramentas para elaboração e controle de cronograma e 
orçamento podem ser usadas para apoiar as atividades de gerência de projeto, ferramentas 
CASE (Computer-Aided Software Engineering) apoiam a engenharia de requisitos e ambientes 
de desenvolvimento apoiam a implementação e controle do código fonte. Apesar dessas 
ferramentas não serem normalmente concebidas para apoiar a medição de software, elas 
podem auxiliar a coleta e armazenamento de dados relacionados aos processos de software 
                                                           
1
 Neste trabalho os termos ferramenta, aplicação e sistema são utilizados como sinônimos.   
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apoiados (por exemplo, número de defeitos, tempo e custo despendido em atividades de 
projeto, números de linhas de código, percentual de falha dos testes, etc.). 
Para que as ferramentas sejam capazes de fornecer dados consistentes e gerar 
informação útil para o processo de medição de software, elas devem ser integradas. 
Entretanto, os sistemas geralmente não são construídos com intuito de conversarem entre 
si. Na maioria das vezes são construídos isoladamente, em diferentes contextos, sem 
compartilharem um significado comum das informações manipuladas por eles. Devido a 
isso, tais sistemas implementam modelos de dados distintos que não são compartilhados, o 
que abre espaço para conflitos semânticos. A heterogeneidade entre os sistemas a serem 
integrados é considerada uma das maiores dificuldades no problema da integração (IZZA, 
2009). 
Os conflitos semânticos ocorrem quando o conteúdo dos itens de informação não 
possui o mesmo significado pretendido. Eles ocorrem sempre que dois sistemas não usam 
a mesma interpretação para um mesmo item de informação, ou seja, quando itens parecem 
possuir o mesmo significado, mas na verdade não possuem (WACHE et al., 2001).  
Para minimizar esses conflitos, a semântica deve ser tratada durante uma iniciativa 
de integração. Nesse contexto, ontologias podem ser usadas como uma interlíngua para 
mapear os conceitos usados pelos diferentes sistemas, de forma que sejam capazes de 
entender o significado dos dados e serviços (CALHAU, 2011). 
Visando à qualidade, integração não deve ser feita de maneira ad-hoc. É importante a 
adoção de uma abordagem que ajude a lidar com a complexidade dessa tarefa, fornecendo, 
entre outros, etapas bem estabelecidas, separação de preocupações, diminuição da 
subjetividade e redução de problemas de entendimento e comunicação. Além disso, uma 
solução de integração mais completa deve integrar dados, serviços e processos.  
 
1.2 Motivação 
Apesar de as organizações utilizarem diversas ferramentas para apoiarem seus 
processos, um dos problemas enfrentados é a falta de ferramentas adequadas para apoiar o 
processo de medição (DE LUCIA; POMPELLA; STEFANUCCI, 2003). Como 
consequência, as organizações desenvolvem suas próprias soluções, que podem ser desde 
simples soluções baseadas em planilhas, até o desenvolvimento de sistemas dedicados a 
apoiar o processo de medição ou a integração de ferramentas com esse fim. Porém, 
soluções inadequadas podem comprometer a qualidade e a utilidade dos dados coletados e, 
consequentemente, o processo de medição (DUMKE; EBERT, 2007).   
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Integrar ferramentas para apoiar o processo de medição de software pode ser a 
solução adequada para várias organizações, permitindo a integração das diferentes fontes 
de dados e serviços, a fim de se obter informações relevantes à tomada de decisão. 
Entretanto, a integração de sistemas como um todo é uma tarefa complexa, que envolve 
diferentes tipos de preocupações. No âmbito da medição de software, uma das 
preocupações é garantir que as ferramentas sejam integradas de forma a prover 
informações realmente relevantes, ou seja, informações alinhadas aos objetivos 
organizacionais e dos projetos.  
Um dos aspectos muitas vezes negligenciado nas iniciativas de integração é o 
tratamento da semântica das aplicações. Não levar em consideração a semântica durante 
uma iniciativa de integração é um problema sério, podendo ocasionar diversos problemas 
semânticos como os falsos acordos e diferenças de abstração (POKRAEV, 2009). Para 
tratar estes problemas, ontologias podem ser usadas a fim de estabelecer uma conceituação 
comum sobre um domínio, apoiando a comunicação e a integração das ferramentas 
(CALHAU; FALBO, 2010). 
Entretanto, a solução de integração não envolve apenas a integração de 
conceituações de sistemas por meio de uma conceituação comum. Ela, como um tipo de 
produto de software, possui requisitos que devem ser levantados, analisados e satisfeitos. 
Além disso, a solução de integração deve ser projetada, implementada, testada e 
implantada. Isso sem falar que, principalmente em domínios mais complexos, pode ser que 
os próprios envolvidos na integração possuam visões diferentes do mesmo domínio e das 
tarefas sendo apoiadas (CALHAU, 2011). 
 Considerando-se a importância de se tratar a semântica, bem como a necessidade 
de orientar a integração das ferramentas, o uso de ontologias abordando a conceituação 
relativa ao domínio e ao processo de medição pode ser vantajoso. Ainda, levando-se em 
conta a existência da Ontologia de Referência de Medição de Software (ORMS) 
(BARCELLOS, 2009) e da Ontologia de Tarefa de Medição de Software (OTMS) 
(BARCELLOS; FALBO, 2013), vislumbrou-se a possibilidade de explorar o uso dessas 
ontologias na condução de iniciativas de integração de ferramentas visando ao apoio ao 
processo de medição de software.  
Em (CALHAU, 2011) é proposta OBA-SI (Ontology-Based Approach for Semantic 
Integration), uma abordagem sistemática que utiliza ontologias na integração semântica de 
aplicações. OBA-SI pode ser aplicada para conduzir a integração de aplicações em qualquer 
domínio. No entanto, no contexto da medição de software, a integração de aplicações 
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apresenta algumas particularidades não tratadas em OBA-SI, dentre elas o fato de a 
integração tipicamente envolver ferramentas que não foram concebidas com o objetivo de 
apoiar medição, embora forneçam dados relevantes para tal. Sendo assim, torna-se 
necessário especializar OBA-SI para o domínio de medição de software para que a 
abordagem possa apoiar mais adequadamente iniciativas de integração nesse contexto.     
 
1.3 Objetivos da Pesquisa 
Este trabalho tem como objetivo geral definir uma abordagem para a integração 
de ferramentas visando apoiar o processo de medição de software. Esse objetivo geral 
pode ser detalhado nos seguintes objetivos específicos: 
(i) Analisar o estado da arte da integração de ferramentas no contexto de medição 
de software;  
(ii) Especializar OBA-SI para tratar aspectos relacionados à integração de 
ferramentas de apoio à medição de software; 
(iii) Aplicar a especialização de OBA-SI para realizar a integração de ferramentas 
visando apoiar o processo de medição de software em uma organização. 
 
1.4 Método de Pesquisa 
Este trabalho foi conduzido de acordo com as etapas a seguir: 
i) Revisão da literatura: nesta etapa ocorreu a aquisição de conhecimento sobre os 
temas relevantes para o trabalho, a saber: medição de software, ontologias e 
integração. Inicialmente, foi realizada uma revisão informal da literatura, onde a 
pesquisa por publicações relacionadas aos temas deste trabalho foi realizada de 
forma não sistemática, tendo sido lidos artigos, livros, dissertações, teses e 
relatórios técnicos considerados relevantes para o trabalho. Nesse momento não 
houve restrições quanto ao uso de mecanismos de busca nem ao formato das 
publicações, bastando o material ter reconhecimento científico. Após a revisão 
informal, foi realizada uma investigação formal da literatura por meio um 
mapeamento sistemático e uma revisão sistemática da literatura 
(KITCHENHAM; CHARTERS, 2007), em que foram investigadas iniciativas de 
integração de ferramentas de apoio à medição de software.   
ii) Desenvolvimento da proposta: nesta etapa ocorreu o desenvolvimento da 
especialização de OBA-SI, que resultou em OBA-MSI (Ontology-Based Approach 
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for Measurement Systems Integration), uma abordagem baseada em ontologias para 
integração de ferramentas de apoio à medição de software.  
iii) Avaliação da proposta: nesta etapa, a abordagem proposta foi utilizada para realizar 
a integração de ferramentas de apoio à medição de software em uma organização 
de desenvolvimento de software real, a saber o Laboratório de Extensão e 
Desenvolvimento de Sistemas (LEDS) do Instituto Federal do Espírito Santo 
(IFES) - Campus da Serra. Após a implantação, foi realizado um estudo para 
avaliar a percepção dos usuários sobre o resultado da integração.  
iv) Escrita da dissertação: os resultados obtidos durante a execução das etapas 
anteriores foram documentados nesta dissertação. 
 
1.5 Organização da Dissertação 
Este capítulo inicial apresentou as ideias principais desta dissertação descrevendo o 
contexto, motivação, objetivos e as etapas realizadas durante esta pesquisa. Além desta 
introdução, esta dissertação é composta pelos seguintes capítulos: 
• Capítulo 2 - Medição de Software e Integração: aborda aspectos 
relevantes relacionados à medição de software e integração. 
• Capítulo 3 - Investigação sobre Integração de Ferramentas para 
Apoiar a Medição de Software: apresenta os principais resultados do 
mapeamento sistemático e da revisão sistemática da literatura realizados. 
• Capítulo 4 - Uma Abordagem Baseada em Ontologias para 
Integração de Ferramentas de Apoio à Medição de Software: apresenta 
OBA-MSI (Ontology-Based Approach for Measurement Systems Integration), a 
abordagem proposta neste trabalho. 
• Capítulo 5 - Aplicação da Abordagem Proposta: apresenta os resultados 
da aplicação de OBA-MSI para integrar ferramentas de apoio à medição de 
software no LEDS. Os resultados de uma avaliação conduzida com os 
usuários do conjunto integrado de ferramentas também são apresentados. 
• Capítulo 6 - Conclusão: apresenta as considerações finais deste trabalho, 
suas contribuições e propostas de trabalhos futuros. 
• Apêndice A - Formulários Utilizados no Estudo Experimental: 
apresenta os formulários utilizados no estudo experimental realizado. 
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Capítulo 2  
Medição de Software e Integração 
 Este capítulo tem como objetivo apresentar a fundamentação teórica para o trabalho realizado. 
A Seção 2.1 aborda Medição de Software. As ontologias de medição de software usadas neste 
trabalho são apresentadas na Seção 2.2. A Seção 2.3 trata aspectos relacionados à Integração e 
Interoperabilidade. A Seção 2.4 apresenta a abordagem para a integração semântica OBA-SI. 
Por fim, na Seção 2.5 são apresentadas as considerações finais do capítulo. 
 
2.1. Medição de Software 
Medição de software é o processo contínuo de definir, coletar e analisar dados 
relacionados aos processos e produtos de software, a fim de entendê-los, controlá-los e 
fornecer informação relevante para melhorá-los (SOLINGEN; BERGHOUT, 1999).  
Medição pode, também, ser definida como a atribuição de números ou símbolos para 
propriedades de entidades do mundo real com o propósito de descrevê-las (DUMKE; 
EBERT, 2007). 
Medição de software é um dos principais processos de apoio à gerência de projetos 
e é crucial para a avaliação da qualidade de produtos de software e do desempenho e 
capacidade dos processos de software organizacionais (ISO/IEC, 2007). 
No contexto da gerência de projetos, a medição auxilia no desenvolvimento de 
planos realísticos, no monitoramento do progresso do projeto, na identificação de 
problemas e no embasamento para a tomada de decisão (MCGARRY et al., 2002). No 
contexto organizacional, a medição apoia a análise do desempenho dos processos e a 
identificação de ações para melhorar a competitividade das organizações (TARHAN; 
DEMIRÖRS, 2006). 
Realizar medição de maneira efetiva contribui para o sucesso das organizações, uma 
vez que permite que elas entendam suas capacidades e elaborem planos alcançáveis a fim 
de produzir e entregar produtos e serviços. Medição também auxilia as organizações a 
detectarem tendências e se anteciparem a problemas, permitindo um melhor controle dos 
custos, reduzindo riscos, melhorando a qualidade e garantindo que os objetivos de negócio 
estabelecidos sejam alcançáveis (FLORAC; CARLETON, 1997). 
Para obter os benefícios providos pela medição de software é necessário realizá-la 
adequadamente. A implementação de um programa de medição demanda esforço e 
envolve custos, especialmente nas fases iniciais, que requerem treinamento, elaboração dos 
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padrões e modelos a serem seguidos, definição dos mecanismos de coleta e implantação de 
ferramentas (DUMKE; EBERT, 2007). 
A eficiência da medição de software está diretamente relacionada ao suporte 
provido pelas ferramentas adotadas (DUMKE; EBERT, 2007). Entretanto, apenas a 
utilização de ferramentas não garante o sucesso de um programa de medição (CARD; 
DOMZALSKI; DAVIES, 2008). O sucesso de um programa de medição está relacionado a 
dois fatores principais: (i) a coleta, análise e geração de relatórios devem estar diretamente 
relacionados à informação necessária para a tomada de decisão; e (ii) o processo de 
medição deve ser bem estruturado e repetível (MCGARRY et al., 2002). 
Existem diversos padrões e metodologias dedicadas a auxiliar as organizações a 
definir seu processo de medição de software, tais como ISO/IEC 15939 (ISO/IEC, 2007), 
PSM (Practical Software Measurement) (MCGARRY et al., 2002) e IEEE Std. 1061 (IEEE, 
2005). Além disso, padrões e modelos de maturidade relacionados à melhoria de processo 
de software, tais como a ISO/IEC 12207 (ISO/IEC, 2008), o CMMI (Capability Maturity 
Model Integration) (SEI, 2010) e o MR-MPS-SW (Modelo de Referência para a Melhoria do 
Processo de Software Brasileiro) (SOFTEX, 2012), também abordam o processo de 
medição de software. Embora haja algumas diferenças entre essas propostas, o processo de 
medição de software geralmente inclui: planejamento da medição, execução da medição e 
avaliação da medição (ISO/IEC, 2007). 
Para realizar medição de software, inicialmente, uma organização deve planejá-la. 
Baseada em seus objetivos, a organização deve definir quais entidades (processos, 
produtos, etc.) devem ser consideradas para a medição de software e quais propriedades 
(tamanho, custo, tempo, etc.) devem ser mensuradas. A organização deve definir também 
quais medidas devem ser usadas para quantificar essas propriedades. Para cada medida, 
uma definição operacional de medida deve ser especificada, indicando, entre outras coisas, 
como a medida deve ser coletada e analisada. Uma vez planejada, pode-se executar a 
medição. A execução da medição envolve coletar dados para as medidas definidas, 
armazená-los e analisá-los. A análise de dados fornece informação para a tomada de 
decisão, apoiando a identificação de ações corretivas. Finalmente, o processo de medição e 
seus produtos devem ser avaliados visando identificar potenciais melhorias (BARCELLOS; 
FALBO; ROCHA, 2010). 
Além dos padrões e metodologias que tratam do processo de medição de software 
como um todo, existem algumas propostas que lidam com aspectos mais específicos do 
processo de medição. Nesse contexto destaca-se o GQM (Goal Question Metric) (BASILI; 
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CALDIERA; ROMBACH, 1994). GQM é uma abordagem sistemática para a adaptação e 
integração de objetivos com processos, produtos e perspectivas de interesse de qualidade, 
baseado nas necessidades específicas dos projetos e da organização (BASILI; CALDIERA; 
ROMBACH, 1994). GQM considera três níveis: 
• Nível Conceitual (Objetivo): Um objetivo é definido para um objeto, por 
uma variedade de razões, considerando vários modelos de qualidade, sob 
vários pontos de vista, relativos a um ambiente particular. Os objetos de 
medição incluem produtos (ex.: artefatos, especificações, programas), 
processos (ex.: manutenção, testes) e recursos (ex.: software, hardware, 
humano). 
• Nível Operacional (Questão): Um conjunto de questões é usado para 
caracterizar o modo de avaliação do alcance a um objetivo. As questões 
tentam caracterizar o objeto de medição (produto, processo, recurso) em 
relação a critérios de qualidade selecionados e determinar sua qualidade do 
ponto de vista escolhido. 
• Nível Quantitativo (Medida): Um conjunto de medidas é associado com 
cada questão, a fim de respondê-la de modo quantitativo. 
Os níveis do GQM são organizados em uma estrutura hierárquica, iniciando-se 
com um objetivo. O objetivo é refinado em diversas questões, que normalmente dividem o 
objetivo em partes menores. Cada questão é, então, refinada em medidas. A mesma medida 
pode ser usada para responder diferentes questões. Vários modelos GQM podem 
apresentar questões e medidas em comum (BASILI; CALDIERA; ROMBACH, 1994).  
Enquanto a elaboração do modelo GQM inicia-se de cima para baixo (top-down), os 
dados de medição são interpretados de baixo para cima (bottom-up). Uma vez que as 
medidas foram definidas com um objetivo explícito em mente, a informação provida por 
elas deve ser interpretada e analisada considerando esse objetivo, a fim de concluir se ele 
foi ou não alcançado (SOLINGEN; BERGHOUT, 1999). A Figura 2.1 ilustra a estrutura 
hierárquica do GQM. 
 
Figura 2.1 - Estrutura hierárquica do modelo GQM (BASILI; CALDIERA; ROMBACH, 1994). 
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Park et al. (1996) propõem uma variação do GQM incluindo indicador (indicator) 
como um item extra e levando ao GQ(I)M (vide Figura 2.2). O termo indicador significa a 
apresentação um ou mais resultados de medição projetados para comunicar ou explicar o 
significado dos demais resultados para o leitor (PARK; GOETHERT; FLORAC, 1996).   
 
 
 
Figura 2.2 - Estrutura do GQ(I)M. Adaptado de (PARK; GOETHERT; FLORAC, 1996). 
 
2.2. Ontologias de Medição de Software 
Uma ontologia é uma especificação parcial, formal e explícita de uma conceituação 
compartilhada (GUARINO; STAAB; STUDER, 2009). O termo conceituação refere-se a 
um modelo abstrato de um fenômeno do mundo que identifica seus conceitos relevantes. 
Parcial diz respeito ao fato de apenas certos aspectos da realidade serem alvo de uma 
ontologia. Explícita significa que os conceitos usados e as restrições sobre seu uso são 
definidos explicitamente. Formal refere-se ao nível de expressividade da linguagem usada 
para descrever a ontologia. Linguagens lógicas são normalmente consideradas formais. 
Compartilhada reflete o fato de uma ontologia dever capturar o conhecimento consensual 
aceito por uma comunidade (GUARINO; STAAB; STUDER, 2009).  
Na Engenharia de Software, ontologias têm sido tipicamente utilizadas para reduzir 
ambiguidades conceituais, tornar transparentes as estruturas de conhecimento, apoiar o 
compartilhamento de conhecimento e a interoperabilidade entre sistemas (USCHOLD; 
JASPER, 1999). 
Existem diversas classificações para ontologias. Uma das mais conhecidas foi 
definida por Guarino (1998), que propõe quatro tipos de ontologias em uma classificação 
baseada no nível de generalidade: Ontologia de Fundamentação, Ontologia de Domínio, Ontologia de 
Tarefa e Ontologia de Aplicação. A Figura 2.3 ilustra os tipos de ontologias e os 
relacionamentos entre elas. 
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Figura 2.3 - Relacionamentos entre os tipos de ontologias (GUARINO, 1998). 
Uma Ontologia de Fundamentação descreve conceitos gerais que são independentes de 
um problema ou domínio particular, definidos a partir de estudos da Filosofia, Linguística e 
Psicologia Cognitiva, tais como: espaço, tempo, matéria, objeto, evento e ação, dentre 
outros. Ontologias de Domínio e de Tarefa descrevem, respectivamente, o vocabulário 
relacionado a um domínio (por exemplo, medicina e turismo) ou a uma tarefa ou atividade 
específica (por exemplo, diagnóstico e venda) obtido pela especialização de termos 
introduzidos em uma ontologia de fundamentação. Por fim, uma Ontologia de Aplicação 
descreve conceitos que são dependentes de um domínio e de uma tarefa particulares e, 
assim, combina especializações de conceitos presentes nas ontologias de domínio e de 
tarefa. Esses conceitos correspondem a papéis desempenhados por entidades do domínio 
quando estão realizando determinada tarefa (GUARINO, 1998). 
Neste trabalho foram utilizadas uma ontologia de domínio e uma ontologia de 
tarefa, ambas relacionadas à medição de software. Essas ontologias são descritas a seguir. 
 
2.2.1. Ontologia de Referência para Medição de Software (ORMS) 
Por ser considerada uma disciplina relativamente recente, ainda não foram 
estabelecidos padrões consensuais para a medição de software. Terminologias, conceitos, 
procedimentos e métodos de medição de software vêm sendo definidos na última década, 
porém, em particular, não há consenso para conceitos e terminologias, havendo 
duplicações e inconsistências nas propostas encontradas na literatura, inclusive nos termos 
mais comuns da área como medida, métrica e medição (BARCELLOS, 2009). 
Buscando-se estabelecer uma conceituação de referência para o domínio de 
medição de software, em (BARCELLOS, 2009) foi definida a Ontologia de Referência para 
Medição de Software (ORMS). Uma ontologia de referência é uma ontologia de domínio 
construída com o objetivo de fazer a melhor descrição possível de um domínio na 
realidade, considerando um certo nível de granularidade e certo ponto de vista. Uma 
ontologia de referência de domínio é um tipo especial de modelo conceitual, representando 
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um modelo de consenso em uma comunidade. É uma especificação independente de 
solução, cujo objetivo é fornecer uma descrição clara e precisa das entidades do domínio 
com o propósito de comunicação, aprendizado e resolução de problemas. Idealmente, uma 
ontologia de referência deve ser construída considerando distinções ontológicas 
fundamentais, dadas por uma ontologia de fundamentação (GUIZZARDI, 2005).  
O uso de ontologias de fundamentação na construção de ontologias de domínio 
permite tratar a ambiguidade de conceitos fundamentais, tornando explícito os 
compromissos ontológicos adjacentes das ontologias (GUIZZARDI, 2006). Nesse sentido, 
ORMS foi desenvolvida à luz da Ontologia de Fundamentação Unificada (Unified 
Foundational Ontology - UFO), uma ontologia de fundamentação desenvolvida com base em 
teorias das áreas de Ontologias Formais, Lógica Filosófica, Filosofia da Linguagem, 
Linguística e Psicologia Cognitiva (GUIZZARDI, 2005). 
ORMS é subdividida em sete subontologias. Devido ao domínio de medição de 
software ser fortemente relacionado aos domínios de processos de software e de 
organizações, ORMS reutiliza conceitos das ontologias de Organização de Software 
(BARCELLOS; FALBO, 2009) e Processos de Software (BRINGUENTE; FALBO; 
GUIZZARDI, 2011). A Figura 2.4 apresenta um diagrama de pacotes com as 
subontologias de ORMS relevantes para este trabalho, as ontologias integradas e as relações 
entre elas. Em seguida, é feita uma breve descrição das subontologias. Considerando-se que 
a documentação de ORMS e das ontologias a ela integradas foi elaborada em inglês, optou-
se por manter esse idioma nos diagramas aqui apresentados. 
 
 
Figura 2.4 - Visão geral da Ontologia de Referência para Medição de Software. 
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• Subontologia de Entidades Mensuráveis (Measurable Entities): trata das entidades 
que podem ser submetidas à medição e das suas propriedades que podem ser 
medidas. 
• Subontologia de Medida (Measure): trata da definição de medidas de software e 
do relacionamento das medidas com as entidades e elementos mensuráveis. 
• Subontologia de Definição Operacional de Medidas (Operational Definition of 
Measure): trata do detalhamento de aspectos relacionados à coleta e análise de 
medidas. 
• Subontologia de Planejamento de Medição (Measurement Planning): trata de 
aspectos relacionados ao planejamento da medição de software. 
• Subontologia de Medição (Measurement): trata da medição propriamente dita, ou 
seja, a coleta e armazenamento dos dados para as medidas. 
• Subontologia de Análise de Medição (Measurement Analysis): trata da análise dos 
dados coletados para as medidas para obtenção das informações de apoio às 
decisões. 
ORMS é bastante extensa. Portanto, a seguir são apresentados apenas os 
fragmentos relevantes para este trabalho. As cores usadas nos pacotes das subontologias 
representados na Figura 2.4 são mantidas nos modelos conceituais apresentados ao longo 
de toda a dissertação com o intuito de identificar a origem dos conceitos presentes em cada 
modelo conceitual.  
Apesar de ORMS ser baseada em UFO, discussões relacionadas à fundamentação 
dos conceitos estão fora do escopo deste trabalho. Assim, os fragmentos de ORMS aqui 
apresentados não incluem os conceitos de UFO nos quais os conceitos de ORMS foram 
baseados. 
 
2.2.1.1. Ontologia de Processo de Software e Ontologia de Organização de Software 
A Figura 2.5 ilustra um fragmento incluindo conceitos da Ontologia de 
Organização de Software e da Ontologia de Processo de Software usados em ORMS, e, em 
seguida, o modelo é descrito. 
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Figura 2.5 - Fragmento da Ontologia de Processo de Software e da Ontologia de Organização de 
Software. 
 
Processo de Projeto (Project Process) é um processo definido para um Projeto 
(Project). Um Processo de Projeto é composto por Atividades de Projeto (Project 
Activities) que, por sua vez, podem ser compostas por outras. Uma Atividade de Projeto 
pode produzir ou usar Artefatos (Artifact). Uma Ocorrência de Processo (Process 
Ocurrence) diz respeito a uma execução de processo e pode ser causada por um Processo 
de Projeto. Analogamente, uma Ocorrência de atividade (Activity Ocurrence) é a 
execução de uma atividade e pode ser causada por uma Atividade de Projeto. 
Recurso Humano (Human Resource) é uma Pessoa (Person) que faz parte de 
uma Organização (Organization). Por meio de uma Filiação a Equipe (Team 
Meambership), um Recurso Humano passa a fazer parte de uma Equipe (Team) 
desempenhando um Papel Organizacional (Organizational Role) e torna-se Membro de 
Equipe (Team Member). Uma Equipe Organizacional (Organizational Team) é uma 
equipe definida para uma Organização. Uma Equipe de Projeto (Project Team), por sua 
vez, é definida para um Projeto. 
Uma Alocação de Recurso Humano (Human Resource Allocation) diz respeito à 
alocação de um Recurso Humano para desempenhar um Papel Organizacional e realizar 
uma Atividade de Projeto. Por fim, uma Participação de Recurso Humano (Human 
Resource Participation) refere-se à participação de um Recurso Humano em uma 
Ocorrência de Atividade. 
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2.2.1.2. Subontologias de Entidades Mensuráveis, Medida e Definição Operacional 
de Medida 
A Figura 2.6 ilustra um fragmento incluindo conceitos das subontologias de 
Entidades Mensuráveis, Medida e Definição Operacional de Medida. Em seguida, o 
modelo é descrito. 
 
Figura 2.6 - Fragmento das subontologias Entidades Mensuráveis, Medida e Definição Operacional 
de Medida. 
 
Uma Entidade Mensurável (Measurable Entity) é qualquer coisa que pode ser 
medida, como um Processo de Projeto (Project Process), um Artefato (Artifact) e um 
Projeto (Project). Entidades mensuráveis podem ser classificadas de acordo com o tipo 
(Measurable Entity Type) e são caracterizadas por Elementos Mensuráveis (Measurable 
Elements).  Um Elemento Mensurável é uma propriedade de uma Entidade Mensurável 
que pode ser medida. Tamanho e produtividade são exemplos de elementos mensuráveis. 
Elementos podem ser medidos diretamente (Directly Measurable Element) (ex.: tamanho) 
ou indiretamente (Indirectly Measurable Element) (ex.: produtividade). Elementos 
Indiretamente Mensuráveis são medidos por meio de outros elementos mensuráveis, ditos 
seus subelementos. Entidades Mensuráveis de um mesmo tipo são caracterizadas pelos 
mesmos elementos. 
Medidas (Measure) quantificam Elemento Mensuráveis. Medidas podem ser 
classificadas como Medidas Base (Base Measure),  que são funcionalmente independentes 
de outras medidas (ex.: número de requisitos do projeto) e usadas para quantificar Elementos 
Diretamente Mensuráveis, e Medidas Derivadas (Derived Measure) (ex.: taxa de alteração de 
requisitos, dada pela razão entre o número de requisitos alterados e o número de requisitos do projeto), 
as quais são definidas em função de outras medidas e usadas para quantificar Elementos 
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Indiretamente Mensuráveis. Medidas Derivadas são calculadas através de fórmulas 
(Measurement Formula) que, por sua vez, utilizam outras Medidas para o cálculo.  
Uma Definição Operacional de Medida (Operational Definition of Measure) 
detalha aspectos relacionados à coleta e análise de uma Medida, tais como a periodicidade 
da medição (Measurement Periodicity) e o responsável pela medição (Responsible for 
Measurement), que pode ser um Papel Organizacional (Organizational Role 
Responsible for Measurement) ou uma Ferramenta CASE (CASE Tool Responsible 
for Measurement), no caso de medições automáticas.  
 
2.2.1.3. Subontologia Planejamento de Medição 
A Figura 2.7 ilustra um fragmento da subontologia Planejamento de Medição, que é 
descrito em seguida. 
 
Figura 2.7 - Fragmento da subontologia Planejamento de Medição. 
 
Um Objetivo de Negócio (Business Goal) é um tipo de Objetivo (Goal) que 
expressa a intenção pela qual ações estratégicas são planejadas e realizadas (por exemplo, 
aumentar o nível de satisfação dos clientes). Um Objetivo de Medição (Measurement Goal) 
expressa a intenção pela qual ações relacionadas à medição são planejadas e realizadas. 
Objetivos de Medição devem ser definidos com base em Objetivos de Negócio (por 
exemplo, reduzir o número de defeitos dos produtos entregues é um objetivo de medição derivado 
do objetivo negócio aumentar o nível de satisfação dos clientes). Uma Necessidade de Informação 
(Information Need) descreve a informação necessária para o monitoramento de 
Objetivos de Medição. Qual a taxa de defeitos escapados? e qual a taxa de detecção de defeitos? são 
exemplos de necessidades de informação identificadas a partir do objetivo de medição 
reduzir o número de defeitos dos produtos entregues. Necessidades de Informação dizem respeito a 
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Tipos de Entidades Mensuráveis e Elementos Mensuráveis (por exemplo, a necessidade de 
informação quantos defeitos foram detectados após os testes? diz respeito ao tipo de entidade 
mensurável Código Fonte e ao elemento mensurável qualidade). Um Indicador (Indicator) é o 
papel  desempenhado por uma Medida quando ela é utilizada para monitorar o alcance a 
um Objetivo de Medição. Por exemplo, se a medida taxa de defeitos escapados é utilizada para 
indicar o alcance ao objetivo de medição reduzir o número de defeitos dos produtos entregues, ela 
desempenha o papel de indicador. Item de Plano de Medição (Measurement Planning 
Item) é o item básico do planejamento da medição. Associa um Objetivo de Negócio, um 
Objetivo de Medição, uma Necessidade de Informação, uma Medida e uma Definição 
Operacional de Medida. Um Plano de Medição (Measurement Plan) é composto por 
Itens de Plano de Medição. Uma Plano de Medição de Projeto (Project Measurement 
Plan) é um plano de medição definido para um Projeto.   
 
2.2.1.4. Subontologia Medição 
A Figura 2.8 ilustra um fragmento da subontologia Medição, que é descrito em 
seguida. 
 
Figura 2.8 - Fragmento da subontologia Planejamento de Medição. 
Uma Medição (Measurement) mede uma Entidade Mensurável aplicando-se uma 
Medida determinada em um Item de Plano de Medição e obtendo-se um Valor Medido 
(Measured Value). Por exemplo, a medição do número de requisitos do projeto para o Projeto X 
obtendo-se o valor medido 50.  Uma Medição é executada por um Executor de Medição 
(Measurement Executor), que pode ser um Recurso Humano (Human Resource 
Measurement Executor) ou uma Ferramenta CASE (CASE Tool Measurement 
Executor).    
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2.2.1.5. Subontologia Análise de Medição 
A Figura 2.9 ilustra um fragmento da subontologia Análise de Medição, que é 
descrito em seguida. 
 
Figura 2.9 - Fragmento da subontologia Planejamento de Medição. 
 
Uma Análise de Medição (Measurement Analysis) é o ato de analisar Valores 
Medidos para Medidas, buscando-se caracterizar Entidades Mensuráveis e obter um 
Resultado de Análise (Analysis Result) que forneça informação útil para monitorar um 
Objetivo de Medição. Por exemplo, a análise dos valores medidos para a medida taxa de  
defeitos escapados caracteriza o código-fonte  e o resultado da análise (por exemplo, há uma queda 
de 30% na taxa de defeitos escapados nos últimos 3 meses) auxilia a monitorar o alcance ao objetivo 
reduzir o número de defeitos dos produtos entregues.  
 
2.2.2. Ontologia de Tarefa de Medição de Software (OTMS) 
A Ontologia de Tarefa de Medição de Software (OTMS) (BARCELLOS; FALBO, 
2013) descreve as principais atividades do processo de medição de software, seus produtos 
e insumos. Foi desenvolvida com base em UFO (GUIZZARDI, 2005) e seu propósito é 
auxiliar a resolução de problemas de interoperabilidade semântica decorrentes da utilização 
conjunta de diferentes normas relacionadas com a medição, bem como apoiar integração 
semântica de aplicações que apoiam a medição de software (BARCELLOS; FALBO, 
2013). 
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Ontologias de tarefa devem capturar dois tipos principais de conhecimento 
(MARTINS; FALBO, 2008): (i) o conhecimento comportamental, representando a 
decomposição das tarefas e fluxos de controle, e (ii) o conhecimento estrutural, que trata 
dos papéis desempenhados pelas entidades do domínio no cumprimento da tarefa. Dessa 
forma, modelos diferentes são necessários para representar tais conhecimentos. Seguindo a 
abordagem proposta em (MARTINS; FALBO, 2008), OTMS é representada por diagramas 
de atividades da UML, que tratam o aspecto comportamental da tarefa, e por diagramas de 
classes, que modelam os conceitos envolvidos na tarefa e seus relacionamentos.  
OTMS foi desenvolvida buscando-se manter alinhamento com ORMS. Dessa 
forma, o modelo estrutural de OTMS é equivalente aos modelos conceituais de ORMS. 
Por essa razão, nesta seção são apresentados apenas os modelos comportamentais de 
OTMS e neles são representados apenas os conceitos relevantes para este trabalho.   
Vale destacar que, embora seja usado o termo ontologia de tarefa, que é consagrado 
na área de ontologias, na verdade OTMS é uma ontologia de processo, uma vez que ela 
descreve o processo de medição como um todo e não apenas tarefas com baixo nível de 
granularidade (BARCELLOS; FALBO, 2013).  
 
2.2.2.1. Modelo Comportamental Geral  
O modelo comportamental geral de OTMS é apresentado na Figura 2.10.  
 
Figura 2.10 - Modelo Comportamental Geral de OTMS. 
 
O processo de medição é composto por três atividades principais: Planejar Medição 
(Plan Measurement), Executar Medições (Perform Measurements) e Analisar Medições 
(Analyze Measurements). Na atividade Planejar Medição são definidos os Itens do Plano 
de Medição e estes são agrupados em um Plano de Medição. Em Executar Medições, os 
Itens do Plano de Medição são usados como base para a realização das medições. Por fim, 
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em Analisar Medições, as medições realizadas são analisadas a fim de se obter informações 
para o monitoramento de objetivos presentes nos Itens de Plano de Medição. 
 
2.2.2.2. Modelo Comportamental de Planejar Medição 
O modelo comportamental da atividade Planejar Medição é ilustrado na Figura 
2.11. Na atividade Iniciar Planejamento de Medição (Start Measurement Planning) é 
definida a estrutura do Plano de Medição, dando-se início à sua elaboração. Em seguida, a 
partir de Objetivos de Negócio da organização são definidos Objetivos de Medição 
(Establish Measurement Goals) e estes são incluídos em Itens de Plano de Medição que 
compõem o Plano de Medição sendo elaborado. O próximo passo é identificar as 
necessidades de informação (Identify Information Needs) para cada objetivo de medição 
e incluí-las nos Itens de Plano de Medição e, consequentemente, no Plano de Medição. Na 
sequência, para cada necessidade de informação, são identificadas as medidas (Identify 
Measures) capazes de atendê-las e estas são incluídas nos Itens do Plano de Medição. Por 
fim, a definição operacional de cada medida deve ser estabelecida (Establish Operational 
Definition of Measure), incluída nos respectivos Itens de Plano de Medição e a 
elaboração do Plano de Medição é concluída. 
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Figura 2.11 - Modelo Comportamental da atividade Planejar Medição. 
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2.2.2.3. Modelo Comportamental de Executar Medições 
A Figura 2.12 ilustra o modelo comportamental da atividade Executar Medições. 
 
Figura 2.12 - Modelo Comportamental da atividade Executar Medições. 
 
A primeira atividade para realizar uma medição é Selecionar Item do Plano de 
Medição para Medição (Select Measurement Plan Item for Measurement) para 
determinar a Medida para a qual deve ser realizada a medição. Em seguida, a Entidade 
Mensurável a ser medida deve ser selecionada (Select Entity for Measurement) e a coleta 
de dados pode ser realizada (Collect Data), obtendo-se o Valor Medido. 
 
2.2.2.4. Modelo Comportamental de Analisar Medições 
O modelo comportamental de Analisar Medições é ilustrado na Figura 2.13 é 
descrito em seguida. 
 
Figura 2.13 - Modelo Comportamental da atividade Analisar Medições. 
 
Para realizar a análise de medições, primeiramente deve-se selecionar o Objetivo de 
Medição (Select Measurement Goal for Analysis) que se deseja monitorar com as 
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informações que serão providas pela análise a ser realizada. Esse objetivo deve ser 
selecionado dentre o conjunto de objetivos presentes nos Itens de Plano de Medição. Em 
seguida, dentre as Medidas relacionadas ao objetivo selecionado são selecionadas aquelas 
que serão analisadas (Select Measures for Analysis) e dentre os Valores Medidos para 
essas Medidas, deve-se selecionar aqueles que serão considerados na análise (Select Data 
for Analysis). Os valores medidos são, então, analisados (Analyze Data) e os resultados 
da análise são registrados e comunicados às partes interessadas (Report Results). 
 
2.3. Integração e Interoperabilidade 
Integração pode ser definida como o ato de incorporar componentes em um 
conjunto completo, conferindo a ele algumas propriedades esperadas. Os componentes são 
combinados de modo a formar um novo sistema, constituindo um todo e criando sinergia 
(IZZA, 2009). 
Interoperabilidade, por sua vez, pode ser entendida como a habilidade de aplicações 
ou componentes de aplicação trocar dados e serviços (WEGNER, 1996). Ela permite que 
duas ou mais entidades de negócio (de uma mesma organização ou não) sejam capazes de 
trocar ou compartilhar informação, onde quer que estejam e a qualquer momento, e de usar 
funcionalidades uma da outra em um ambiente distribuído e heterogêneo. A 
interoperabilidade preserva os componentes de sistema como são (VERNADAT, 2007). 
Devido à forte relação entre os termos integração e interoperabilidade, eles 
normalmente são usados como sinônimos (NARDI; FALBO; ALMEIDA, 2013). Neste 
trabalho, o termo integração é adotado em um sentido mais amplo, cobrindo integração e 
interoperabilidade. 
As organizações têm usado um crescente número de aplicações para apoiar os seus 
processos. Em geral, essas aplicações são sistemas de software independentes, definidos de 
maneira isolada e operam autonomamente apoiando partes específicas de um processo de 
negócio (VERNADAT, 2007). Elas são baseadas em diferentes padrões, linguagens de 
programação, plataformas e sistemas operacionais, o que causa vários problemas de 
integração. Existe também a complexidade de aplicações legadas que, muitas vezes, 
apresentam estruturas fixas e rígidas para mensagens, interfaces e banco de dados. Além 
disso, existe uma lacuna de documentação. Muitos sistemas legados existem nas 
organizações por mais de 25 anos e sua documentação técnica não foi criada ou foi perdida 
no decorrer dos anos (THEMISTOCLEOUS; IRANI; LOVE, 2004). 
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Em resumo, as aplicações a serem integradas normalmente não foram projetadas 
para trabalhar em conjunto, ou seja, elas são heterogêneas, autônomas e distribuídas. 
Sistemas heterogêneos usam diferentes modelos de informação para capturar a semântica 
do domínio do negócio. Sistemas autônomos trocam dados seguindo seus protocolos de 
interação independentemente dos protocolos dos demais sistemas. Sistemas distribuídos 
não compartilham um estado em comum e usam diferentes meios para atualizar ou obter 
seu estado (POKRAEV, 2009). 
A integração pode ser efetuada considerando diferentes dimensões. Izza (2009) 
propôs um framework que sintetiza abordagens de integração por meio de quatro principais 
dimensões: escopo, ponto de vista, camada e nível. A Figura 2.14 ilustra as dimensões de 
integração. 
 
Figura 2.14 - Dimensões de integração (IZZA, 2009). 
 
A dimensão de escopo distingue duas principais abordagens: intraorganizacional 
(Intra-enterprise) e interorganizacional (Extra-enterprise). A integração intraorganizacional trata 
de cenários que envolvem aplicações internas de uma mesma organização, enquanto a 
integração interorganizacional trata de cenários que visam conectar aplicações de diferentes 
organizações (IZZA, 2009).  
Na dimensão de  ponto de vista, são considerados: ponto de vista do usuário (externo) 
(User's view), o qual se preocupa com as diferentes visões dos especialistas de domínio e 
usuários de negócio; ponto de vista do projetista (conceitual) (Designer's view), o qual aborda 
os diferentes modelos usados durante o projeto dos sistemas de informação; e ponto de 
vista do programador (interno) (Programmer's view), que se refere à implementação dos 
sistemas de informação (IZZA, 2009). 
A dimensão de camadas permite classificar uma integração em uma ou mais camadas 
dos sistemas de informação. A camada de dados (Data layer) lida com a movimentação de 
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dados entre múltiplas bases de dados. A integração nessa camada ignora a lógica da 
aplicação e manipula os dados diretamente no banco de dados, através da sua interface 
nativa. A integração na camada de mensagem ou serviço (Message layer) trata das trocas de 
mensagens entre as aplicações integradas. Qualquer componente de uma aplicação (por 
exemplo, interface de usuário, lógica de aplicação e banco de dados) pode originar ou 
consumir mensagens. A integração na camada de processo (Process layer) enxerga as 
organizações como um conjunto de processos inter-relacionados e é responsável por tratar 
o fluxo de mensagens, implementar regras e definir a execução geral do processo. Essa 
constitui a mais complexa abordagem de integração (IZZA, 2009). 
A dimensão de níveis considera quatro níveis: hardware (Hardware level), plataforma 
(Platform level), sintático (Syntatic level) e semântico (Semantic level). O nível hardware cobre as 
diferenças entre hardwares de computadores, redes, etc. O nível plataforma engloba as 
diferenças nos sistemas operacionais, plataforma de banco de dados, etc. O nível sintático 
trata o modo como o modelo de dados e as assinaturas das operações são escritos. Por fim, 
o nível semântico lida com o significado pretendido dos conceitos em um esquema de 
dados ou assinatura da operação. Cada nível depende do nível anterior, então não é 
possível considerar a semântica se a sintaxe ainda não tiver sido considerada (IZZA, 2009). 
Os desafios da integração de aplicações surgem, dentre outros, do fato de que as 
aplicações heterogêneas empregam diferentes modelos de dados e comportamentais, 
levando a conflitos semânticos. Esses conflitos ocorrem quando as aplicações são 
construídas com conceituações diferentes, o que pode impactar na integração de dados, 
serviços e processos (NARDI; FALBO; ALMEIDA, 2013).  
Segundo Pokraev (2009), os problemas de interoperabilidade semântica ocorrem 
principalmente devido a falsos acordos ou então diferenças na abstração. O primeiro 
problema ocorre basicamente quando símbolos estabelecidos como iguais são usados para 
representar coisas diferentes no mundo real ou símbolos estabelecidos como diferentes são 
usados para representar a mesma coisa. Já a diferença de abstração ocorre devido à 
diferença de representação de um mesmo conceito ou de seus relacionamentos. 
Para evitar conflitos semânticos, o significado da informação que é trocada tem que 
ser entendido entre os sistemas que serão integrados (WACHE et al., 2001). Nesse 
contexto, ontologias podem auxiliar a descrever a semântica das fontes de informação e 
tornar o conteúdo explícito (WACHE et al., 2001). Elas podem ser usadas como uma 
interlíngua para mapear os conceitos usados pelos diferentes sistemas, de forma que eles 
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entendam os dados e serviços por meio de uma ontologia compartilhada (CALHAU, 
2011).   
Considerando os benefícios de utilização de ontologias para evitar problemas 
semânticos em iniciativas de integração de sistemas, em (CALHAU, 2011) foi proposta 
OBA-SI (Ontology-Based Approach for Semantic Integration), que é brevemente apresentada na 
próxima seção. 
 
2.4. Ontology-Based Approach for Semantic Integration (OBA-SI) 
A Abordagem baseada em Ontologias para Integração Semântica de Sistemas 
(Ontology-Based Approach for Semantic Integration - OBA-SI) (CALHAU, 2011) considera o 
processo de integração como um tipo de processo de desenvolvimento de software, 
composto pelas fases de levantamento de requisitos, análise, projeto, implementação, testes 
e implantação. OBA-SI se concentra na fase de análise da integração, na qual a semântica 
deve ser definida. É importante que se tenha concordância semântica antes do projeto e 
implementação de qualquer solução, de modo que a integração no nível conceitual seja 
independente de tecnologia e de uma solução de integração específica. Para isso, modelos 
conceituais estruturais e comportamentais dos sistemas são comparados à luz de ontologias 
de domínio e de tarefa, usadas para atribuir semântica aos itens compartilhados entre os 
sistemas. Relações entre os modelos são obtidas por meio de mapeamentos entre seus 
elementos. Esse processo é apresentado na Figura 2.15. 
O processo de integração de OBA-SI inicia-se com a fase de levantamento de requisitos 
da integração, quando os requisitos e objetivos devem ser estabelecidos. Nessa fase também é 
necessário indicar as atividades do processo de negócio que serão apoiadas, os sistemas a 
serem integrados para apoiá-las, os domínios de aplicação envolvidos no cenário de 
integração e as tarefas genéricas relacionadas à integração. Com isso, define-se o cenário de 
integração. Em seguida, é realizada a fase de análise da integração, que é responsável por 
analisar e modelar os requisitos da integração, especificar as funcionalidades que serão 
providas e os conceitos envolvidos, bem como estabelecer como será o comportamento 
geral do conjunto integrado de sistemas. Seu principal produto é o modelo da integração 
(CALHAU, 2011). Esse modelo é utilizado para estabelecer as equivalências semânticas 
entre os sistemas. A Figura 2.16 apresenta as atividades envolvidas nessa fase. 
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Figura 2.15 - Processo de Integração Semântica (CALHAU, 2011). 
 
 
 
Figura 2.16 - Atividades da Fase de Análise da Integração (CALHAU, 2011). 
A análise da integração se inicia com a obtenção dos modelos conceituais 
estruturais e comportamentais dos sistemas listados no cenário de integração. Seleciona-se 
uma ontologia de referência sobre o domínio do cenário de integração que, caso não esteja 
disponível, deve ser desenvolvida. Posteriormente, ocorre a definição dos mapeamentos 
verticais entre os elementos dos modelos dos sistemas e elementos da ontologia 
selecionada, tendo como objetivo atribuir semântica aos modelos conceituais. Inicialmente, 
mapeiam-se os conceitos, e em seguida, devem-se definir os mapeamentos entre as 
relações. Uma vez estabelecidos os mapeamentos, o modelo de integração é construído 
baseado na ontologia e nos modelos das ferramentas, de maneira que cada elemento dos 
modelos conceituais dos sistemas que estejam sem mapeamento vertical recebam um 
significado. Em seguida, cada elemento dos modelos conceituais dos sistemas deve ser 
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mapeado para um elemento correspondente do modelo de integração. Todos elementos 
dos modelos conceituais dos sistemas devem ser mapeados. Geram-se, assim, os 
mapeamentos horizontais de conceitos e relações. 
Por fim, ocorrem as fases de projeto e implementação da integração. Há diversas maneiras 
de se obter uma solução de projeto e implementação de integração, e por isso, OBA-SI não 
se compromete com nenhuma solução específica de integração, porém propõe algumas 
diretrizes para que a semântica estabelecida na fase de análise se mantenha. As ferramentas 
podem ser integradas sem que as mesmas sejam alteradas. Nesse contexto, é proposta a 
utilização de mediadores responsáveis por interligar as ferramentas, de forma a ter uma 
visão global dos sistemas as serem integrados. 
O modelo de integração é fundamental para o mediador, por fornecer as 
informações para projetá-lo, e os mapeamentos horizontais podem ser usados para projetar 
a comunicação entre as ferramentas e o mediador. A implementação dessa comunicação 
pode ocorrer dentro do mediador ou fora dele, por meio de adaptadores que conectam as 
ferramentas ao mediador (BRINGUENTE, 2011). 
 
2.5. Considerações Finais do Capítulo 
Para tratar de assuntos considerados importantes ao entendimento deste trabalho, 
este capítulo apresentou o conteúdo relacionado a medição de software e integração de 
aplicações. Foram apresentadas a Ontologia de Referência para Medição de Software e a 
Ontologia de Tarefa de Medição de Software, bem como OBA-SI, uma abordagem 
baseada em ontologias para integração semântica de aplicações. Esses três trabalhos são 
fundamentais no contexto da abordagem proposta neste trabalho. 
No próximo capítulo são apresentados os principais resultados de uma revisão 
sistemática na qual foram investigadas iniciativas de integração de ferramentas para apoiar 
medição de software, a fim de se obter uma visão do estado da arte relacionado ao tópico 
de pesquisa explorado neste trabalho. 
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Capítulo 3  
Investigação sobre Integração de 
Ferramentas para Apoiar Medição de 
Software   
Este capítulo descreve os resultados da investigação formal da literatura sobre integração de 
ferramentas de apoio à medição de software. A Seção 3.1 apresenta uma visão geral do estudo 
realizado, a Seção 3.2 descreve o estudo realizado e os resultados obtidos e a Seção 3.3 
apresenta as considerações finais deste capítulo. 
 
3.1 Visão Geral do Estudo 
Buscando-se investigar iniciativas que envolvam a integração de ferramentas para 
apoiar a medição de software, foi feita uma investigação formal da literatura, começando-se 
por uma revisão terciária, que foi seguida por um mapeamento sistemático e uma revisão 
sistemática da literatura. Uma revisão terciária é um estudo que investiga estudos 
secundários sobre um determinado tópico de pesquisa. Estudos secundários, por sua vez, 
investigam estudos primários. As revisões sistemáticas da literatura e os mapeamentos 
sistemáticos são exemplos de estudos secundários (KITCHENHAM; BUDGEN; 
BRERETON, 2011).  
Um mapeamento sistemático fornece uma visão ampla de uma área de pesquisa a 
fim de determinar se existe evidência de pesquisa em um tópico particular 
(KITCHENHAM; CHARTERS, 2007). Mapeamentos sistemáticos auxiliam a identificar 
lacunas e sugerir áreas para pesquisas futuras, fornecendo um mapa que permite posicionar 
apropriadamente novas atividades de pesquisa. Além disso, os resultados de mapeamento 
sistemático podem indicar áreas adequadas para execução de revisões sistemáticas da 
literatura (KITCHENHAM; BUDGEN; BRERETON, 2011). 
Revisões sistemáticas da literatura (RSL) são estudos secundários usados para 
encontrar, avaliar criticamente e agregar os artigos científicos relevantes a uma questão de 
pesquisa ou tópico de pesquisa específico (KITCHENHAM; BUDGEN; BRERETON, 
2011). RSLs são consideradas meios para identificar, avaliar e interpretar a pesquisa 
relevante a uma questão de pesquisa particular, área tópico ou fenômeno de interesse 
(KITCHENHAM; CHARTERS, 2007). 
Os estudos conduzidos neste trabalho seguiram a abordagem definida em 
(KITCHENHAM; CHARTERS, 2007), a qual é composta de três principais atividades: (i) 
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planejamento, quando o protocolo de pesquisa é definido com o propósito de prover 
reprodutibilidade ao estudo, bem como auxiliar os pesquisadores a evitar o viés durante a 
condução da revisão; (ii) execução, quando o protocolo é executado e os dados são 
extraídos, analisados e armazenados; e (iii) publicação, quando os resultados são registrados 
e disponibilizados para os potenciais interessados. 
As seguintes bibliotecas digitais foram pesquisadas durante os estudos: 
• IEEE Xplore (http://ieeexplore.ieee.org) 
• ACM Digital Library (http://dl.acm.org) 
• Springer Link (http://www.springerlink.com) 
• Scopus (http://www.scopus.com) 
• Science Direct (http://www.sciencedirect.com) 
• Engineering Village (http://www.engineeringvillage.com) 
Para a revisão terciária foi elaborada uma expressão de busca contendo quatro 
grupos de termos conectados com o operador AND. O primeiro grupo inclui termos 
relacionados à integração e interoperabilidade. O segundo grupo inclui termos relacionados 
à medição de software. O terceiro grupo inclui termos relacionados a ferramentas e 
aplicações. O quarto grupo inclui termos relacionados a mapeamentos sistemáticos e RSLs. 
Dentro dos grupos foi usado o operador OR para permitir sinônimos. A seguinte expressão 
de busca foi utilizada: 
("integration" OR "interoperability" OR "interoperable" OR "integrated") AND ("software 
measurement" OR "software process measurement" OR "software project measurement" OR "software 
engineering measurement" OR "software product measurement") AND ("tool" OR "application" OR 
"system" OR "framework" OR "suite" OR "toolkit") AND ("systematic literature review" OR 
"systematic review" OR "systematic mapping" OR "mapping study" OR "systematic literature mapping") 
A expressão de busca foi aplicada em três campos de metadados (título, resumo e 
palavras-chave) e 60 publicações foram encontradas. Em seguida, foi adotado o seguinte 
critério de seleção: a publicação apresenta uma revisão sistemática da literatura ou um 
mapeamento sistemático sobre integração de ferramentas para apoiar a medição de 
software. Contudo, nenhuma das publicações atendeu o critério. 
Não tendo sido encontrado nenhum estudo secundário sobre o tópico de pesquisa 
investigado, decidiu-se por realizar um mapeamento sistemático da literatura, no qual 12 
iniciativas envolvendo integração de ferramentas para apoiar a medição de software foram 
encontradas. As características gerais dessas iniciativas foram analisadas e alguns problemas 
foram identificados. Os principais resultados do mapeamento foram publicados em 
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(FONSECA; BARCELLOS; FALBO, 2015). Os problemas identificados levaram a novas 
questões de pesquisa, indicando a necessidade de uma investigação mais profunda das 
propostas selecionadas. Com o objetivo de responder às novas questões de pesquisa, uma 
revisão sistemática da literatura foi realizada. A mesma expressão de busca e critérios de 
seleção foram usados no mapeamento sistemático e na revisão sistemática da literatura. 
Entretanto, novas questões de pesquisa foram estabelecidas para a revisão sistemática, que  
é descrita na próxima seção. 
 
3.2 Revisão Sistemática da Literatura 
3.2.1. Protocolo de Pesquisa 
Nesta seção é apresentado o protocolo de pesquisa usado para execução da revisão 
sistemática da literatura (RSL). 
a) Objetivo da RSL: o objetivo dessa RSL é investigar iniciativas envolvendo a 
integração de ferramentas para apoiar a Medição de Software. 
b) Questões de Pesquisa: Para alcançar o objetivo da RSL, foi definida uma questão de 
pesquisa principal para ser respondida: Quais são as iniciativas de integração de ferramentas 
para apoiar a medição de software presentes na literatura? A partir dessa questão principal, 
foram definidas quatro questões de pesquisa (QP) específicas relacionadas a três 
aspectos principais: Medição, Ferramentas e Integração. 
QP1 (Medição) - Quais atividades do processo de Medição de Software (Planejamento da Medição, 
Coleta de Dados e Análise dos Dados) são apoiadas pelo conjunto integrado de ferramentas e como 
ocorre o apoio? O propósito desta questão é identificar quais atividades de medição são 
apoiadas pelas iniciativas, a fim de avaliar a cobertura do conjunto de ferramentas 
integradas, bem como explicar como esse apoio é fornecido. As atividades de medição 
consideradas são as duas primeiras atividades definidas em (ISO/IEC, 2007) 
(planejamento da medição e execução da medição). A execução da medição foi 
dividida para permitir verificar se as ferramentas apoiam tanto a coleta de dados (que 
envolve a coleta e o armazenamento de dados) quanto a análise dos dados, ou se 
apenas uma dessas atividades. 
QP2 (Medição) - Quais medidas são consideradas pela iniciativa de integração e quais os principais 
processos de software medidos por elas? Esta questão visa identificar quais medidas são 
consideradas pelas iniciativas e os principais processos de software medidos por elas, 
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permitindo analisar o quão específico ou abrangente é o escopo da medição, bem 
como os principais processos focados pela iniciativa de integração. 
QP3 (Ferramentas) - Quais são as ferramentas integradas e quais atividades do processo de Medição 
de Software elas apoiam? O objetivo desta questão é identificar as ferramentas integradas 
em cada iniciativa e quais atividades de medição elas apoiam. 
QP4 (Integração) - Como a integração das ferramentas é feita e como ela é categorizada com relação 
às dimensões de escopo, ponto de vista, camada e nível? Esta questão visa descrever e 
categorizar cada iniciativa de integração considerando as quatro dimensões propostas 
pelo framework de Izza (2009): escopo, ponto de vista, camada e nível. 
c) Expressão de Busca: a expressão de busca a seguir foi aplicada nas bibliotecas 
digitais citadas na seção anterior. Como pode ser notado, a expressão de busca 
resultou da adaptação da expressão usada na revisão terciária, excluindo-se o quarto 
grupo de termos (relacionado a mapeamentos sistemáticos e a RSLs): 
("integration" OR "interoperability" OR "interoperable" OR "integrated") AND ("software 
measurement" OR "software process measurement" OR "software project measurement" OR 
"software engineering measurement" OR "software product measurement") AND ("tool" OR 
"application" OR "system" OR "framework" OR "suite" OR "toolkit") 
d) Seleção de Publicações: a seleção foi efetuada em cinco etapas: 
Etapa 1 - Seleção Primária e Catalogação: a expressão de busca foi aplicada nos 
mecanismos de pesquisa das bases selecionadas. O tipo de publicação foi limitado para 
artigos da área de Ciência de Computação e Engenharia. Ao final dessa etapa, 948 
publicações foram encontradas. 
Etapa 2 - Remoção de Duplicações: estudos indexados por mais de uma biblioteca digital 
foram identificados e as duplicações foram removidas. 85 publicações foram 
removidas no total, resultando em 863 estudos selecionados ao final desta etapa. 
Etapa 3 - Seleção de Publicações Relevantes - 1º Filtro: o título, resumo e palavras-chave das 
publicações selecionadas foram analisados considerando os seguintes critérios de 
inclusão (CI) e exclusão (CE): (CI1) a publicação apresenta informação relacionada a 
integração de ferramentas, aplicações ou sistemas que apoiam a medição de software; 
(CE1) a publicação não tem um resumo; (CE2) a publicação está publicada apenas 
como um resumo; (CE3) a publicação não é um estudo primário. Como resultado 
dessa etapa, 24 estudos foram selecionados (uma redução de aproximadamente 97%). 
Etapa 4 - Seleção de Publicações Relevantes - 2º Filtro: o texto completo das publicações 
selecionadas na Etapa 3 foi lido com o propósito de identificar aqueles que forneciam 
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informação útil. Dessa forma, o critério de inclusão CI1 foi considerado e também os 
seguintes critérios de exclusão: (CE4) a publicação não está escrita em inglês; (CE5) o 
texto completo da publicação não está disponível; e (CE6) a publicação é uma cópia 
ou uma versão anterior de uma publicação já considerada. 8 estudos foram 
selecionados ao final dessa etapa. 
Etapa 5 - Snowballing: Como sugerido em (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007), as 
referências das publicações selecionadas no estudo devem ser analisadas e, se alguma 
delas apresentar evidência relacionada ao tópico de pesquisa, ela deve ser avaliada 
pelos critérios de seleção e incluída no estudo. Assim, nessa etapa, as referências das 
publicações selecionadas na etapa anterior foram investigadas aplicando-se o primeiro 
e segundo filtros. Como resultado, 4 novas publicações foram selecionadas. 
A Figura 3.1 ilustra o processo seguido para a seleção das publicações, que resultou 
em 12 publicações selecionadas. 
 
Figura 3.1 - Processo de seleção de publicações. 
 
3.2.2. Síntese dos Dados 
Nessa seção são apresentados os principais resultados obtidos considerando-se cada 
questão de pesquisa (QP). 
QP Principal - Quais são as iniciativas de integração de ferramentas para apoiar a 
medição de software presentes na literatura? 
A Tabela 3.1 apresenta as doze iniciativas identificadas pela RSL, respondendo à 
questão principal. 
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Tabela 3.1 - Iniciativas de integração de ferramentas que apoiam medição de software. 
Proposta Descrição 
TAME 
(BASILI; 
ROMBACH, 1988) 
TAME (Tailoring A Measurement Environment) é um ambiente integrado de engenharia 
de software composto por vários componentes integrados. TAME integra três 
ferramentas de medição que capturam dados de código Ada e geram medidas. 
Tool support for 
SM 
(TIAN; TROSTER; 
PALMA, 1997) 
 
Esta iniciativa usa um conjunto de ferramentas integradas a fim de apoiar a medição 
de software e a melhoria da qualidade. Uma ferramenta que apoia a análise baseada em 
modelagem de árvores (S-PLUS) é a ferramenta central. As ferramentas são 
conectadas à S-PLUS como consumidoras ou fornecedoras de informações. 
GQM Tool 
(LAVAZZA, 2000) 
Esta proposta apresenta a ferramenta GQM tool, que apoia a definição de medidas, 
coleta de dados, análise e feedback. Ela possui uma interface com um sistema de 
gerência de configuração e outras ferramentas de medição. 
MetriFlame 
(KOMI-SIRVIO; 
PARVIAINEN; 
RONKAINEN, 
2001) 
MetriFlame é uma ferramenta para automação da medição baseada em GQM que usa 
dados registrados durante o processo de desenvolvimento de software. Ela possui 
componentes para coletar dados de medição de várias ferramentas, planilhas e bases 
de dados. 
DSS 
(CHULANI et al., 
2003) 
DSS (Decision Support System) é um sistema de suporte à decisão desenvolvido pela IBM 
para usar medidas de software com o objetivo de permitir os executivos tomarem 
decisões mais fundamentadas. Ela captura (de diferentes sistemas) dados relacionados 
ao suporte ao cliente, situações críticas e satisfação do cliente, integrando esses dados 
em um data warehouse. 
SM in a CI  
Environment 
(MOREIRA et al., 
2010) 
Esta abordagem usa um motor de Integração Contínua (IC) para automatizar a 
extração dos dados de medição. Ela segue a área de processo Measurement and Analysis 
do CMMI e conceitos do GQ(I)M para selecionar as medidas mais relevantes. A 
coleta dos dados é feita por várias ferramentas. 
SOFAS 
(GHEZZI; GALL, 
2011) 
SOFAS é uma plataforma que oferece serviços de análise de medidas a fim de permitir 
a interoperabilidade entre ferramentas de análise. Ela é constituída de três principais 
componentes: Software Analysis Web Services, que fornece um catálogo de serviços para 
análise de dados; Software Analysis Broker, que age como o gerenciador de serviços e faz 
interface entre os serviços e os usuários; e o Software Analysis Ontologies, que define e 
representa os dados consumidos e produzidos pelos diferentes serviços. 
Dione 
(CAGLAYAN et al., 
2012) 
Dione é uma aplicação Java web cujas principais funcionalidades são: i) construir um 
repositório de medição que contenha medidas de produto e de processo bem como 
informações sobre componentes de software com defeitos; ii) analisar medidas para 
identificar tendências e problemas usando configurações de gráficos e relatórios; e iii) 
construir e calibrar modelos de predição de defeitos customizados para predizer a 
propensão a defeitos de uma versão do produto de software. Dione coleta dados de 
várias ferramentas e usa smart clients para se conectar com os artefatos de 
desenvolvimento de software e extrair medidas automaticamente. Ela também suporta 
a integração com outras ferramentas através de serviços web. 
QualitySpy 
(JURECZKO; 
MAGOTT, 2012) 
QualitySpy é um framework para monitoramento do processo de desenvolvimento de 
software. Ele coleta dados brutos de várias ferramentas integradas, bem como de 
código fonte, e fornece relatórios de análise.  
3C 
(JANUS et al., 2012) 
3C Approach é uma extensão à prática de IC que adiciona Continuous Measurement e 
Continuous Improvement como atividades subsequentes à IC. Diversas ferramentas Java e 
um sistema de controle de versão foram integrados no motor de IC Cruise Control, 
permitindo a coleta de medidas relacionadas à código fonte e cobertura de testes. 
ASSIST 
(KESER; 
IYIDOGAN; 
OZKAN, 2013) 
ASSIST é uma ferramenta integrada desenvolvida por uma organização CMMI nível 
3. Adota a abordagem GQ(I)M e é conectado com softwares comerciais para gerência 
de projetos, rastreamento de problemas e planejamento de recurso empresarial (ERP). 
DePress 
(MADEYSKI; 
MAJCHRZAK, 
2014) 
DePress é um framework de código aberto e extensível para medição de software e 
integração de dados que podem ser usados para predição (ex.: predição de defeitos, 
predição de esforço) e análise de mudanças de software (ex.: alterações da versão, 
estatísticas de defeitos). Suporta o uso integrado (através do framework KNIME) dos 
sistemas de rastreamentos de problema JIRA e Bugzilla, dos sistemas de gerência de 
configuração Subversion e Git, e das ferramentas de medição Judy, JaCoCo, 
EclipseMetrics, CheckStyle e PMD. 
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QP1 (Medição) - Quais atividades do processo de Medição de Software 
(Planejamento da Medição, Coleta de Dados e Análise dos Dados) são apoiadas 
pelo conjunto integrado de ferramentas e como ocorre o apoio? 
A atividade de planejamento da medição é apoiada por quatro dos doze estudos 
analisados (TAME, GQM Tool, MetriFlame e ASSIST), sendo que todos usam GQM ou 
GQ(I)M. TAME fornece templates para a definição e refinamento de objetivos em questões 
e medidas. GQM Tool permite a edição dos objetivos definidos através de formulários 
predefinidos e é capaz de verificar a consistência estrutural dos planos de medição (por 
exemplo, verificando se cada questão está conectada com um objetivo e foi refinada em 
medidas). ASSIST usa GQ(I)M e inclui um conjunto de objetivos-questões-indicadores-
medidas bem estruturados que podem ser reutilizados. MetriFlame não apresenta detalhes 
sobre a utilização do GQM, mas seus autores argumentam que a ferramenta é capaz de 
gerenciar planos de medição baseados em GQM. Em SM in a CI Environment, o 
planejamento da medição é realizado pelo uso de GQ(I)M, entretanto, é feito manualmente 
antes do uso do conjunto integrado. Portanto, considerou-se que essa iniciativa não apoia o 
planejamento da medição. 
 Diferente do planejamento da medição, a atividade de coleta de dados é apoiada por 
todos os estudos. Todas as iniciativas apoiam a coleta de dados através das ferramentas 
integradas, as quais funcionam como ferramentas para entrada de dados. Tool Support for 
SM, GQM Tool, MetriFlame, DSS, SM in a CI Environment, SOFAS, QualitySpy e 3C obtêm 
dados de medição apenas de ferramentas externas. TAME, Dione e ASSIST também 
fornecem mecanismos para a entrada manual de dados como resultado do apoio integrado 
ao processo de medição. 
A análise de dados também é apoiada por todos os estudos. As iniciativas apresentam 
funcionalidades para a análise que variam de relatórios simples a ferramentas de análise 
sofisticadas. TAME, MetriFlame, QualitySpy, 3C e DePress apresentam ferramentas de 
relatórios simples, isto é, incluem um módulo ou uma ferramenta que gera gráficos 
limitados e fixos ou relatórios para visualizar os resultados das medições. Tool Support for 
SM, GQM Tool, DSS, SM in a CI Environment, SOFAS, Dione e ASSIST, por sua vez, 
apresentam ao menos uma ferramenta de análise sofisticada, fornecendo visualizações, 
gráficos e relatórios flexíveis e dinâmicos para os dados de medição coletados. 
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QP2 (Medição) - Quais medidas são consideradas pela iniciativa de integração e 
quais os principais processos de software medidos por elas? 
A Tabela 3.2 lista as medidas consideradas em cada proposta e os principais 
processos de software medidos. Algumas propostas focam em um único processo, 
enquanto outras focam em mais de um. Existem também iniciativas nas quais os processos 
medidos não são definidos previamente e dependem dos dados disponíveis no conjunto 
integrado de ferramentas. 
Tabela 3.2 - Medidas e os Principais Processos de Software Medidos. 
Proposta Medidas 
Principais 
Processos de 
Software 
TAME 
Linhas de código, medidas de complexidade estrutural, medidas de ligação de 
dados, cobertura de testes. 
Codificação 
Tool Support 
for SM 
Número de defeitos corrigidos, complexidade de código, medidas internas, 
medidas de código de ligações de modelagem preditiva, chegada de falhas, 
tempo de execução, tempo das instâncias de falhas, números de testes 
executados, número de transações processadas, confiabilidade estimada 
(número de sucessos sobre o número de testes executados), taxa de sucesso 
prevista, medidas relacionadas a design, tamanho, mudanças, defeitos, testes e 
transações. 
Codificação 
GQM Tool 
Número total de falhas; para cada falha: prioridade, tipo, momento da 
detecção, momento de conclusão; Número total de defeitos; para cada defeito: 
severidade, tipo, fase em que originou, momento da detecção, momento da 
correção; número ciclomático; número de classes; métodos por classe; LOC; 
linhas de comentários; tamanho; complexidade média e tamanho por 
componente. 
Codificação 
MetriFlame 
Depende dos dados disponíveis nas ferramentas, banco de dados e planilhas 
integradas. 
Depende dos 
dados 
disponíveis. 
DSS 
Natureza do problema, Severidade, Solução do problema fornecida, 
Capacidade, Facilidade de uso, Desempenho, Confiabilidade, Facilidade de 
instalação, Manutenibilidade, Documentação, Serviço/Suporte, Satisfação 
geral. 
Gestão de 
Clientes 
SM in a CI  
Environment 
Número de linhas de código, Número de instruções, Número de métodos, 
Número de campos, Complexidade Ciclomática, Complexidade Ciclomática 
IL, Ranking de tipos, Falta de coesão dos métodos, Número de filhos, 
Profundidade da árvore de herança, Número de linhas de comentários, 
Percentual de comentários, Acoplamento aferente no nível de tipo, 
Acoplamento eferente no tipo de nível, Associação entre classes, Percentual 
de cobertura (de testes unitários). 
Codificação 
SOFAS 
Fan-In e Fan-Out de classes, métodos e pacotes; Complexidade ciclomática de 
McCabe para classes, métodos e pacotes; Número de chamadas no sistema; 
Tamanho da árvore de herança de classes; Média da altura da hierarquia; 
Média de derivados; Número de subclasses diretas; Número de métodos 
sobrescrevendo qualquer método da superclasse; Número de classes; Número 
de pacotes; Número de atributos (estáticos e não estáticos) de classes e 
pacotes; Número de métodos (estáticos e não estáticos) de classes e pacotes;  
Números de parâmetros dos métodos. 
Codificação 
Dione 
Complexidade ciclomática por mês, tamanho em LOC do projeto no decorrer 
do tempo, Quantidade de defeitos e densidade de defeitos por mês, Média da 
complexidade ciclomática por mês. 
Codificação 
QualitySpy 19 medidas relacionadas a código calculadas pela ferramenta CKJM extended. Codificação 
3C 
Número de testes, Cobertura de testes, Taxa de Crescimento dos Testes, 
Número de builds quebradas, Total de linhas, Linhas efetivas, Violações 
Checkstyle, violações de regras de prioridade 1/2/3 de Findbugs, violações de 
regras de prioridade 1/2/3 de PMD. 
Codificação e 
Testes 
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Tabela 3.2 - Medidas e os Principais Processos de Software Medidos (cont.). 
Proposta Medidas 
Principais 
Processos de 
Software 
ASSIST 
Medidas relacionadas a projetos (ex.: valores atuais e estimados), a produtos 
(ex.: tamanho funcional, tamanho de código, propriedades técnicas), ao 
processo de desenvolvimento (ex.: medidas da equipe de desenvolvimento) e 
outras medidas definidas durante o GQ(I)M, de acordo com os dados 
disponíveis. 
Gerência de 
Projetos e 
Codificação 
DePress 
 
Número de defeitos, Número de defeitos únicos por arquivo, Defeitos após a 
entrega, CK Java Metrics, Cobertura de código, Tempo gasto nas atividades 
atribuídas. 
Gerência de 
Configuração e 
Codificação 
A maioria das medidas consideradas pelas iniciativas são medidas relacionadas a 
código fonte. Como consequência, a Codificação é o processo de software focado pela 
maioria das propostas. Algumas das iniciativas consideram apenas medidas relacionadas a 
código (ex.: SOFAS). Outras consideram também medidas relacionadas a outros processos 
(ex.: TAME e SM in a CI Environment também apresentam medidas relacionadas a Testes), 
mas o principal processo medido é o de Codificação. Ainda, algumas propostas dividem o 
foco entre Codificação e outro processo de software. ASSIST mede principalmente os 
processos de Gerência de Projetos e Codificação, DePress foca em Codificação e Gerência 
de Configuração, e 3C foca em Codificação e Testes. 
MetriFlame considera medidas relacionadas ao processo de desenvolvimento de 
software, contudo as medidas não foram especificadas pelos autores, uma vez que elas 
dependem dos dados disponíveis pelas ferramentas integradas. Consequentemente, não é 
possível identificar quais processos relacionados ao desenvolvimento de software (ex.: 
Codificação, Gerência de Projetos) são medidos, porque isso depende das medidas 
consideradas. ASSIST também permite definir medidas de acordo com os dados 
disponíveis. Nesse sentido, dependendo do contexto de aplicação, ASSIST poderia medir 
outros processos além daqueles apontados na Tabela 3.2. 
As medidas consideradas são usadas para diversos propósitos. Muitas delas são 
usadas para apoiar a melhoria do processo de software. Isso ocorre em TAME, GQM Tool, 
SM in a CI Environment, QualitySpy e ASSIST. Em Tool Support for SM, as medidas permitem 
a avaliação da qualidade de software baseada em modelos de crescimento de confiabilidade. 
Em DSS, medidas relacionadas a clientes são usadas para fornecer uma visão do cliente 
para os executivos do negócio responsáveis por múltiplos produtos de software. SOFAS 
aplica medidas para analisar a qualidade de serviços. Em Dione e DePress, medidas são 
usadas para apoiar a predição de defeitos. Em 3C, medidas apoiam a garantia da qualidade 
de produtos de software desenvolvidos usando métodos ágeis. Por fim, MetriFlame usa 
medidas para avaliar os processos de desenvolvimento de software e produtos. 
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QP3 (Ferramentas) - Quais são as ferramentas integradas e com quais atividades 
do processo de Medição de Software elas apoiam? 
A Tabela 3.3 apresenta as ferramentas envolvidas em cada iniciativa e a respectiva 
atividade de medição apoiada. Após a Tabela 3.3, o apoio à medição fornecido pelas 
ferramentas em cada proposta é descrito. 
Tabela 3.3 - Ferramentas de Medição e Atividades de Medição de Software Apoiadas. 
Proposta 
Ferramentas de Medição e Atividades de Medição de Software Apoiadas 
Planejamento 
da Medição 
Coleta de Dados Análise de Dados 
TAME TAME 
TAME, ferramenta de cobertura, ferramenta de 
ligação de dados, ferramenta de medição de 
código 
TAME 
Tool Support 
for SM 
- 
IDSS, CMVC, TestLog, SlaveDriver, REFINE, 
W-Analyzer 
S-PLUS, 
SMERFS, SAS, 
TreeBrowser 
GQM Tool GQM tool 
GQM tool, Oracle, PCMS, Krakatau, Resource 
Standard Metrics 
GQM tool, MS 
Access 
MetriFlame MetriFlame 
MetriFlame, Lotus Notes, Paradox, dBASE, 
IBM DB/2, Informix, Interbase, MS Access, MS 
SQL Server, Oracle, Sybase, FoxPro, Microsoft 
Project, Microsoft Excel 
MetriFlame 
DSS - Ferramentas legadas 
Decision Support 
System 
SM in a CI 
Environment 
- 
Cruise Control.Net, Nant, NUnit, PartCover, 
NDepend, MS Access 
MS Excel, MS 
SQL Server 
Analysis Services 
SOFAS - 
SOFAS, CVS, Subversion, Git, Bugzilla, Google 
Code, Trac, SourceForge 
SOFAS 
Dione - 
Dione, CVS, Subversion, Git, Mercurial, 
Clearcase, Bugzilla, Jira 
Dione 
QualitySpy - 
QualitySpy, CKJM extended, Selenium, Jira, 
Subversion, Hudson 
QualitySpy 
3C - 
Subversion, Findbugs, Checkstyle, PMD, 
Cobertura, Cruise Control, JUnit 
Cockpit 
ASSIST ASSIST 
ASSIST, sistema ERP, ferramenta de 
rastreamento de problemas, ferramenta de 
gerência de projetos 
ASSIST 
DePress 
 
- 
Jira, Bugzilla, Subversion, GIT, Judy, JaCoCo, 
EclipseMetrics, CheckStyle, PMD, DePress 
DePress, 
KNIME Report 
Designer 
 
TAME: Nesta iniciativa, TAME é a ferramenta principal e apoia as três atividades 
de medição. A arquitetura de TAME é constituída de vários componentes. Os 
componentes GQM Model Selection e GQM Model Generation apoiam o planejamento da 
medição ao permitirem a criação e reúso de modelos GQM. Os componentes Measurement 
Scheduling, Measurement Tools e Data Entry and Validation apoiam a coleta de dados. Eles 
permitem, respectivamente, agendar a coleta automática de dados, coletando dados de 
processo e produto automaticamente de três ferramentas (ferramenta de cobertura, 
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ferramenta de ligação de dados e ferramenta de medição de código), e a entrada de dados 
manualmente. Os componentes GQM Analysis and Feedback e Report Generator apoiam a 
análise de dados. O primeiro permite realizar análises de acordo com um modelo de GQM 
específico e o segundo oferece uma variedade de relatórios. 
Tool Support for SM: Essa proposta não apoia o planejamento da medição. Ela 
usa ferramentas da IBM (IDSS - Integrated Development Support System e CMVC - Configuration 
Management/Version Control) e aplicações internas (TestLog e SlaveDriver) para apoiar a coleta 
de dados dos bancos de dados de projetos. REFINE, um kit de engenharia reversa, é 
usado para calcular medidas de projeto e de complexidade do código fonte e uma 
ferramenta chamada W-Analyzer computa medidas de produtos. A análise de dados é 
apoiada por quatro ferramentas: S-PLUS, uma ferramenta para análise de modelagem em 
árvore que age como a ferramenta de análise central; SMERFS, que é usada quando 
modelos de análise adicionais são necessários; SAS, um pacote estatístico comercial que é 
usado para modelagem estatística em geral; e TreeBrowser, uma ferramenta interna que 
facilita a análise através de exploração de árvores. 
GQM Tool: GQM Tool apoia o planejamento da medição permitindo a criação de 
planos GQM. Para auxiliar a coleta de dados, as ferramentas PCMS, Krakatau e Resource 
Standard Metrics agem como provedores de dados, e MS Access e Oracle são usados para 
armazenar os dados. A análise dos dados é apoiada por GQM Tool, que usa o poder 
computacional do sistema de busca do MS Access para executar pesquisas associadas com 
os itens do plano GQM e exibe os resultados. 
MetriFlame: Essa proposta usa a ferramenta MetriFlame como a ferramenta central. 
Ela apoia a criação de planos GQM (planejamento da medição) e coleta dados de várias 
fontes de dados (coleta de dados): Lotus Notes, Paradox, dBASE, IBM DB/2, Informix, 
Interbase, MS Access, MS SQL Server, Oracle, Sybase, FoxPro, MS Project e MS Excel. MetriFlame 
permite a análise de dados, suporta a representação de dados e visualização de resultados, a 
identificação de tendências e comparação entre resultados anteriores e atuais. 
DSS: Decision Support System consiste de um data warehouse, um motor OLAP (On-
Line Analytical Processing) e um front-end web. A coleta de dados é feita de três fontes de 
dados de sistemas legados (suporte ao cliente, situações críticas e satisfação do cliente) que 
são integradas no data warehouse. Para apoiar a análise de dados, o motor analítico analisa os 
dados do data warehouse e os resultados são apresentados pelo front-end web. 
SM in a CI Environment: Diversas ferramentas são usadas para apoiar a coleta de 
dados: PartCover é usada para fornecer dados de cobertura de testes; NDepend fornece 
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medidas de software; Cruise Control.Net age como um motor de CI (Continuous Integration) 
conectando as demais ferramentas; Nant automatiza as tarefas de build e fornece 
informações sobre as builds; NUnit executa os testes unitários e relata os resultados dos 
testes. Para apoiar a análise de dados, um data warehouse foi criado e um processo de ETL 
(Extract, Transform and Load) consolida os dados em um cubo do data warehouse, permitindo 
operações OLAP. 
SOFAS: A arquitetura de SOFAS é construída de três principais componentes: 
Software Analysis Web Services (SA-WS), Software Analysis Broker (SA-B) e Software Analysis 
Ontologies (SA-Ontos). Tanto a coleta quanto a análise de dados são apoiadas por SA-WS, 
que coleta dados através de serviços de CVS, Subversion, Git, Bugzilla, Google Code, Trac e 
SourceForge. Para apoiar a análise de dados, SA-B fornece um compositor de serviços que 
permite que os dados trafeguem entre os serviços, gerando resultados combinados das 
análises. 
Dione: Para apoiar a coleta de dados, Dione usa uma tecnologia de smart clients para 
conectar sistemas de controle de versão (CVS, Subversion, Git, Mercurial, Clearcase) e 
repositórios de defeitos (Bugzilla, Jira). Os smart clients extraem automaticamente dados de 
medidas de produtos e processos. A análise de dados é apoiada por um módulo de 
relatórios web, que permite a customização de relatórios para diferentes partes interessadas. 
QualitySpy: QualitySpy tem dois grupos principais de funcionalidades. O primeiro 
grupo trata a aquisição de dados e apoia a coleta de dados. Esse grupo se baseia em 
conectores para coletar dados de classes Java, Subversion, Jira e Hudson. Medidas das classes 
Java são calculadas por um conector que envelopa a ferramenta CKJM extended. Medidas do 
Jira são coletadas através da interface do usuário usando Selenium. A análise de dados é 
apoiada pelo segundo grupo de funcionalidades (relatórios), que é operado através de um 
navegador web e fornece relatórios que podem ser predefinidos ou customizados pelo 
usuário. 
 3C: Para apoiar a coleta de dados, Cruise Control é usado para extrair dados de várias 
ferramentas: Subversion, para dados relacionados a código fonte; Findbugs para defeitos de 
programação; Checkstyle, para violações de padrões de codificação; PMD, como uma versão 
híbrida das ferramentas mencionadas anteriormente; Cobertura, para cobertura de testes; 
JUnit, para testes unitários; e Cruise Control para dados relacionados a builds. Uma ferramenta 
chamada Cockpit foi desenvolvida para apoiar a análise de dados. Os resultados de medição 
são colocados em gráficos que exibem as mudanças nas medidas ao decorrer do tempo. 
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ASSIST: ASSIST é composta de vários módulos. As atividades de medição são 
apoiadas principalmente pelo módulo Measurement, que engloba três submódulos: Metrics, 
Services e Projects. O planejamento da medição é apoiado pelo submódulo Metrics, que 
fornece funcionalidades para definir objetivos estratégicos, questões, indicadores e 
medidas, permitindo estabelecer relacionamentos entre eles. O planejamento da medição 
também é apoiado pelo submódulo Projects, que é usado para criar os planos de medição 
dos projetos. A coleta de dados, por sua vez, é apoiada pelo submódulo Services, que 
fornece serviços para a coleta de dados manual e automática para popular o banco de 
dados de medição. A funcionalidade de coleta de dados automática extrai dados de 
ferramentas de gerência de projetos, rastreamento de defeitos e de um ERP comercial. A 
análise de dados é apoiada pelo submódulo Metrics, que permite a criação/customização de 
relatórios para os indicadores selecionados e a construção de tabelas pivô que suplementam 
os indicadores. Os resultados das análises (representações gráficas/tabulares e 
interpretações ou comentários feitos pelo usuário) são armazenadas. Embora o módulo 
principal de apoio ao processo de medição seja Measurement, o módulo Project Management 
também auxilia atividades de medição. Ele fornece uma infraestrutura para a coleta e 
armazenamento de dados de projetos e é usado para a estimativa de projetos. 
DePress: DePress utiliza um framework de código aberto chamado KNIME para 
apoiar a coleta e análise de dados. A coleta de dados é apoiada por um conjunto de 
extensões de plugins do KNIME que retornam dados de sistemas de gerenciamento de 
configuração de software (Subversion e Git), ferramentas de rastreamento de defeitos (Jira e 
Bugzilla) e leitores de medidas (Judy, JaCoCo, EclipseMetrics, CheckStyle e PMD). Dados 
também podem ser entrados manualmente. DePress suporta a análise de dados com a ajuda 
do KNIME Report Designer, que é baseado em uma ferramenta BIRT (Business Intelligence 
Reporting Tool). 
 
QP4 (Integração) - Como a integração das ferramentas é feita e como ela é 
categorizada com relação às dimensões de escopo, ponto de vista, camada e nível? 
A Tabela 3.4 sumariza a abordagem de integração adotada em cada proposta. Em 
seguida, as iniciativas são classificadas de acordo com o framework proposto por Izza (2009). 
É importante ressaltar que algumas publicações descrevem a abordagem de integração em 
mais detalhes do que outras. Dessa forma, a informação relacionada às abordagens de 
integração é heterogênea e limitada ao conteúdo das publicações. 
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Tabela 3.4 - Visão geral da integração de ferramentas nas abordagens. 
Proposta Descrição 
TAME 
A integração em TAME ocorre no componente Measurement Tools. Esse componente é 
integrado com três ferramentas de medição que coletam dados de código fonte Ada e 
os disponibilizam para TAME em um banco de dados relacional. 
Tool Support 
for SM 
A abordagem de integração é baseada em adotar regras externas para conteúdos e 
formatos de dados (nos quais todas as partes envolvidas precisam estar de acordo), 
usando ferramentas comuns para múltiplos propósitos e programas utilitários para 
converter dados para a interoperabilidade de ferramentas. Existe uma ferramenta 
central de análise (S-PLUS) e as outras ferramentas integradas (internas e comerciais) 
apoiam a captura, análise e representação dos dados. Dados de defeitos são 
armazenados em banco de dados, dados de testes em relatórios, e dados relacionados a 
medidas de código fonte são calculados dinamicamente. Programas utilitários são 
usados para extrair dados brutos de fontes de dados e convertê-los em um formato 
adequado para a análise. 
GQM Tool 
Nessa iniciativa, a integração entre a ferramenta principal (GQM Tool) e o sistema de 
gerência da configuração (PCMS) é feita através de ligações criadas entre os bancos de 
dados das ferramentas. Uma vez que as ligações sejam estabelecidas, os dados criados e 
armazenados no banco de dados da PCMS são disponibilizados automaticamente para 
o banco de dados da GQM Tool. Para integrar as ferramentas leitoras de medidas 
(Kaakatau e Resource Standard Metrics) com o banco de dados da GQM Tool, outra 
estratégia é usada pois os leitores de medidas gravam os dados de medição em arquivos 
HTML. Um DTD (Document Type Definition) foi definido e um tradutor para transformar 
dados em formato nativo em XML foi desenvolvido para cada ferramenta leitora de 
medidas. GQM Tool estava equipada com um interpretador capaz de ler os arquivos 
XML e armazena os dados em seu banco de dados. 
MetriFlame 
MetriFlame integra dados de várias fontes de dados, tais como sistemas de controle de 
versão e ferramenta de gerência de projetos, com a ajuda de um agendador. O 
agendador fornece um conjunto de tarefas (ex.: obtenção de dados brutos de fontes de 
dados externas, cálculo de medidas) que podem ser escolhidas pelo usuário e agendadas 
de acordo com as condições estabelecidas. Quando as condições são cumpridas, o 
agendador ativa MetriFlame para efetuar as tarefas agendadas. 
DSS 
Em DSS, os dados armazenados em três fontes de dados legado são integrados em um 
data warehouse central que é usado posteriormente por um front-end web para analisar e 
exibir informações de qualidade sobre serviços e satisfação do cliente. Detalhes sobre 
como os dados são carregados no data warehouse não são discutidos na publicação. 
SM in a CI  
Environment 
Nesta proposta, a integração é feita com a assistência do motor de CI Cruise 
Control.Net. Ele extrai dados das outras ferramentas e consolida-os em arquivos XML. 
Um programa desenvolvido extrai as medidas dos arquivos XML e armazena-os em um 
banco de dados relacional. Um processo de ETL consolida os dados do banco de dados 
relacional em um cubo do data warehouse, permitindo análises OLAP em cima do cubo. 
SOFAS 
Em SOFAS existe um conjunto de serviços web para análise de software que fornecem 
diferentes tipos de análises dos dados armazenados em diversas ferramentas. A 
abordagem de integração é baseada em fluxos de trabalho de serviços. Os usuários 
podem selecionar os serviços para compor os fluxos de trabalho, e SOFAS transforma 
os fluxos de trabalho em processos executáveis e os executa. A composição dos 
serviços permite os dados a trafegarem entre os serviços e gerar resultados combinados 
de análise. 
Dione 
Dione integra os dados usando smart clients que são pequenos programas Java capazes de 
serem executados diretamente da interface web de Dione. Eles coletam medidas dos 
artefatos de software (ex.: repositórios de código fonte e sistemas de gerência de 
defeitos) e envia-os para o servidor. A integração com aplicações de qualidade de 
software também é possível através de serviços web. 
QualitySpy 
QualitySpy usa quatro conectores para coletar dados de diferentes fontes. Três deles são 
usados para coletar dados brutos (dados armazenados de forma textual sem 
transformações) e um para calcular medidas de software de classes Java. Os dados 
coletados são armazenados em um repositório central e são disponibilizados para 
investigação posterior. O usuário pode definir medidas em cima dos dados brutos 
usando uma interface do módulo de relatórios implementada como cliente web que 
comunica com o servidor usando a arquitetura Representational State Transfer (REST). 
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Tabela 3.4 - Visão geral da integração de ferramentas nas abordagens (cont.). 
Proposta Descrição 
3C 
Nesta proposta, o motor de CI Cruise Control é responsável pela integração. Ele ativa 
as ferramentas de medição para coletar dados de teste (de JUnit e Cobertura) e dados de 
código fonte (de Findbugs, Checkstyle e PMD). Então, os resultados da medição são 
colocados em gráficos (Cockpit). 
ASSIST 
ASSIST é integrada com uma ferramenta comercial de gerência de projetos, uma 
ferramenta de rastreamento de defeitos e com um ERP, os quais dependem de um 
banco de dados relacional. Uma estratégia baseada em SQL (Structured Query Language) é 
usada para evitar desenvolvimento/modificações de código do lado das ferramentas 
comerciais. Uma sintaxe baseada em SQL e um interpretador foram desenvolvidos de 
forma que expressões complexas e parametrizadas podem ser escritas e os usuários 
podem definir construtos de medição, pesquisas, relatórios e serviços para coleta de 
dados através da interface de usuário. 
DePress 
DePress integra-se com outras ferramentas através da estrutura de plugins de KNIME. 
Para cada nova ferramenta a ser integrada, um novo plugin deve ser implementado. 
Para coletar dados, plugins podem trabalhar de duas formas: online e offline. O modo 
online significa acesso direto dos dados através da API fornecida pelas ferramentas. O 
modo offline significa que os dados são exportados pelas ferramentas e importados em 
DePress. DePress usa um formato tabular para trocar dados. O plugin verifica apenas 
se os dados recebidos contém as colunas requeridas ou não. 
 
Escopo: A Tabela 3.5 apresenta a classificação dos estudos considerando a 
dimensão de escopo. A coluna Intraorganizacional refere-se a propostas que apresentam um 
escopo intraorganizacional, onde apenas uma organização está envolvida na abordagem de 
integração. A coluna Interorganizacional refere-se a propostas que envolvem mais do que uma 
organização na abordagem de integração, apresentando um escopo interorganizacional. A 
coluna Indefinido refere-se a propostas nas quais não foi possível identificar se uma ou mais 
organizações estavam envolvidas na iniciativa de integração. 8 propostas foram classificadas 
como escopo intraorganizacional (TAME, Tool Support for SM, GQM Tool, MetriFlame, DSS, 
SM in a CI Environment, 3C, ASSIST) e 4 propostas foram classificadas como indefinido 
(SOFAS, Dione, QualitySpy, DePress). 
 
Tabela 3.5 - Classificação da integração de acordo com a dimensão de escopo. 
Proposta Intraorganizacional Interorganizacional Indefinido 
TAME X   
Tool Support for SM X   
GQM Tool X   
MetriFlame X   
DSS X   
SM in CI Environment X   
SOFAS   X 
Dione   X 
QualitySpy   X 
3C X   
ASSIST X   
DePress   X 
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Ponto de Vista: Os três pontos de vista desta dimensão são cobertos por todas as 
propostas. O ponto de vista do programador é coberto por todas as propostas, uma vez 
que esse ponto de vista refere-se à implementação dos sistemas e todas as iniciativas são 
funcionais. O ponto de vista do projetista é tratado em todas as iniciativas visto que esse 
ponto de vista preocupa-se com a representação de modelos da integração e todas as 
iniciativas apresentam ao menos um modelo descrevendo a integração. Em geral, os 
modelos considerados são modelos arquiteturais ou conceituais. Os detalhes sobre os 
modelos apresentados em cada estudo estão na Tabela 3.6. O ponto de vista do usuário 
refere-se à integração considerando a perspectiva do usuário. Todas as propostas fornecem 
funcionalidades da integração para os usuários. 
Tabela 3.6 - Classificação da integração de acordo com o ponto de vista do projetista. 
Proposta Tipo de Modelo  Modelo apresentado na publicação 
TAME Arquitetural Projeto arquitetural do sistema TAME. 
Tool Support for SM Conceitual 
Um modelo abstrato representa o fluxo de informações e as 
conexões entre as ferramentas integradas. 
GQM Tool Conceitual 
Esquemas de banco de dados e um modelo considerando a 
integração de GQM Tool com o sistema de gerência de 
configuração e ferramentas de medidas. 
MetriFlame Conceitual Modelos representam o ambiente de integração e o agendador. 
DSS Arquitetural Modelos arquiteturais e de projeto do sistema integrado. 
SM in CI 
Environment 
Conceitual O esquema do data warehouse representa o cenário da integração. 
SOFAS Arquitetural Modelo arquitetural de SOFAS. 
Dione Arquitetural Modelo arquitetural de Dione. 
QualitySpy Arquitetural Um modelo representa a arquitetura de alto nível de QualitySpy. 
3C Conceitual Um modelo considera o fluxo de mensagens entre as ferramentas. 
ASSIST Conceitual 
Um modelo representa o módulo responsável pela coleta de 
dados. 
DePress Conceitual 
Modelos ilustram a integração de DePress com outras ferramentas 
e um fluxo de trabalho dos plugins. 
 
Camada: A classificação da integração relacionada à dimensão de camada é 
apresentada na Tabela 3.7. A camada de processo não é considerada por nenhuma 
proposta , 7 propostas tratam apenas a camada de dados (GQM Tool, MetriFlame, DSS, SM 
in a CI Environment, QualitySpy, ASSIST, DePress) e 4 propostas tratam apenas a camada de 
serviços (TAME, SOFAS, Dione, 3C). Tool Support for SM trata tanto as camadas de dados e 
serviços. Nessa proposta, os dados são acessados diretamente de sua fonte (camada de 
dados) e mensagens guiam o fluxo de informações (camada de serviços) da captura até as 
ferramentas de análise e apresentação. 
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Tabela 3.7 - Classificação da integração de acordo com a dimensão de camadas. 
Proposta Dados Serviço Processo 
TAME  X  
Tool Support for SM X X  
GQM Tool X   
MetriFlame X   
DSS X   
SM in CI Environment X   
SOFAS  X  
Dione  X  
QualitySpy X   
3C  X  
ASSIST X   
DePress X   
 
Nível: Com exceção de SOFAS, o nível mais elevado considerado por todas as 
propostas é o nível sintático. Esse nível engloba o modo como os modelos de dados e as 
assinaturas das operações são escritos (IZZA, 2009). Propostas classificadas nesse nível 
preocupam-se essencialmente em capturar dados independentemente da semântica dos 
mesmos ou dos serviços envolvidos. SOFAS é a única proposta considerando o nível 
semântico. SOFAS usa ontologias OWL para atribuir uma semântica clara aos dados 
consumidos e produzidos pelos serviços. 
 
3.2.3. Discussões 
Nesta seção são apresentadas algumas discussões em relação aos resultados obtidos.  
Com relação às atividades de medição, o planejamento da medição é apoiado por 
quatro estudos, enquanto a coleta e a análise de dados são tratadas em todos eles. Uma 
explicação possível é que o planejamento da medição é altamente dependente do 
julgamento humano e não é propenso à automatização (KOMI-SIRVIO; PARVIAINEN; 
RONKAINEN, 2001). É possível notar que todas as propostas que apoiam a atividade de 
planejamento da medição (TAME, GQM Tool, MetriFlame, ASSIST) são baseadas no 
paradigma GQM (BASILI; CALDIERA; ROMBACH, 1994). Como GQM vem sendo 
adotado com sucesso pelas iniciativas de medição de software há anos, a sua utilização 
pelas propostas que apoiam o planejamento da medição era esperada. 
Sobre a coleta de dados, as propostas apoiam essa atividade de diferentes formas. 
Existem tecnologias de smart clients (Dione), acesso direto ao banco de dados (GQM Tool, 
ASSIST), motores de CI (SM in a CI Environment, 3C), chamadas de serviços web (SOFAS), 
plugins (DePress) e agendadores (MetriFlame). Todas as propostas são focadas na coleta 
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automática de dados. As propostas TAME, Dione e ASSIST também permitem a entrada 
manual de dados. Os autores da proposta MetriFlame ressaltam que o processo de medição 
deve ser automatizado sempre que possível, tornando a definição, coleta, cálculo e análise 
de dados mais fácil e com o menor esforço possível. Desse modo, a automatização da 
medição aumenta a visibilidade dos resultados e contribui para uma maior consciência 
sobre o raciocínio por trás da coleta de dados e de seu uso pelas organizações (KOMI-
SIRVIO; PARVIAINEN; RONKAINEN, 2001). Entretanto, automatizar o processo de 
medição não significa suprimir a coleta manual de dados. Dessa forma, uma proposta 
híbrida (isto é, automática e manual) é preferida, pois facilita a migração de um processo 
essencialmente baseado na coleta manual de dados para um processo de medição 
automatizado. Além disso, permite a coleta de dados de medição que ainda não estão 
disponíveis nas ferramentas ou não são propensos para a coleta automatizada. 
Em relação à análise de dados, alguns estudos focam em uma perspectiva específica 
como a análise da confiabilidade de software (Tool Support for SM), satisfação do cliente 
(DSS) e predição de defeitos (Dione, DePress). Entretanto, a maioria dos estudos (TAME, 
GQM Tool, MetriFlame, SM in CI Environment, Dione, 3C) adota uma perspectiva mais geral, 
permitindo analisar se os objetivos estabelecidos foram alcançados. Pode ser destacado que 
todas as propostas que apoiam o planejamento de medição consideram essa perspectiva 
geral, uma vez que elas adotam o GQM, que é um paradigma orientado a objetivos. 
Analisando-se as ferramentas integradas, existem propostas integrando ferramentas 
comerciais (ex.: Tool Support for SM, MetriFlame, ASSIST), ferramentas de código aberto (ex.: 
SM in a CI Environment, SOFAS, QualitySpy, 3C, DePress) e ferramentas desenvolvidas 
internamente (ex.: TAME, GQM Tool, ASSIST). Algumas propostas focam em integrar 
ferramentas visando prover um ambiente mais completo (com novas funcionalidades de 
apoio à medição que não estavam presentes em nenhuma das ferramentas) no qual 
ferramentas externas são usadas essencialmente para a coleta de dados (ex.: TAME, 
ASSIST). Outras (ex.: Tool Support for SM, SM in a CI Environment, SOFAS, QualitySpy, 3C) 
integram ferramentas visando melhorar funcionalidades de apoio à medição presentes em 
algumas delas (por exemplo, com a inclusão de dados fornecidos a partir das ferramentas 
integradas, funcionalidades de análise já existentes em uma ferramenta tornam-se mais 
abrangentes). 8 das 12 propostas (75%) adotam essa última abordagem. Também é possível 
notar que em algumas iniciativas (Tool Support for SM, GQM Tool, MetriFlame, SM in a CI 
Environment, SOFAS, ASSIST, DePress) apoiar o processo de medição foi a motivação 
principal para integrar ferramentas, enquanto em outras (TAME, DSS, Dione, QualitySpy, 
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3C) o apoio à medição foi alcançado como uma consequência da integração das 
ferramentas. Por exemplo, em QualitySpy, as ferramentas são integradas para apoiar o 
monitoramento do processo de desenvolvimento de software e, como consequência da 
integração, a medição de software também é apoiada.   
Existe uma variedade de ferramentas que, apesar de não serem específicas para o 
domínio da medição de software, podem ser usadas para apoiar a medição. Isso aumenta a 
relevância da integração nesse domínio, pois as organizações podem escolher as 
ferramentas que são mais adequadas para as suas necessidades e trabalhar na integração 
delas. Embora exista uma diversidade de ferramentas sendo integradas, destaca-se a 
predominância de ferramentas relacionadas a código. Diversas ferramentas de medição de 
código, rastreamento de defeitos e sistemas de gerência de configuração são integradas nas 
propostas analisadas. Isso pode ser uma consequência do fato de que esses tipos de 
ferramentas são propícios para a coleta automática de medidas. Não obstante, algumas 
delas dependem de outras para fornecer informação. Por exemplo, como o código fonte 
normalmente é armazenado em um sistema de gerência de configuração, a presença de uma 
ferramenta de medição de código normalmente implica na presença de um sistema de 
gerência de configuração. 
Considerando-se que ferramentas relacionadas a código foram integradas na 
maioria das propostas, era esperado que medidas relacionadas a código (ex.: complexidade 
ciclomática, número de métodos) fossem consideradas pela maioria das propostas. 10 dos 
12 estudos tratam medidas de código. Levando em consideração as medidas e os tipos das 
ferramentas integradas, com exceção de MetriFlame e ASSIST, que possuem um escopo 
mais abrangente, as iniciativas de integração normalmente tratam de um escopo de medição 
específico (ex.: codificação, suporte ao cliente). 
Como consequência da predominância de ferramentas relacionadas a código, a 
Codificação foi o principal processo medido, embora outros processos como testes, 
gerência de configuração e gerência de projetos também tenham sido medidos. 
 Em relação à integração, considerando as dimensões de classificação propostas por 
Izza (2009), alguns pontos podem ser destacados. Primeiro, a grande maioria dos estudos 
possui um escopo intraorganizacional. De fato, nenhum trabalho fez menção explícita a 
envolver um escopo interorganizacional. Segundo, com relação aos pontos de vista da 
integração (programador, projetista e usuário), todos eles foram considerados por todas as 
propostas, mas de maneiras diferentes. Para o ponto de vista do programador, cada uma 
das iniciativas é funcional e foi implementada de maneira ad-hoc, como descrito na QP3. O 
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ponto de vista do projetista é coberto, em geral, pela apresentação de modelos arquiteturais 
ou conceituais. O ponto de vista do usuário é considerado através das funcionalidades 
disponíveis para os usuários devido à integração. Terceiro, todas as propostas tratam até o 
nível sintático, exceto uma (SOFAS) que também trata o nível semântico. Por fim, em 
relação às camadas tratadas pela integração, os resultados mostraram alguma diversidade. 7 
propostas tratam a camada de dados, 4 a camada de serviços e 1 ambas as camadas. A 
camada de processo não é tratada em nenhuma das propostas. Acredita-se que isso seja 
devido ao fato de que a integração na camada de processo (também conhecida como 
Business Process Integration) constitui a mais complexa abordagem de integração (IZZA, 2009). 
Ela vê a organização como um conjunto de processos de negócio e não meras ilhas de 
informação. A integração de processo lida com o fluxo de mensagens, regras e execução do 
processo.  
A camada de serviços é considerada, mas apenas em poucas propostas. A 
integração na camada de serviços requer a comunicação por meio de troca de mensagens 
entre as ferramentas. Ferramentas que fornecem uma API (Application Programming Interface) 
de serviços encorajam a integração de serviços. Entretanto, se as ferramentas integradas 
não são capazes de se comunicar através de mensagens, a integração nessa camada 
demanda esforço extra, especialmente se as ferramentas não foram desenvolvidas pelo 
mesmo grupo que está efetuando a integração (que é o caso da maioria das propostas). 
Uma alternativa é o desenvolvimento de envelopadores (wrappers) para expor as 
funcionalidades das ferramentas como serviços, permitindo a integração nessa camada. 
 
3.3 Considerações Finais do Capítulo 
Este capítulo apresentou uma revisão sistemática da literatura (RSL) na qual foram 
investigadas as iniciativas sobre a integração de ferramentas para apoiar a medição de 
software. Nessa revisão, foram investigados aspectos relacionados à medição (medidas 
consideradas e atividades de medição apoiadas), ferramentas (ferramentas envolvidas e 
apoio fornecido) e dimensões de integração (de acordo com o framework de Izza (2009)). 
Em resumo, todas as propostas analisadas apoiam a execução da medição (coleta e 
análise de dados), mas a maioria não apoia o planejamento da medição. A maioria das 
propostas trata medidas relacionadas a código e foca no processo de codificação. A 
cobertura do escopo, pontos de vista e nível de integração é similar entre as propostas (a 
maioria delas é intraorganizacional, cobre todos os pontos de vista e considera apenas 
aspectos sintáticos). Com relação às camadas, a integração de dados é a mais comum, 
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embora algumas propostas lidem com a integração na camada de serviços. Por fim, apenas 
uma proposta considera aspectos semânticos. 
Os resultados dessa RSL apontam alguns aspectos importantes no contexto da 
integração de ferramentas para apoiar a medição de software: (i) existe um apoio limitado 
ao planejamento da medição; (ii) o escopo da medição não tem sido abrangente, limitando-
se principalmente a medidas relacionadas a código e ao processo de codificação; (iii) a 
semântica não tem sido uma preocupação; (iv) arquiteturas orientadas a serviços não têm 
sido exploradas, resultando em uma integração limitada na camada de serviços; (v) uma 
visão holística do processo de software não tem sido considerada, levando à ausência de 
integração na camada de processo. No próximo capítulo é apresentada a abordagem 
proposta neste trabalho, a qual busca tratar algumas dessas lacunas. 
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Capítulo 4  
Uma Abordagem Baseada em Ontologias 
para Integração de Ferramentas de Apoio 
à Medição de Software 
Este capítulo descreve a abordagem OBA-MSI (Ontology-Based Approach for Measurement 
Systems Integration). A Seção 4.1 descreve a visão geral de OBA-MSI, a Seção 4.2 apresenta o 
processo de OBA-MSI e suas atividades. A Seção 4.4 apresenta as considerações finais do 
capítulo. 
 
4.1 Visão Geral da Abordagem Proposta 
Conforme já discutido neste trabalho, organizações enfrentam dificuldades para 
estabelecer e implementar um processo de medição eficiente. Dentre elas destaca-se a 
carência de ferramentas capazes de apoiar o processo de medição como um todo 
(FONSECA; BARCELLOS; FALBO, 2015). Uma alternativa para lidar com essa limitação 
é realizar a integração de ferramentas, no entanto, integrar ferramentas não é uma tarefa 
trivial (IZZA, 2009).  
Em (CALHAU, 2011) é proposta OBA-SI (Ontology-Based Approach for Semantic 
Integration) que, conforme apresentado no Capítulo 2, considera que o processo de 
integração pode ser pensado como um processo de desenvolvimento de software e, dessa 
forma, é composto pelas fases: levantamento de requisitos, análise, projeto, implementação, 
testes e implantação. O foco de OBA-SI é a análise da integração. A fase de levantamento 
de requisitos, que antecede a fase de análise, é trata apenas superficialmente. Segundo 
OBA-SI, nessa fase deve-se definir o cenário de integração identificando-se os objetivos da 
integração, as atividades do processo de negócio a serem apoiadas e os sistemas a serem 
integrados. No entanto, OBA-SI não fornece orientações sobre como essas definições 
devem ser realizadas. 
No âmbito da integração de ferramentas para apoiar medição de software a fase de 
levantamento de requisitos é particularmente importante, pois a integração das ferramentas 
deve ser realizada de modo a atender os objetivos e as necessidades de informação de 
medição da organização. Assim, para auxiliar na integração de ferramentas para apoiar o 
processo de medição de software, neste trabalho propõe-se uma especialização de OBA-SI 
na qual a fase de levantamento de requisitos é detalhada, sendo conduzida utilizando-se 
uma abordagem baseada em objetivos. A especialização de OBA-SI proposta neste 
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trabalho é chamada OBA-MSI (Ontology-Based Approach for Measurement Systems Integration) e 
visa auxiliar organizações a estabelecer um processo de medição adequado, bem como 
apoio ferramental para ele, através do uso de ontologias de medição de software e da 
integração de ferramentas.  
OBA-MSI advoga pelo uso da Ontologia de Referência de Medição de Software 
(ORMS) e da Ontologia de Tarefa de Medição de Software (OTMS) como base para a 
definição do processo de medição e condução da integração das ferramentas. Essas 
ontologias proveem conhecimento acerca de medição de software, considerando aspectos 
estruturais (conceitos e relações) e comportamentais (atividades, produtos e insumos). Em 
linha com essas ontologias, OBA-MSI também se baseia nos princípios do GQM, 
orientando a medição de software alinhada aos objetivos da organização. Uma vez que 
essas ontologias foram desenvolvidas com base nos principais padrões de medição de 
software presentes na literatura, ao considerar o uso do conhecimento por elas provido, 
OBA-MSI incorpora as melhores práticas de medição.  Na próxima seção, o processo para 
aplicação de OBA-MSI é apresentado e suas atividades são detalhadas.  
 
4.2 Processo de OBA-MSI 
OBA-MSI é uma especialização de OBA-SI, portanto, é baseado nas fases de 
integração definidas por OBA-SI. OBA-MSI apresenta diferenças em relação a OBA-SI nas 
duas primeiras fases: Levantar Requisitos da Integração e Analisar Integração. Na Figura 4.1 é 
apresentada uma visão geral dessas fases do processo de OBA-MSI. As demais fases do 
processo de OBA-MSI (Projetar Integração, Implementar Integração, Testar Integração e Implantar 
Conjunto Integrado) não são apresentadas na figura, pois são idênticas às fases do processo de 
OBA-SI.  
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Figura 4.1 - Primeiras fases do processo de OBA-MSI. 
4.2.1. Levantar Requisitos da Integração 
Para realizar o levantamento de requisitos da integração, OBA-MSI propõe o uso 
de uma abordagem orientada a objetivos. Além disso, OBA-MSI considera que o processo 
de medição de software da organização deve estar adequadamente definido para ser 
apoiado pela integração. Dessa forma, o processo de medição da organização deve estar 
alinhado ao processo de medição de software estabelecido na OTMS. A fase de 
levantamento de requisitos de OBA-MSI é composta por quatro atividades: (i) Identificar e 
Alinhar o Processo de Medição; (ii) Identificar Objetivos, Necessidades de Informação e 
Medidas relevantes para a Organização; (iii) Identificar Ferramentas Fornecedoras de 
Dados e Serviços para a Medição de Software; e (iv) Registrar Cenário de Integração. A 
Figura 4.2 ilustra as atividades da fase Levantar Requisitos da Integração, que são descritas em 
seguida. 
 
Figura 4.2 - Detalhamento de Levantar Requisitos da Integração. 
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4.2.1.1. Identificar e Alinhar o Processo de Medição  
A primeira atividade de Levantar Requisitos da Integração trata do alinhamento do 
processo de medição da organização com o processo de medição estabelecido na OTMS. 
Esse alinhamento visa garantir que o processo de medição de software da organização 
inclua todas as atividades necessárias para que a medição seja realizada de maneira 
apropriada e que essas atividades estejam adequadamente definidas.  
Em OBA-SI o alinhamento entre o processo de negócio a ser apoiado pela 
integração e a ontologia de tarefa sendo usada é feito na atividade Analisar Integração de 
OBA-SI. Contudo, seguindo-se OBA-SI, o processo de medição da organização não seria 
afetado pela iniciativa da integração. Ao trazer o alinhamento entre o processo de medição 
e a ontologia de tarefa para o início do processo de integração semântica, pretende-se não 
apenas definir um conjunto integrado de ferramentas para apoiar o processo de medição da 
organização, mas também melhorar esse processo, fazendo com que a iniciativa de 
integração (e o conjunto integrado de ferramentas resultante dela) seja também um agente 
de mudanças na organização, abrindo espaço para a melhoria do processo de medição da 
organização ou para a sua clara identificação. 
 A subatividade Identificar e Alinhar o Processo de Medição é composta pelas seguintes 
subatividades: (i) Verificar Existência de Processo de Medição de Software na Organização; 
(ii) Identificar Atividades de Medição no Processo de Desenvolvimento da Organização; e 
(iii) Alinhar Processo de Medição com OTMS. A Figura 4.3 ilustra as subatividades de 
Identificar e Alinhar o Processo de Medição. 
 
Figura 4.3 - Subatividades de Identificar e Alinhar o Processo de Medição. 
Para realizar a identificação do processo de medição da organização, o primeiro 
passo é Verificar a Existência de Processo de Medição da Organização. Algumas organizações 
possuem um processo de medição definido, no entanto, há organizações que, embora 
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realizem algumas atividades de medição, não têm um processo explicitamente definido e as 
atividades de medição são realizadas implicitamente ao longo do processo de 
desenvolvimento. Há, ainda, organizações que não possuem um processo definido, pois 
não realizam medição de software e darão início a essa prática a partir da iniciativa de 
integração de ferramentas.   
Caso a organização possua processo de medição definido, deve-se Alinhar o Processo 
de Medição à OTMS. Para isso, é necessário realizar um mapeamento entre as atividades do 
processo de medição da organização e as atividades do processo de medição definido na 
OTMS, o que pode ser feito com o auxílio de uma tabela no formato apresentado na 
Tabela 4.1. Após a realização dos mapeamentos é possível identificar se há alguma 
atividade faltando no processo de medição da organização ou se alguma atividade definida 
é desnecessária. Assim, com base no mapeamento realizado, o processo de medição da 
organização deve ser adequado (por exemplo, inserindo-se novas atividades) para ficar 
alinhado à OTMS. 
Tabela 4.1 – Tabela para registro do mapeamento entre atividades do processo de medição da 
organização e da OTMS. 
Atividades de Medição da 
Organização 
Atividades de Medição de 
OTMS 
Comentários 
<<atividade de medição presente no 
processo de medição da 
organização>> 
<<atividade de medição de OTMS 
(Planejar Medição, Executar Medições, 
Analisar Medições ou alguma de suas 
subatividades >> 
<<informações sobre a equivalência (total 
ou parcial) entre as atividades 
mapeadas>> 
 
Caso a organização não possua processo de medição definido e ainda não realize 
medição de software, deve-se Definir o Processo de Medição a partir de OTMS. Para isso, o 
processo estabelecido em OTMS deve ser usado para estabelecer as atividades e 
subatividades do processo de medição da organização, bem como os principais artefatos 
utilizados (insumos) e produzidos (produtos). Cabe ressaltar que podem ser realizados 
alguns ajustes para que o processo fique alinhado à organização (por exemplo, podem-se 
fazer ajustes em nomes de artefatos produzidos ou atividades, para que fiquem consistentes 
com os demais processos da organização).   
Por fim, caso a organização não possua um processo de medição definido, mas 
realize medição ao longo de seu processo de desenvolvimento, devem-se identificar as 
atividades em que a medição ocorre. A coleta de dados é uma das atividades do processo 
de medição que, muitas vezes, é realizada de maneira implícita pelas organizações através 
da coleta de dados por ferramentas que apoiam outros processos de software. Por 
exemplo, uma ferramenta de apoio à gerência de projetos captura e registra dados 
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referentes à duração planejada e realizada para as atividades dos projetos, ou seja, há 
execução de medição: valores medidos são atribuídos às medidas duração estimada e 
duração real que medem a atividade (entidade mensurável) à qual estão relacionadas. Assim, 
mesmo que a organização não tenha definido explicitamente que esta atividade é uma 
atividade de medição, ela o é. De maneira similar, quando dados são analisados (por 
exemplo, quando um gerente compara valores de duração planejados e realizados para 
averiguar a aderência do projeto ao cronograma estabelecido), uma atividade de análise de 
medição é realizada, mesmo que ela não esteja explicitamente definida como tal.  
Assim, durante a atividade Identificar Atividades de Medição no Processo de Desenvolvimento, 
deve-se analisar criteriosamente o processo de desenvolvimento da organização, buscando-
se identificar entre suas atividades aquelas onde ocorre alguma atividade do processo de 
medição. Durante essa atividade, sugere-se que sejam utilizadas algumas técnicas, tais como 
entrevistas e reuniões, para que sejam obtidas as informações acerca do processo de 
desenvolvimento que permitam a identificação das atividades relacionadas à medição. 
Para realizar esta atividade, idealmente, o processo de desenvolvimento da 
organização deve estar formalmente definido (textualmente ou em um diagrama, por 
exemplo). Caso a organização não tenha o processo definido, orienta-se que isso seja feito 
para que seja possível realizar a identificação das atividades de medição. Após a 
identificação das atividades onde ocorre medição, pode ser necessário rever a definição do 
processo de desenvolvimento, para que essas atividades fiquem mais explícitas. Por 
exemplo, se na atividade Codificação do processo de desenvolvimento de uma organização 
ocorre a coleta de dados para medidas referentes ao código fonte (tais como número de 
linhas de código, número de classes e número de métodos), ela poderia ser dividida em 
Codificação e Coleta de Dados sobre Código-Fonte. Dessa forma, a atividade Coleta de Dados sobre 
Código-Fonte, que é uma atividade relacionada à medição, ficaria explícita no processo de 
desenvolvimento.  
Para a operacionalização desta atividade, sugere-se que o processo da organização 
seja definido graficamente e que as atividades onde ocorre medição sejam destacadas no 
diagrama. Por exemplo, a Figura 4.4 ilustra um processo de desenvolvimento de software 
fictício onde são destacadas as atividades relacionadas à medição. As atividades 
identificadas com a letra D representam atividades relacionadas apenas ao processo de 
desenvolvimento de software (ou a processos de apoio, como gerência de projetos). As 
atividades identificadas com a letra M são atividades dedicadas apenas à medição e as 
atividades com as letras D e M são atividades que relacionadas tanto ao desenvolvimento 
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de software quanto à medição. Para essas, conforme discutido no parágrafo anterior, 
sugere-se a decomposição para que as atividades relacionadas apenas à medição fiquem 
explícitas no processo de desenvolvimento. A Figura 4.5 ilustra o processo de 
desenvolvimento após a decomposição da atividade Codificar e Testar Sistema. 
 
 
Figura 4.4 - Processo de Desenvolvimento de Software fictício com destaque para as atividades onde 
ocorre a medição de software. 
 
Figura 4.5 - Processo de Desenvolvimento de Software alterado para explicitar atividades 
relacionadas à medição. 
Após a identificação das atividades, deve-se Alinhar o Processo de Medição à OTMS, 
como descrito anteriormente. Ou seja, as atividades de medição identificadas devem ser 
mapeadas para atividades do processo estabelecido em OTMS e o processo de medição 
deve ser adequado com base nos resultados do mapeamento. Para o exemplo apresentado 
na Figura 4.5, as atividades Estimar Duração das Atividades e Coletar Dados do Código Fonte são 
equivalentes à atividade Executar Medições de OTMS, porém considerando a medição de 
algumas medidas específicas. Não há no processo de desenvolvimento atividades 
equivalentes a Planejar Medição e Analisar Medições de OTMS. Dessa forma, é necessário 
incluir essas atividades no processo de medição da organização que está sendo explicitado. 
Para a definição do processo de medição alinhado à OTMS, pode ser utilizado um 
diagrama de atividades da UML, onde cada partição representa uma atividade definida no 
processo de medição da OTMS. A Figura 4.6 ilustra o processo de medição definido a 
partir das atividades de medição identificadas (Figura 4.5) e OTMS. As atividades em 
destaque são as atividades identificadas a partir do processo de desenvolvimento. As 
demais são atividades definidas na OTMS.    
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Figura 4.6 - Exemplo de processo de medição alinhado à OTMS . 
4.2.1.2. Identificar Objetivos, Necessidades de Informação e Medidas relevantes 
para a Organização 
Esta atividade de OBA-MSI defende o princípio de que a medição de software deve 
ser baseada em objetivos, para que as informações providas sejam realmente úteis. Realizar 
medição não orientada a objetivos pode implicar no desperdício de recursos e 
desmotivação para a realização da medição, uma vez que, não se obtendo os benefícios 
desejados a partir da medição, os esforços empregados não teriam retorno. Dessa forma, 
para realizar a integração de ferramentas de modo a agregar valor para a organização,  os 
objetivos que se deseja monitorar devem ser previamente estabelecidos.  
Para o estabelecimento dos objetivos de medição que deverão ser considerados na 
integração, deve-se, inicialmente, identificar os objetivos estratégicos da organização 
relevantes para a medição. A partir deles, os objetivos de medição podem ser derivados e 
darão origem às necessidades de informação a serem satisfeitas e às medidas necessárias. 
 A identificação dos objetivos, necessidades de informação e medidas deve ser 
realizada adotando-se o paradigma Goal-Question-Metric (GQM) (BASILI; CALDIERA; 
ROMBACH, 1994), com uma pequena adaptação, uma vez que em OBA-MSI devem ser 
identificados tanto objetivos estratégicos quanto objetivos de medição. A Figura 4.7 ilustra 
um exemplo de uso do GQM adaptado para a identificação de objetivos, necessidades de 
informação (questões) e medidas em OBA-MSI. 
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Figura 4.7 - Aplicação de GQM para a identificação de Objetivos, Necessidades de Informação e 
Medidas em OBA-MSI. 
Uma vez que em OBA-MSI a identificação dos objetivos, necessidades de 
informação e medidas é realizada visando à integração de ferramentas, os objetivos 
estabelecidos devem ser passíveis de ser monitorados por medidas que possam ser obtidas 
a partir de ferramentas a serem integradas.  Dessa forma, esta atividade de OBA-MSI deve 
ser realizada de maneira iterativa com a atividade Identificar Ferramentas Fornecedoras de Dados e 
Serviços para a Medição de Software. Assim, consegue-se garantir que os objetivos, necessidades 
de informação e medidas definidos estejam em consonância com as ferramentas que serão 
integradas. 
 
4.2.1.3. Identificar Ferramentas Fornecedoras de Dados e Serviços para a Medição 
de Software 
Nesta atividade são identificadas as ferramentas a serem integradas. Conforme 
mencionado, esta atividade deve ser conduzida iterativamente com a atividade anterior, 
uma vez que as ferramentas integradas devem ser capazes de atender às necessidades de 
informação fornecendo as medidas necessárias ao monitoramento dos objetivos.  
Para selecionar as ferramentas a serem integradas, devem ser analisadas ferramentas 
candidatas à integração, ou seja, ferramentas que sejam capazes de apoiar o monitoramento 
dos objetivos estabelecidos fornecendo as medidas necessárias. Devem ser consideradas 
tanto ferramentas que a organização já utilize (desenvolvidas in-house ou adquiridas), bem 
como outras ferramentas não utilizadas até então pela organização. Dentre as ferramentas 
que a organização utiliza, devem ser consideradas aquelas que apoiam atividades 
Objetivo Estratégico 
Aumentar o nível de satisfação dos clientes 
Objetivo de Medição 
Melhorar a aderência ao cronograma dos projetos 
Necessidade de Informação 
Qual a precisão das estimativas de tempo dos projetos? 
Necessidade de Informação 
Quanto tempo está sendo despendido com retrabalho? 
Medida  
Tempo Estimado para o Projeto 
Medida  
Tempo Real do Projeto 
Medida  
Taxa de Aderência ao Tempo no Projeto 
Medida  
Tempo Despendido em Retrabalho no Projeto 
Medida 
Taxa de Tempo Despendido em Retrabalho no Projeto 
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relacionadas ao processo de medição, mesmo que elas não sejam ferramentas dedicadas a 
este fim. 
As ferramentas desenvolvidas na própria organização (in-house) usualmente têm a 
vantagem de facilitar a obtenção de informações detalhadas, uma vez que a equipe de 
desenvolvimento é da própria organização e a documentação (caso exista) está disponível. 
O fácil acesso aos desenvolvedores da ferramenta também contribui, caso seja necessário 
fazer adaptações na ferramenta para a integração. Além disso, essas ferramentas tendem a 
ser mais simples de integrar, uma vez que o código fonte está disponível e os dados, 
funcionalidades e processos que essas ferramentas apoiam são de conhecimento da 
organização. 
Ferramentas não desenvolvidas pela organização também podem ser selecionadas 
para o fornecimento de dados e serviços de apoio à medição. No caso de ferramentas 
comerciais, usualmente há alguma documentação disponível e tem sido comum a 
disponibilização de APIs (Application Programming Interface) de serviços, que facilitam 
identificar os serviços que a ferramenta é capaz de fornecer. A desvantagem é que,  
geralmente, o código fonte dessas ferramentas não está disponível, o que dificulta o 
desenvolvimento de serviços para fornecer novas medidas.  
Ferramentas disponíveis para uso via web também devem ser consideradas para a 
seleção. Algumas ferramentas fornecem serviços online através de abordagens como 
Software as a Service (SaaS) e cloud computing (computação em nuvem). Por serem utilizadas via 
Internet, essas ferramentas atendem a um público amplo e heterogêneo e normalmente 
fornecem uma documentação completa com a descrição dos serviços disponíveis em suas 
APIs. Existem catálogos de software online onde ferramentas desse tipo podem ser 
encontradas, tais como o catálogo da Targetware2, o catálogo do Software Público Brasileiro3 e o 
catálogo da Apache Software Foundation4. Algumas desvantagens do uso desse tipo de 
ferramenta estão relacionadas ao armazenamento externo dos dados da organização e a 
principal desvantagem é que se o serviço da ferramenta estiver indisponível, a organização 
perde o acesso aos dados. Outra desvantagem está relacionada com a garantia da segurança 
da informação: dados confidenciais podem ser acessados por indivíduos não autorizados, 
caso não existam controles de segurança apropriados, visto que os dados também trafegam 
pela Internet e não apenas pela rede de computadores da organização. 
                                                           
2 http://www.software.com.br/ 
3 http://softwarepublico.gov.br/ 
4 http://www.apache.org/ 
70 
 
Embora não seja possível cobrir todas as possibilidades no contexto da seleção de 
ferramentas, OBA-MSI provê algumas diretrizes para auxiliar na seleção de ferramentas 
fornecedoras de dados e serviços para a medição, descritas a seguir. 
• Ferramentas de apoio específico à medição de software: Ferramentas 
concebidas para apoiar a medição de software podem ser usadas como 
repositório centralizado de medição, uma vez que permitem o 
armazenamento de dados relacionados à medição de software sem se 
restringir ao processo de software no qual a medição é aplicada. Assim, 
sugere-se que seja selecionada uma ferramenta de apoio específico à 
medição de software para a integração. 
• Ferramentas de apoio aos demais processos de software na 
organização: As ferramentas utilizadas para apoiar processos de software 
geralmente capturam dados a respeito da execução do processo que são 
úteis para a medição de software. Além disso, quando são ferramentas já 
utilizadas pela organização, esta já está acostumada às ferramentas e tem  
conhecimento sobre elas, incluindo os dados que elas proveem e que são 
úteis à tomada de decisão, facilitando a identificação dos objetivos passíveis 
de serem monitorados e medidas disponíveis. Assim, ferramentas de apoio 
aos processos que fornecem dados de medidas identificadas na atividade 
anterior devem ser selecionadas, dando-se preferência, inicialmente, às 
ferramentas em uso na organização.  
• Ferramentas com API de serviços: Ferramentas que possuem API de 
serviços facilitam a integração, uma vez que a API representa uma interface 
para fornecimento e consumo de dados. Assim, preferem-se ferramentas 
que proveem APIs de serviços às que não o fazem.  
• Ferramentas com documentação: O fato de haver documentação 
disponível auxilia a identificação de medidas que podem ser obtidas a partir 
da ferramenta, seja através de funcionalidades internas que podem ser 
envelopadas pela criação de serviços ou através de consulta direta ao banco 
de dados. Além disso, a documentação facilita obter conhecimento sobre os 
modelos estruturais e comportamentais da ferramenta, que são necessários 
na fase de análise da integração. Dessa forma, deve-se dar preferência a 
ferramentas com documentação disponível. 
71 
 
• Ferramentas desenvolvidas in-house: A maior vantagem de se usar uma 
ferramenta desenvolvida in-house é a facilidade para obter informações sobre 
ela e realizar alterações, caso seja necessário. Dessa forma, quando possível, 
deve-se dar preferência a essas ferramentas. 
 
4.2.1.4. Registrar Cenário de Integração 
Nesta atividade, o cenário de integração definido a partir dos resultados das 
atividades anteriores deve ser registrado. Para isso, assim como em OBA-SI, sugere-se o 
uso de uma tabela no formato da Tabela 4.2, onde devem ser explicitados os sistemas a 
serem integrados, o(s) domínio(s) da integração (domínios nos quais a medição será 
aplicada) e as atividades do processo de medição que serão apoiadas pela integração. 
Tabela 4.2 – Tabela para registro do Cenário de Integração. 
Sistemas <<sistemas a serem integrados>> 
Domínio <<domínio(s) da integração>> 
Atividades <<atividades do processo de medição a serem apoiadas pela integração >> 
 
4.2.2 Analisar Integração 
Uma vez identificados o processo de medição a ser apoiado, os objetivos, 
necessidades de informação e medidas necessários e as ferramentas a ser integradas, deve-
se realizar a análise da integração. Conforme descrito no Capítulo 2, para realizar a 
integração de ferramentas aplicando-se OBA-SI, deve ser selecionada ou desenvolvida a 
ontologia a ser utilizada para garantir o compartilhamento da semântica entre as aplicações 
integradas. Assim, em OBA-SI as ontologias são selecionadas de acordo com o domínio 
das aplicações sendo integradas. Em OBA-MSI, independente das ferramentas envolvidas 
na integração ou do domínio para o qual foram concebidas, as ontologias a serem utilizadas 
são a Ontologia de Referência para Medição de Software (ORMS) e a Ontologia de Tarefa 
de Medição de Software (OTMS), uma vez que o que se deseja apoiar é o processo de 
medição de software. Assim, ao invés de selecionar as ontologias a serem usadas na 
integração, em OBA-MSI devem ser selecionados os fragmentos de ORMS e OTMS 
relevantes à integração. Vale ressaltar que essas ontologias podem ser estendidas para tratar 
algum aspecto específico do escopo da integração.   
As ontologias selecionadas durante a análise da integração servem para atribuir 
semântica aos elementos compartilhados na integração. Para isso, conforme sugerido em 
OBA-SI, devem ser feitos mapeamentos verticais, nos quais os conceitos e relações da 
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ontologia são mapeados para conceitos e relações das ferramentas integradas, resultando 
em um modelo integrador que é usado como base para projetar a solução de integração. 
Durante os mapeamentos verticais é possível identificar os conceitos e relações da 
ontologia presentes em cada ferramenta. Alguns conceitos e relações da ontologia podem 
estar presentes em todas as ferramentas envolvidas na integração, outros podem estar 
presentes em apenas algumas delas. A partir dos mapeamentos verticais é possível 
identificar quais ferramentas serão responsáveis por tratar quais conceitos e relações na 
solução de integração. 
Quando há equivalência semântica entre um conceito/relação da ontologia com 
elementos (classes, atributos, relações, etc.) de todas as ferramentas (i.e., o conceito/relação 
da ontologia é mapeado para elementos de todas as ferramentas envolvidas), elementos de 
todas as ferramentas deverão ser integrados para tratar o conceito/relação na solução de 
integração. Por exemplo, caso em um cenário de integração o conceito Projeto, presente na 
ontologia, seja tratado em todas as ferramentas integradas, será necessário integrar os 
elementos semanticamente equivalentes a Projeto em todas as ferramentas para que o 
conceito Projeto seja tratado adequadamente na solução de integração. Dessa forma, todas 
as ferramentas são capazes de lidar com esse conceito individualmente e todas serão 
responsáveis por tratá-lo na integração.   
Por outro lado, quando um conceito/relação da ontologia possui equivalência 
semântica apenas com elementos de uma ferramenta (ou algumas), essa será a ferramenta 
responsável por lidar com o conceito na integração. Por exemplo, caso o conceito Equipe, 
presente na ontologia, seja tratado por apenas uma das ferramentas envolvidas em um 
cenário de integração, apenas essa ferramenta será a responsável por lidar com esse 
conceito na solução de integração e apenas ela é capaz de individualmente (fora da 
integração) tratar esse conceito. Assim, essa será a ferramenta que proverá dados ou 
serviços que permitirão integrar, por exemplo, equipes a projetos. 
Uma vez realizados os mapeamentos horizontais, obtém-se o modelo integrador 
que, conforme orienta OBA-SI, é definido a partir do modelo conceitual da ontologia, 
acrescentando-se conceitos presentes nas ferramentas a serem integradas e que não foram 
mapeados com conceitos da ontologia, mas são relevantes para a integração. Cabe destacar 
que para atender requisitos da integração, novos conceitos necessários à integração e que 
não fazem parte nem da ontologia nem das ferramentas integradas podem ser inclusos no 
modelo integrador. 
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Nos mapeamentos verticais, o modelo integrador é mapeado para as ferramentas a 
fim de se identificar relações não explicitadas nos mapeamentos horizontais. O 
mapeamento de um conceito do modelo integrador para um elemento de uma ferramenta, 
de maneira análoga ao que ocorre nos mapeamentos horizontais, significa que aquela é a 
ferramenta que irá lidar com o conceito na integração. Quando um conceito do modelo 
integrador não possui mapeamento com elemento de nenhuma ferramenta, tem-se que 
aquele conceito deverá ser tratado pela solução de integração propriamente dita (por 
exemplo, por uma aplicação mediadora que fará a mediação da integração entre as 
ferramentas).   
Os mapeamentos horizontais ou verticais podem ser feitos de maneira direta, onde, 
por exemplo, um conceito da ontologia é mapeado para uma classe de uma ferramenta ou 
uma relação da ontologia é mapeada para um relacionamento do modelo conceitual de uma 
ferramenta. No entanto, é importante observar que há situações onde o mapeamento não 
ocorre tão diretamente, sendo possível haver mapeamentos, por exemplo, entre conceitos 
da ontologia e atributos de classe, instâncias, instâncias em que um atributo possua 
determinado valor ou instâncias em que determinado relacionamento exista. Dessa forma, 
durante a realização dos mapeamentos, é preciso atentar-se às possíveis equivalências 
semânticas entre elementos da ontologia e elementos das ferramentas. 
 
4.2.2.1. Integração nas Camadas de Serviço e Processo 
Conforme citado anteriormente, a integração de ferramentas para apoiar o processo 
de medição envolve ferramentas não concebidas para apoiar o processo medição de 
software, mas sim outros processos de software, como a gerência de projetos, gerência de 
configuração, gerência de requisitos, codificação e testes. Usualmente, essas ferramentas 
não apresentam um modelo comportamental sequencial bem definido, parecido com um 
workflow. Como consequência, a abordagem para realizar a integração semântica nas 
camadas de serviço e de processo definida em OBA-SI precisa ser ajustada para lidar com a 
integração de ferramentas quando essas características estiverem presentes.  
Segundo OBA-SI, para realizar a integração semântica nas camadas de serviço e 
processo, uma ontologia de tarefa deve ser usada para atribuir semântica às funcionalidades 
dos sistemas e às atividades do processo. Dessa forma, os elementos comportamentais dos 
sistemas (funcionalidades, produtos e insumos) devem ser analisados para que seja 
atribuída semântica a eles por meio de mapeamentos entre esses elementos e os elementos 
da ontologia de tarefa. Essa abordagem é adequada para sistemas que apresentam um 
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modelo comportamental sequencial bem definido, similar a um processo. Por exemplo, o 
modelo comportamental de um sistema para compra de passagens é sequencial, o que 
favorece a identificação da sequência em que as funcionalidades ocorrem e o mapeamento 
destas com atividades de uma ontologia de tarefa. No entanto, vários sistemas não têm um 
modelo comportamental sequencial bem definido, sendo, na verdade, um conjunto de 
funcionalidades que podem ser realizadas sem uma ordem preestabelecida, existindo 
apenas algumas relações de dependência entre algumas delas. Nesses casos, a abordagem 
sugerida em OBA-SI não é adequada para realizar a integração semântica nas camadas de 
serviço e processo. 
Assim, para realizar a integração semântica nessas camadas, inicialmente devem ser  
identificados os serviços disponíveis nos sistemas que são necessários para apoiar o 
processo de medição de software. Em seguida, deve ser feito o mapeamento desses 
serviços e as atividades da OTMS. Porém, diferentemente do que sugere OBA-SI, nesse 
caso, o mapeamento entre um serviço e uma atividade não indica equivalência semântica 
entre eles, mas sim que o serviço apoia a realização da atividade. Para realizar esse 
mapeamento pode ser utilizada uma tabela com o formato sugerido na Tabela 4.3.   
Tabela 4.3 – Tabela para Mapeamento entre Serviços das Ferramentas Integradas e Atividades de 
OTMS. 
Atividades OTMS Serviços Descrição Ferramenta 
Planejar Medição 
<<subatividade de Planejar 
Medição em OTMS>> 
<<serviços/funcionalidades que 
apoiam a realização da 
atividade>> 
<<descrição do apoio provido pelo 
serviço à execução da atividade>> 
<< ferramenta que 
disponibiliza o 
serviço/funcionalidade>>  
    
Executar Medições  
<<subatividade de Executar Medições em OTMS>> 
     
Analisar Medições 
<<subatividade de Analisar Medições em OTMS>> 
    
Em seguida, como sugere OBA-SI, para atribuir semântica ao processo de 
medição de software da organização, deve ser feito o mapeamento de suas atividades com 
as atividades estabelecidas na OTMS. Cabe notar que em OBA-MSI esse mapeamento já 
foi feito (pelo menos parcialmente) durante a atividade Identificar e Alinhar Processo de Medição, 
nas subatividades Alinhar Processo de Medição à OTMS ou Definir Processo de Medição a partir de 
OTMS.  
Com o mapeamento entre os serviços providos e as atividades do processo de 
medição estabelecido na OTMS e deste com as atividades do processo de medição da 
organização, os serviços mapeados para as atividades da OTMS podem, por transitividade, 
ser mapeados para as atividades do processo de medição da organização, indicando que 
75 
 
eles apoiam essas atividades do processo. Assim, uma vez realizada a integração das 
ferramentas considerando-se os serviços identificados, obtém-se apoio integrado ao 
processo de medição definido para a organização. 
 
4.3 Considerações Finais do Capítulo 
Durante a investigação da literatura feita no contexto deste trabalho e descrita no 
Capítulo 3, foram identificadas algumas lacunas no âmbito da integração de ferramentas 
par apoiar a medição de software. Dentre elas, estão: (i) a falta de uma visão holística do 
processo de software; (ii) o apoio limitado ao planejamento da medição; (iii) a não 
preocupação com aspectos semânticos, e (iv) não cobertura da camada de processo. 
Buscando-se tratar essas lacunas, este capítulo apresentou uma abordagem especializada a 
partir de OBA-SI para apoiar iniciativas de integração de ferramentas no contexto de 
medição de software. 
Em relação a (i), OBA-MSI considera uma visão holística do processo de medição 
de software, uma vez que utiliza a Ontologia de Tarefa de Medição de Software (OTMS) 
como um de seus pilares e requer que o processo de medição da organização a ser apoiado 
pela integração esteja alinhado à OTMS. Para tratar (ii), OBA-MSI tem uma atividade 
(Identificar Objetivos, Necessidades de Informação e Medidas) para lidar com aspectos do 
planejamento da medição, os quais serão apoiados pela integração das ferramentas. Em 
relação a (iii), OBA-MSI é uma especialização de OBA-SI para tratar a integração de 
ferramentas de apoio à medição de software. Logo, uma vez que OBA-SI trata a integração 
no nível semântico, esta lacuna também é tratada em OBA-MSI. De maneira análoga, em 
relação a (iv), considerando-se OBA-MSI uma especialização de OBA-SI, ela também 
permite a integração nas camadas de dados, serviços e processo. Para tratar particularidades 
de alguns cenários de integração, OBA-MSI sugere uma abordagem alternativa a OBA-SI 
para a integração semântica nas camadas de serviço e processo. 
OBA-MSI é uma especialização de OBA-SI centrada no levantamento dos 
requisitos de integração e que define um processo sistemático para a integração de 
ferramentas visando apoiar o processo de medição de software. Nas iniciativas de medição 
investigadas na revisão sistemática da literatura realizada, notou-se que nenhuma das 
publicações mencionou o uso de uma abordagem sistemática para conduzir a integração.    
Em OBA-MSI é explorado o uso de uma ontologia de domínio (ORMS) e uma 
ontologia de tarefa (OTMS) na integração de ferramentas de apoio à medição de software.  
OTMS é utilizada como base para o alinhamento do processo de medição da organização 
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ao processo de medição definido com base em diversos padrões que tratam o processo de 
medição de software, bem como para atribuição de semântica aos serviços envolvidos na 
integração, apoiando a integração nas camadas de serviço e processo. ORMS, por sua vez, 
fornece a conceituação relacionada à medição de software e provê o modelo estrutural de 
OTMS. ORMS é fundamental para a atribuição de semântica aos termos e dados 
envolvidos na integração, apoiando a integração na camada de dados.  
Para avaliar a viabilidade de uso de OBA-MSI, a abordagem foi utilizada para 
conduzir a integração de ferramentas para apoiar o processo de medição do Laboratório de 
Extensão em Desenvolvimento de Sistemas (LEDS). Os resultados obtidos são 
apresentados no próximo capítulo. 
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Capítulo 5 
Aplicação da Abordagem Proposta 
Este capítulo apresenta a aplicação de OBA-MSI no Laboratório de Extensão em 
Desenvolvimento de Sistemas (LEDS). Na Seção 5.1 são apresentados os principais 
resultados da execução de cada atividade de OBA-MSI para realizar a integração de 
ferramentas visando apoiar o processo de medição de software no LEDS. A Seção 5.2 
apresenta um survey realizado com os membros do LEDS para avaliar os resultados da 
integração de ferramentas realizada. Por fim, na Seção 5.3 são feitas as considerações finais 
do capítulo.  
 
5.1 Integração de Ferramentas para Apoiar Medição de Software no LEDS 
Para avaliar a abordagem proposta neste trabalho, OBA-MSI foi utilizada para 
realizar a integração de ferramentas visando apoiar o processo de medição no Laboratório 
de Extensão em Desenvolvimento de Sistemas (LEDS). O LEDS, localizado no Instituto 
Federal do Espírito Santo (IFES), campus Serra, é um espaço experimental, semelhante a 
uma empresa de desenvolvimento de sistemas, que faz a ponte entre a teoria e a prática, 
propiciando a integração entre docentes e discentes com foco na resolução de problemas 
da sociedade. No LEDS alunos e professores trabalham em conjunto no desenvolvimento 
de projetos para atender demandas apresentadas pela sociedade (LEDS, 2015). 
Atualmente, o LEDS conta com equipes desenvolvendo diversos projetos de 
software seguindo os princípios do SCRUM (PHAM, 2011) e adota ferramentas para 
apoiar atividades de gerência de projetos e desenvolvimento de software. O coordenador 
do LEDS relatou a necessidade de obter dados para auxiliar a monitoração dos projetos e a 
qualidade do software produzido. Segundo o coordenador, as ferramentas utilizadas no 
LEDS são capazes de prover alguns dados, mas, além de os dados estarem dispersos em 
diferentes ferramentas, o que dificulta seu acesso, manipulação e utilização, outros dados 
derivados dos fornecidos diretamente pelas ferramentas também seriam necessários.   
Considerando-se esse cenário, decidiu-se por aplicar OBA-MSI para integrar 
ferramentas visando apoiar o processo de medição no LEDS. A seguir são apresentados os 
principais resultados produzidos em cada atividade de OBA-MSI. 
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5.1.1 Definição do Processo de Medição alinhado à Ontologia de Tarefa de Medição 
de Software (OTMS) 
Conforme apresentado no Capítulo 4, a primeira atividade de OBA-MSI consiste 
em alinhar o processo de medição da organização à OTMS. No momento da aplicação da 
abordagem, o LEDS não possuía um processo de medição formalmente definido. Dessa 
forma, seguindo as orientações de OBA-MSI, analisou-se o processo de desenvolvimento 
da organização e foi feita a identificação das atividades onde ocorrem atividades 
relacionadas à medição de software. A Figura 5.1 apresenta uma visão geral do processo de 
desenvolvimento adotado no LEDS. A Figura 5.2 apresenta o processo em detalhes, 
destacando-se as atividades onde ocorre medição de software. Em seguida, na Tabela 5.1, 
uma breve descrição do processo é apresentada e na Tabela 5.2 são disponibilizadas 
informações sobre as atividades relacionadas à medição que ocorrem nas atividades 
destacadas na Figura 5.2. 
 
 
Figura 5.1 - Visão Geral do Processo de Desenvolvimento de Software adotado no LEDS
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Figura 5.2 - Visão Detalhada do Processo de Desenvolvimento de Software adotado no LEDS, destacando-se atividades onde ocorre medição de software.
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Tabela 5.1 - Descrição das atividades do Processo de Desenvolvimento adotado no LEDS. 
Atividade/subatividade Descrição 
Planejar Projeto Nesta atividade é realizado o planejamento geral do projeto. 
Envolve: 
Definir Recursos do Projeto Os recursos necessários (hardware, software e recursos humanos) 
são alocados ao projeto. 
Identificar Requisitos do Projeto Os requisitos do projeto são levantados junto ao cliente. 
Definir Backlog do Projeto Os requisitos identificados são transformados em estórias, que são 
registradas e priorizadas no backlog do projeto. 
Realizar Estimativas do Projeto O tamanho das estórias (em pontos de estória), os pontos de estória 
do projeto (somatório dos pontos de todas as estórias) e a velocidade 
da equipe (quantos pontos de estória a equipe é capaz de desenvolver 
em uma sprint) são estimados.  
Realizar Estimativas de Sprints 
do Projeto 
Nesta atividade são realizadas as estimativas do número de sprints do 
projeto (o projeto é subdividido em sprints levando-se em 
consideração a velocidade da equipe e os pontos de estória do 
projeto) e da quantidade de estórias para as sprints (levando-se em 
consideração a velocidade da equipe e o tamanho estimado para as 
estórias do projeto, estima-se o número de estórias das sprints). 
Planejar Sprint Atual Nesta atividade é realizado o planejamento da sprint a ser executada. 
Envolve: 
Definir Backlog da Sprint Estórias do backlog do projeto são selecionadas para serem 
produzidas durante a sprint. A seleção das estórias ocorre de acordo 
com a velocidade da equipe, de forma que o total de pontos de 
estórias não ultrapasse a velocidade estimada para a equipe.  
Alocar Tarefas São definidas tarefas (pequenas unidades de trabalho as quais um 
membro da equipe seja capaz de realizar) para o desenvolvimento 
das estórias e membros da equipe são alocados às tarefas. 
Produzir Incremento Nesta atividade é executado o trabalho definido para a sprint a fim de 
se produzir um incremento de software. O trabalho é dividido em 
ciclos diários. Envolve: 
Efetuar Reunião Diária Reunião diária cujo objetivo é verificar o que foi feito no dia anterior, 
o que será feito no dia atual e se existe algum impedimento para que 
as tarefas do dia sejam executadas. 
Identificar Tarefa A próxima tarefa a ser realizada por cada membro da equipe é 
identificada e o ambiente para realizá-la é preparado (ex.: 
ferramentas). As tarefas a serem realizadas pelos membros do projeto 
são tarefas relacionadas a implementação, testes e documentação do 
software. 
Produzir Código Fonte O código fonte do software é produzido. 
Realizar Testes O software é testado. 
Produzir Documentação Documentos, diagramas e modelos são elaborados. 
Atualizar Andamento da Tarefa: O andamento da tarefa realizada por cada membro é atualizado de 
acordo com o trabalho feito. 
Registrar Conclusão de Tarefa A conclusão de uma tarefa é registrada. 
Efetuar Integração Contínua Os artefatos produzidos são submetidos ao controle de versão. 
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Tabela 5.1 - Descrição das atividades do Processo de Desenvolvimento adotado no LEDS (cont.). 
Atividade/subatividade Descrição 
Versionar Artefatos O código fonte e os testes são submetidos ao motor de Integração 
Contínua. É produzido um executável do software e o código de 
teste é executado. Caso todos os testes sejam bem-sucedidos, o 
executável é implantado em produção. Caso algum teste não seja 
bem-sucedido, a construção do executável não é finalizada e a equipe 
é notificada para que as correções necessárias sejam realizadas. As 
tarefas relacionadas às correções necessárias são atribuídas aos 
membros na atividade Identificar Tarefa. 
Medir Código Fonte Dados relacionados ao código fonte produzido são disponibilizados. 
Homologar Estória Nesta atividade uma estória concluída é homologada pelo cliente. 
Envolve: 
Disponibilizar Estória para 
Homologação 
A versão do software contendo a estória concluída é disponibilizada 
para homologação pelo cliente. 
Notificar Cliente O cliente é notificado de que há uma nova versão do software 
contendo uma nova estória, disponível para sua homologação. 
Obter Resultado da Homologação A aprovação ou reprovação da estória pelo cliente é informada e 
avaliada pela equipe. 
Registrar Homologação de Estória Caso a estória seja homologada, ela é registrada como concluída. 
Devolver Estória para Backlog do 
Projeto 
Caso a estória não seja aprovada pelo cliente, ela é retornada ao 
backlog do projeto para ser tratada em uma nova sprint. 
Entregar Incremento Nesta atividade é feita a entrega do incremento de software 
produzido durante a execução da sprint.  Envolve: 
Apresentar Resultados da Sprint Os resultados produzidos na sprint são apresentados e entregues para 
o cliente em uma reunião. É criado um marco no repositório de 
controle de versão contendo o software e os artefatos entregues.  
Registrar Encerramento da Sprint A sprint é registrada como concluída e os dados relacionados à 
execução da sprint são disponibilizados.  
Identificar Boas Práticas e Lições 
Aprendidas na Sprint 
Boas práticas e lições aprendidas na sprint são identificadas e 
avaliadas pela equipe, sendo registradas para posterior consulta e 
reutilização. 
Atualizar Planejamento do 
Projeto 
Após a entrega do incremento produzido em uma sprint, a próxima 
sprint é executada até não restarem mais sprints. Caso a próxima sprint 
a ser executada seja uma sprint múltipla de quatro (por exemplo, 
quarta e oitava sprints do projeto), o planejamento do projeto deve ser 
atualizado. Envolve: 
Repriorizar Backlog do Projeto As estórias do backlog do projeto são repriorizadas de acordo com a 
necessidade do cliente. 
Atualizar Estimativas O tamanho das estórias, os pontos de estória do projeto e a 
velocidade da equipe são atualizados. 
Encerrar Projeto Caso não haja mais sprints a serem executadas ou o cliente solicite o 
encerramento do projeto, o projeto é encerrado. Envolve: 
Entregar Resultados do Projeto Os resultados produzidos durante o projeto são apresentados e 
entregues ao cliente. 
Registrar Encerramento do Projeto O projeto é registrado como concluído e os dados relacionados à sua 
execução são disponibilizados.  
Identificar Boas Práticas e Lições 
Aprendidas no Projeto 
Boas práticas e lições aprendidas no projeto são identificadas e 
avaliadas pela equipe, sendo registradas para posterior consulta e 
reutilização. 
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Tabela 5.2 - Atividades de medição de software que ocorrem no contexto de atividades do processo de 
desenvolvimento adotado no LEDS. 
Atividades LEDS 
Atividades de Medição de 
Software (segundo OTMS) 
Comentários 
Realizar Estimativas 
do Projeto 
Executar Medições 
Ao realizar as estimativas para o projeto, são atribuídos 
valores para medidas relacionadas às estimativas para a 
velocidade da equipe, tamanho das estórias do projeto e 
quantidade de pontos de estória do projeto. 
Realizar Estimativas 
de Sprints do Projeto 
Executar Medições 
A estimativa do número de sprints do projeto envolve a 
atribuição de um valor à medida relacionada ao tamanho do 
projeto em sprints.  
Atualizar 
Estimativas 
Executar Medições 
Novos valores são atribuídos às medidas que quantificam a  
velocidade da equipe e o tamanho das estórias do projeto. 
Registrar Conclusão 
de Tarefa 
Executar Medições 
Ao concluir uma tarefa medições relacionadas  à 
quantidade de tarefas são realizadas (por exemplo, o 
número de tarefas concluídas pelo membro da equipe é 
atualizado, bem como o número de tarefas concluídas na 
sprint e no projeto). 
Medir Código Fonte Executar Medições 
Durante a integração contínua, são atribuídos valores a 
medidas relacionadas ao tamanho, duplicações e 
complexidade ciclomática do código fonte. 
Registrar 
Homologação de 
Estória 
Executar Medições 
Ao concluir uma estória, é atribuído um novo valor para a 
velocidade da equipe e medidas relacionadas ao número de 
estórias concluídas são atualizadas. 
Registrar 
Encerramento da 
Sprint 
Executar Medições 
O encerramento da sprint leva à atualização de medidas 
relacionadas ao desempenho na sprint e no projeto.  
Registrar 
Encerramento do 
Projeto  
Executar Medições 
O encerramento do projeto leva à atualização de medidas 
relacionadas ao desempenho do projeto. 
Analisando-se a Tabela 5.2, percebe-se que no contexto das atividades do processo de 
desenvolvimento do LEDS ocorre a atividade Executar Medições do processo de medição de 
software. Entretanto, embora não esteja explícito nas atividades do processo de desenvolvimento, 
as atividades Planejar Medição e Analisar Medições também são realizadas no LEDS. Por exemplo, 
ao se iniciar um projeto, são planejadas algumas metas que são definidas por meio de medidas 
(por exemplo, são definidos valores desejados e aceitáveis para a taxa de duplicações no código 
produzido no projeto) e no encerramento de uma sprint ou do projeto o alcance a essas metas é 
verificado (por exemplo, analisam-se os valores coletados para a taxa de duplicações no código 
produzido no projeto e verifica-se se os valores estabelecidos foram alcançados).  
Ainda que o LEDS realize atividades relacionadas à medição, o processo de medição não 
era explícito. Para tornar o processo de medição explícito, tomou-se como base as atividades do 
processo de desenvolvimento do LEDS onde ocorre medição e as atividades do processo de 
medição de software estabelecido pela OTMS e definiu-se o processo de medição do LEDS. O 
resultado é apresentado na Figura 5.3. As atividades em destaque são atividades oriundas do 
processo de desenvolvimento e as demais atividades foram incluídas com base na OTMS. 
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Figura 5.3 - Processo de Medição definido a partir do Processo de Desenvolvimento de Software do LEDS 
e da OTMS. 
 
Embora o processo de medição definido não seja igual ao processo estabelecido pela 
OTMS, há alinhamento entre eles. As três atividades principais de OTMS são representadas nas 
partições do processo de medição do LEDS. Para a atividade Planejar Medição, foram definidas as 
mesmas subatividades estabelecidas na OTMS.   
Para tratar a atividade Executar Medições, foram mantidas as atividades do processo de 
desenvolvimento nas quais ocorre execução de medições. Cada atividade presente na partição 
Executar Medições pode ser entendida como uma representação da atividade Executar Medições 
definida na OTMS, porém cada atividade na partição considera medidas específicas. Por 
exemplo, em Realizar Estimativas do Projeto são realizadas medições para medidas relacionadas a 
velocidade da equipe, tamanho das estórias do projeto e quantidade de pontos de estória do 
projeto.  
Por fim, para tratar a atividade Analisar Medições, de maneira similar a Executar Medições, 
foram incluídas atividades para lidar com análise de medições específicas. Assim, cada atividade 
da partição Analisar Medições pode ser entendida como uma representação da atividade Analisar 
Medições definida na OTMS, porém considerando medições relacionadas a uma sprint do projeto 
ou ao projeto como um todo.  
Embora, por questões de simplificação, não tenham sido definidas explicitamente no 
processo de medição do LEDS as subatividades de Executar Medições e Analisar Medições presentes 
na OTMS, elas estão implícitas nas atividades definidas. Por exemplo, em Realizar Estimativas do 
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Projeto, ao se selecionar a medida a ser coletada (por exemplo, velocidade da equipe) é executada a 
atividade Selecionar Item do Plano de Medição para Medição, ao se identificar o projeto para o qual será 
estimada a velocidade da equipe é executada a atividade Selecionar Entidade Mensurável para Medição, 
e ao se estimar o valor da velocidade da equipe é executada a atividade Coletar Dados. 
Analogamente, em Analisar Medições da Sprint, ao se definir que se deseja avaliar o desempenho de 
um membro do projeto na sprint é executada a atividade Selecionar Objetivo de Medição para Análise, 
ao se selecionar as medidas é executada a atividade Selecionar Medidas para Análise, quando são 
selecionados os dados referentes à sprint é executada a atividade Selecionar Dados para Análise, 
quando os dados são analisados é executada a atividade Analisar Dados e quando os resultados são 
apresentados para a equipe é executada a atividade Reportar Resultados. 
 
5.1.2 Identificação de Objetivos, Necessidades de Informação e Medidas Relevantes para 
a Organização 
Conforme sugere OBA-MSI, a identificação dos objetivos, necessidades de informação e 
medidas foi realizada de maneira iterativa com a atividade de identificação das ferramentas a 
serem integradas, que é apresentada na Subseção 5.1.3, a fim de garantir que as medidas 
identificadas fossem passíveis de serem obtidas a partir das ferramentas selecionadas para 
integração. Inicialmente, foram definidos os objetivos estratégicos da organização, que serviriam 
como motivadores para a realização da medição. Foram identificados dois objetivos estratégicos 
(OE): Melhorar o gerenciamento dos projetos de software da organização e Melhorar a qualidade do código fonte 
produzido. A partir desses objetivos foram identificados os objetivos de medição (OM), as 
necessidades de informação (NI) e as medidas (ME), apresentados na Tabela 5.3.  
Tabela 5.3 - Objetivos, Necessidades de Informação e Medidas identificadas para o LEDS. 
OE - Melhorar o gerenciamento dos projetos de software da organização 
 OM – Monitorar a conclusão de pontos de estória nos projetos 
NI - Quantos pontos de estória foram planejados para o projeto? 
ME - Pontos de Estória Planejados para o Projeto (PEPP) 
NI - Quantos pontos de estória foram concluídos no projeto? 
ME - Pontos de Estória Concluídos no Projeto (PECP) 
NI – Qual a taxa de conclusão de pontos de estória no projeto? 
ME – Taxa de Conclusão de Pontos de Estória no Projeto (TCPEP) 
. OM – Monitorar a realização de sprints nos projetos 
NI - Quantas sprints foram planejadas para o projeto?    
ME - Número de Sprints Planejadas para o Projeto (NSPP) 
NI - Quantas sprints foram realizadas no projeto?   
Tabela 5.3 - Objetivos, Necessidades de Informação e Medidas identificadas para o LEDS (cont.). 
ME - Número de Sprints Realizadas no Projeto (NSRP) 
NI - Qual a taxa de conclusão de sprints no projeto?   
ME - Taxa de Conclusão de Sprints no Projeto (TCSP)  
OM – Monitorar desempenho na sprint 
NI – Quantas estórias foram planejadas para a sprint?    
ME - Número de Estórias Planejadas para a Sprint (NEPS) 
NI - Quantas estórias foram concluídas na sprint?    
ME - Número de Estórias Concluídas na Sprint (NECS) 
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NI – Qual a taxa de conclusão de estórias na sprint? 
ME - Taxa de Conclusão de Estórias na Sprint (TCES) 
NI - Quantos pontos de estória foram planejados para a sprint?    
 ME - Pontos de Estória Planejados para a sprint (PEPS) 
NI - Quantos pontos de estória foram concluídos na sprint?    
 ME – Pontos de Estória Concluídos na sprint (PECS) 
NI – Qual a taxa de conclusão de pontos de estórias na sprint? 
ME - Taxa de Conclusão de Pontos de Estórias na Sprint (TCPES) 
NI - Quantas tarefas foram planejadas para a sprint?    
 ME - Número de Tarefas Planejadas para a Sprint (NTPS) 
NI - Quantas tarefas foram concluídas na sprint?    
ME - Número de Tarefas Concluídas na Sprint (NTCS) 
NI – Qual a taxa de conclusão de tarefas na sprint? 
ME - Taxa de Conclusão de Tarefas na Sprint (TCTS) 
OM – Monitorar desempenho no projeto 
NI - Quantas sprints foram realizadas no projeto?    
ME - Número de Sprints Realizadas no Projeto (NSRP) 
NI - Quantas estórias foram concluídas para o projeto?    
ME - Número de Estórias Concluídas para o Projeto (NECP) 
NI - Quantos pontos de estória foram concluídos no projeto?    
 ME - Pontos de Estória Concluídos no Projeto (PECP) 
NI - Qual o número médio de estórias concluídas por sprint no projeto?   
ME - Média de Estórias Concluídas por Sprint do Projeto (MECSP) 
NI - Qual o número médio de pontos de estórias concluídos por sprint no projeto?  
ME - Velocidade da Equipe no Projeto (VEP) 
OM – Monitorar quantidade de doses de Iocaine nas sprints 
NI - Quantas doses de Iocaine ocorreram na sprint?    
ME - Número de Doses de Iocaine na Sprint (NDIS) 
NI - Quantas tarefas foram concluídas na sprint?    
ME - Número de Tarefas Concluídas na Sprint (NTCS) 
NI – Qual a taxa de doses de Iocaine na sprint? 
ME - Taxa de Doses de Iocaine na Sprint (TDIS) 
OM – Monitorar o desempenho dos membros da equipe no projeto 
NI - Quantas tarefas foram atribuídas a um membro da equipe do projeto?   
ME - Número de Tarefas Atribuídas a Membro do Projeto (NTAM) 
NI - Quantas tarefas foram concluídas por um membro da equipe do projeto?   
ME - Número de Tarefas Concluídas pelo Membro do Projeto (NTCM) 
NI – Qual a taxa de conclusão de tarefas de um membro da equipe do projeto? 
ME - Taxa de Conclusão de Tarefas de Membro do Projeto (TCTM) 
NI - Quantos pontos de estória foram atribuídos a um membro da equipe do projeto?  
ME - Número de Pontos de Estória Atribuídos a Membro do Projeto (NPEAM) 
NI - Quantas pontos de estória foram concluídos por um membro da equipe do projeto? 
ME - Número de Pontos de Estória Concluídos pelo Membro do Projeto (NPECM) 
NI – Qual a taxa de conclusão de pontos de estória de um membro da equipe do projeto? 
ME - Taxa de Conclusão de Pontos de Estória de Membro do Projeto (TCPEM) 
NI - Quantas doses de Iocaine foram atribuídas a um membro da equipe do projeto?  
ME - Número de Doses de Iocaine Atribuídas a Membro do Projeto (NDIAM) 
NI - Qual a taxa de doses de Iocaine de um membro da equipe do projeto?    
ME - Taxa de Doses de Iocaine de Membro do Projeto (TDIM) 
OE - Melhorar a qualidade do código fonte produzido nos projetos 
OM – Monitorar a qualidade do código fonte produzido nos projetos 
NI - Qual a complexidade ciclomática média por método?  
 ME - Média da Complexidade Ciclomática por Método (MCCM) 
NI - Qual a taxa de duplicação de código?  
 ME - Taxa de Duplicação de Código (TDC) 
NI - Qual o percentual da dívida técnica?  
 ME - Percentual da Dívida Técnica (PDT) 
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5.1.3 Identificação das Ferramentas Fornecedoras de Dados/Serviços para a Medição de 
Software 
Para selecionar as ferramentas a serem integradas, seguindo as diretrizes de OBA-MSI, 
inicialmente foram identificadas as ferramentas utilizadas pela organização e que apoiam as 
atividades do processo de desenvolvimento onde ocorre alguma atividade de medição. Neste 
momento foram selecionadas as ferramentas Taiga5 e SonarQube6. Em seguida, observou-se que 
ambas as ferramentas possuem uma API de serviços e a documentação completa da API está 
disponível no site da empresa fabricante, estando em linha com as recomendações para seleção 
de ferramentas de OBA-MSI. 
Taiga é uma ferramenta de apoio ao gerenciamento ágil de projetos baseado no Scrum. 
Permite o controle das atividades do projeto e utiliza conceitos do Scrum como sprint, estória e 
tarefas, entre outros.  
SonarQube é uma ferramenta de análise estática, específica para o controle de qualidade 
do código fonte. A partir de um conjunto de regras e padrões, o SonarQube coleta diversos 
dados sobre o código fonte de um software. 
A Figura 5.4 representa o processo de desenvolvimento do LEDS incluindo as 
ferramentas e as atividades apoiadas por cada uma. As ferramentas são representadas por 
ilustrações de bases de dados. Os fluxos numerados na figura representam fluxos de dados de 
medição entre as ferramentas e as atividades. O detalhamento dos dados presentes em cada fluxo 
(identificado pelo número na figura) é descrito na Tabela 5.4. 
As ferramentas utilizadas no LEDS apoiam a medição através da captura e 
armazenamento de dados relacionados à medição. No entanto, nenhuma delas é uma ferramenta 
desenvolvida para apoiar o processo de medição e, dessa forma, não proveem funcionalidades 
para o planejamento da medição e a análise de medições. Então, seguindo-se as diretrizes de 
OBA-MSI, foi necessário selecionar uma ferramenta de medição capaz de prover o apoio 
necessário a essas atividades, tendo sido selecionada a ferramenta SoMeSPC 7(Software Measurement 
& Statistical Process Control).  
A seleção de SoMeSPC foi motivada pelas seguintes razões: (i) ela provê apoio a todas as 
atividades do processo de medição de software; (ii) foi desenvolvida com base em uma 
Arquitetura de Referência de Medição de Software que teve como base a primeira versão da 
Ontologia de Referência para Medição de Software (BARCELLOS, 2009); (iii) possui 
                                                           
5
 https://taiga.io/ 
6 http://www.sonarqube.org/ 
7
 https://github.com/nemo-ufes/SoMeSPC 
87 
 
documentação de seus modelos conceituais; (iv) possui código fonte aberto;  e (v) foi 
desenvolvida em (MARETTO, 2013), trabalho realizado do NEMO, o que facilita contato com o 
desenvolvedor da ferramenta. 
Vale comentar que, embora SoMeSPC seja uma ferramenta concebida para apoiar o 
processo de medição, ela foi desenvolvida como uma prova de conceito e apresenta alguns 
problemas de usabilidade. O registro dos dados em SoMeSPC deve ser realizado manualmente, o 
que demanda considerável esforço. Além disso, algumas funcionalidades providas pela 
ferramenta requerem que o usuário tenha conhecimento em medição de software para que os 
dados corretos sejam fornecidos. Antes de iniciar a integração de ferramentas para o LEDS, 
SoMeSPC foi apresentada e o feedback recebido foi consistente com uma avaliação da 
ferramenta feita anteriormente (MARETTO, 2013). Embora a ferramenta apoie o processo de 
medição e tenha funcionalidades muito úteis, seu uso no dia a dia de uma organização é 
desmotivado devido ao esforço necessário para a entrada de dados. Dessa forma, foi necessário 
evoluir SoMeSPC para permitir sua utilização em ambientes organizacionais reais (CASTRO, 
2015).  
 
Tabela 5.4 - Fluxos de dados de medição entre ferramentas e atividades. 
1) Taiga → Realizar Estimativas do Projeto: velocidade da equipe em projetos anteriores (média de 
pontos de estórias concluídos por Sprint), tamanho das estórias em projetos anteriores. 
Realizar Estimativas do Projeto → Taiga: tamanho estimado para as estórias do projeto, quantidade 
de pontos de estória planejados para o projeto, velocidade estimada para a equipe no projeto.  
2) Taiga → Realizar Estimativas de Sprints do Projeto: velocidade estimada para a equipe no projeto, 
quantidade de pontos de estória planejados para o projeto. 
Estimar Número de Sprints do Projeto → Taiga: número de sprints planejadas para o projeto, número 
de estórias planejadas para cada sprint. 
3) Taiga → Atualizar Estimativas: velocidade real da equipe no projeto até o momento, tamanho 
planejado para as estórias do projeto, tamanho real das estórias concluídas até o momento. 
Atualizar Estimativas → Taiga: velocidade estimada para a equipe no projeto atualizada, tamanho 
estimado para as estórias do projeto atualizado. 
4) SonarQube → Medir Código Fonte: duplicações (taxa de duplicação de código), complexidade 
ciclomática (média da complexidade ciclomática por método) e dívida técnica (percentual da 
dívida técnica). 
5) Registrar Conclusão de Tarefa → Taiga: novos valores para as medidas relacionadas a número de 
tarefas concluídas. 
6) Registrar Homologação de Estória → Taiga: novos valores para as medidas relacionadas a número de 
estórias concluídas, velocidade da equipe no projeto atualizada. 
7) Registrar Encerramento da Sprint → Taiga: novos valores para as medidas relacionadas a número de 
sprints concluídas. 
8) Registrar Encerramento do Projeto → Taiga: novos valores para as medidas relacionadas ao projeto. 
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Figura 5.4 - Ferramentas que apoiam atividades onde ocorre medição. 
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5.1.4 Registro do Cenário de Integração 
O objetivo da integração é apoiar a realização do processo de medição de software 
adotado pelo LEDS, considerando os objetivos, necessidades de informação e medidas 
identificadas. Dessa forma, as atividades a serem apoiadas pela integração das ferramentas 
são as atividades do processo de medição de software. A Tabela 5.5 apresenta o cenário da 
integração. 
Tabela 5.5 - Cenário de Integração. 
Sistemas SoMeSPC, Taiga e SonarQube 
Domínio Medição de Software aplicada à Gerência de Projetos Ágeis e Codificação 
Atividades 
• Planejar Medição 
• Executar Medições 
• Analisar Medições  
 
5.1.5  Análise da Integração 
Segundo OBA-SI, para realizar a análise da integração, é necessário: selecionar a 
ontologia a ser utilizada, recuperar os modelos conceituais das ferramentas a serem 
integradas, realizar mapeamentos verticais, elaborar modelo de integração e realizar 
mapeamentos horizontais. 
 
5.1.5.1 Selecionar Ontologia para a Integração 
O primeiro passo para realizar a análise da integração é selecionar a ontologia a ser 
utilizada. Conforme discutido no Capítulo 4, em OBA-MSI advoga-se pelo uso das 
ontologias Ontologia de Referência para Medição de Software (ORMS) e Ontologia de 
Tarefa de Medição de Software (OTMS), apresentadas no Capítulo 2, devendo ser 
identificados os fragmentos relevantes para a integração.   
Conforme descrito no Capítulo 2, ORMS reutiliza conceitos da Ontologia de 
Processos de Software (OPS) (BRINGUENTE; FALBO; GUIZZARDI, 2011). 
Considerando-se que o domínio da integração inclui a gerência de projetos ágeis e que OPS 
não tratava aspectos relacionados a processos ágeis, foi necessário estendê-la. A Figura 5.5 
apresenta o fragmento de OPS estendido. Os conceitos incluídos para tratar processos 
ágeis estão em branco na figura. 
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Figura 5.5 - Fragmento de OPS estendido para tratar processos ágeis. 
 
Um Project (Projeto) pode ser composto por Sprints (Sprint). Sprint Process 
(Processo de Sprint) é um tipo de Project Process (Processo de Projeto) que é definido 
para uma Sprint. De forma análoga, Sprint Activity (Atividade de Sprint) é um tipo de 
Project Activity (Atividade de Projeto) que é definida para uma Sprint. Sprint Activities 
podem produzir ou usar User Stories (Estórias de Usuário), que são um tipo de Artifact 
(Artefato). User Stories produzidas em Sprint Activitities definidas para uma dada Sprint são 
User Stories implementadas nessa Sprint. Sprint Process Ocurrence (Ocorrência de 
Processo de Sprint) é um tipo de Process Ocurrence (Ocorrência de Processo) que ocorre 
no contexto de uma Sprint e pode ser causada por um Sprint Process. Analogamente, uma 
Sprint Activity Ocurrence (Ocorrência de Atividade de Sprint) é um tipo de Activity 
Ocurrence (Ocorrência de Atividade) que ocorre no contexto de uma Sprint e pode ser 
causada por uma Sprint Activity. 
Após a extensão de OPS, foi necessário estender ORMS para considerar os 
conceitos inclusos em OPS relevantes para a integração e identificar o fragmento da ORMS 
relevante para a integração. A Figura 5.6 apresenta esse fragmento. 
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Figura 5.6 - Fragmento de ORMS considerado na integração. 
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5.1.5.2  Modelos Conceituais das Ferramentas   
Os fragmentos dos modelos estruturais das ferramentas relevantes à integração 
foram obtidos a partir de análise da documentação da ferramenta, no caso de SoMeSPC, e 
de escavação de modelos conceituais estruturais, nos casos de Taiga e SonarQube. A Figura 
5.7 apresenta o fragmento do modelo estrutural de Taiga relevante à integração. Em 
seguida é apresentada uma breve descrição do modelo. 
 
Figura 5.7 - Fragmento de Taiga relevante à integração. 
Um Project (Projeto) é composto por Sprints (Sprint) nas quais são implementadas 
User Stories (Estórias de Usuário) do Projeto. Tasks (Tarefas) são definidas para 
implementar User Stories e são atribuídas a Users (Usuários). Tasks possuem status 
(situação), que pode ser new (nova), inProgress (em andamento) ou closed (concluída). 
Tarefas complexas que demandam maior esforço para serem realizadas são chamadas doses 
de Iocane (isIocane = true). Users são alocados à equipe do projeto (Team) através de 
Membership (Filiação), que indica para cada User o Role (Papel) a ser desempenhado. 
Project Stats Detail (Estatísticas Detalhadas do Projeto) armazena dados a respeito de um 
Projeto. Analogamente, Sprint Stats Detail (Estatísticas Detalhadas da Sprint) armazena 
dados a respeito de uma Sprint. As propriedades de Project Stats Detail e Sprint Stats 
Detail referem-se a medidas associadas respectivamente a  Projeto e Sprint. Por exemplo, a 
propriedade totalTasks em Sprint Stats Detail refere-se à quantidade de tarefas planejadas 
para a Sprint. 
A Figura 5.8 apresenta o fragmento do modelo estrutural de SonarQube relevante à 
integração. Em seguida é apresentada uma breve descrição do modelo. 
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Figura 5.8 - Fragmento de SonarQube relevante à integração. 
 
Resource (Recurso) representa as entidades que podem ser submetidas à análise de 
código. Um Resource tem um Qualifier (Qualificador) que indica seu tipo, podendo ser: VW 
(visão de banco de dados), SVW (subvisão de um banco de dados), TRK (projeto de 
código fonte de software), BRC (código de módulo de um software), UTS (código de teste 
unitário), DIR (diretório), FIL (arquivo) e DEV (desenvolvedor). Uma Metric (Métrica) é 
uma medida e possui um Domain (Domínio), que designa o atributo medido por Metric 
(por exemplo, complexidade e tamanho). Uma Measure (Medida) representa a medição de 
um Resource aplicando-se uma Metric. As propriedades val e data em Measure armazenam os 
valores medidos, sendo val para valores numéricos e data para valores alfanuméricos. A 
propriedade frmt_val fornece o valor medido formatado para visualização de relatórios na 
ferramenta. 
A Figura 5.9 apresenta o fragmento do modelo estrutural de SoMeSPC relevante à 
integração. Conforme mencionado anteriormente, SoMeSPC foi desenvolvida a partir de 
uma Arquitetura de Referência para Medição de Software definida com base na primeira 
versão de ORMS. Embora a versão atual de ORMS, usada na integração, tenha algumas 
diferenças em relação à versão original, há consistência entre a maioria dos conceitos do 
modelo estrutural de SoMeSPC e ORSM. No fragmento de SoMeSPC relevante para a 
integração, há apenas um conceito que não possui correspondente direto em ORMS: 
Numeric Value (Valor Numérico), especializado a partir de Measured Value (Valor 
Medido) para permitir o registro de valores de uma escala numérica.  Os conceitos Human 
Resource Role (Papel Recurso Humano) e Team Allocation (Alocação de Equipe) 
equivalem a Organizational Role (Papel Organizacional) e Team Membership (Filiação 
à Equipe) em ORSM. 
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Figura 5.9 - Fragmento de SoMeSPC relevante à integração.
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5.1.5.3 Mapeamentos Verticais   
Os mapeamentos verticais visam atribuir semântica aos modelos de sistemas por 
meio de relacionamentos entre elementos dos modelos conceituais dos sistemas e 
elementos do modelo da ontologia utilizada (CALHAU, 2011). A Tabela 5.6 apresenta os 
mapeamentos verticais dos conceitos. Não foram representados na tabela os mapeamentos 
envolvendo conceitos idênticos que existem apenas em ORMS e SoMeSPC (por exemplo, 
Goal em SoMeSPC equivale a Goal em ORMS e nenhuma outra ferramenta trata esse 
conceito).  
Tabela 5.6 - Mapeamentos Verticais de Conceitos. 
ORMS SoMeSPC Taiga SonarQube 
Project Project Project - 
Sprint - Sprint - 
User Story - User Story - 
Sprint Activity - Task, quando status = new - 
Sprint Activity Occurrence - 
Task, quando status = inProgress 
ou closed 
 
Human Resource Human Resource User - 
Organizational Team 
Team, quando não associado 
a um Project 
-  
Project Team 
Team, quando associado a 
um Project 
Team - 
Team Member 
Human Resource,  quando 
associado a uma Team 
Allocation 
User, quando associado a um 
Membership 
- 
Team Membership Team Allocation Membership - 
Organizational Role Human Resource Role Role - 
Human Resource Allocation - 
Associação de um User a uma Task, 
quando a Task tem status = new 
- 
Human Resource 
Participation 
- 
Associação de um User a uma Task, 
quando a Task tem status = 
inProgress ou closed 
- 
Measurable Entity Measurable Entity - Resource 
Measurable Entity Type Measurable Entity Type - Qualifier 
Measurable Element Measurable Element - Domain 
Directly Measurable 
Element 
Measurable Element, 
quando Measurable 
Element.type = Directly 
Measurable Element 
- - 
Indirectly Measurable 
Element 
Measurable Element, when 
Measurable Element.type = 
Indirectly Measurable 
Element 
- - 
Measure Measure - Metric 
Base Measure 
Measure, quando 
Measure.type = Base 
Measure 
- - 
Derived Measure 
Measure, quando 
Measure.type = Derived 
Measure 
- - 
Measurement Measurement -  Measure 
Measured Value Numeric Value - Measure.val 
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Conforme discutido no Capítulo 4, existem situações onde os mapeamentos não 
ocorrem diretamente de conceitos para classes, mas de conceitos para atributos, instâncias, 
e outros. Algumas dessas situações apareceram durante a integração das ferramentas 
SoMeSPC, Taiga e SonarQube, sendo descritas e tratadas a seguir. 
Os conceitos Measure e Measured Value de ORMS não foram mapeados para 
nenhum conceito particular de Taiga. Em relação ao conceito Measure, é possível 
perceber que algumas das propriedades presentes em algumas classes do modelo conceitual 
do Taiga referem-se a medidas, ou seja, representam instâncias do conceito Measure. São 
elas: totalPoints na classe User Story; totalUserStories, completedUserStories, totalTasks, 
completedTasks, iocaneDoses, totalPoints e completedPoints, na classe Sprint Stats Detail; 
totalPoints, closedPoints, totalMilestones e speed, na classe Project Stats Detail. Na integração 
das ferramentas, essas propriedades dão origem a instâncias da classe Measure.  
Em relação ao conceito Measured Value, pode-se notar que os valores atribuídos 
às propriedades citadas são os valores medidos para as medidas que essas propriedades 
representam. Assim, na integração, os valores atribuídos às propriedades nas instâncias da 
classe devem ser registrados como valores medidos para as respectivas medidas. 
A Tabela 5.7 apresenta as medidas definidas a partir das propriedades citadas, para 
atender a necessidades de informação da organização. 
Tabela 5.7 - Medidas identificadas a partir de propriedades de classes do Taiga. 
# Medida Propriedade 
1 Pontos de Estória Planejados para o Projeto Project Stats Detail.totalPoints 
2 Pontos de Estória Concluídos no Projeto Project Stats Detail.closedPoints 
3 Taxa de Conclusão de Pontos de Estória no Projeto Medida 1 / Medida 2 
4 Número de Sprints Planejadas para o Projeto Project Stats Detail.totalMilestones 
5 Número de Sprints Realizadas no Projeto 
Quantidade de Sprint Stats Detail com  Sprint Stats 
Detail.isClosed = true 
6 Taxa de Conclusão de Sprints no Projeto Medida 4 / Medida 5 
7 Número de Estórias Planejadas para a Sprint  Sprint Stats Detail.totalUserStories 
8 Número de Estórias Concluídas na Sprint  Sprint Stats Detail.completedUserStories 
9 Taxa de Conclusão de Estórias na Sprint  Medida 7 / Medida 8 
10 Pontos de Estória Planejados para a Sprint  Sprint Stats Detail.totalPoints 
11 Pontos de Estória Concluídos na Sprint  Sprint Stats Detail.completedPoints 
12 Taxa de Conclusão de Pontos de Estórias na Sprint  Medida 10 / Medida 11 
13 Número de Tarefas Planejadas para a Sprint  Sprint Stats Detail.totalTasks 
14 Número de Tarefas Concluídas na Sprint  Sprint Stats Detail.completedTasks 
15 Taxa de Conclusão de Tarefas na Sprint  Medida 13 / Medida 14 
16 Número de Estórias Concluídas para o Projeto  Soma de Sprint Stats Detail.completedUserStories 
17 Média de Estórias Concluídas por Sprint do Projeto  Medida 16 / Medida 5 
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Tabela 5.7 - Medidas identificadas a partir de propriedades de classes do Taiga (cont.). 
 A Tabela 5.8 apresenta os mapeamentos verticais dos relacionamentos. Similar aos 
mapeamentos verticais de conceitos, não foram representados na tabela os mapeamentos 
envolvendo relações idênticas que existem apenas em ORMS e SoMeSPC (por exemplo, 
Measurement Goal is based on Business Goal em SoMeSPC equivale a Measurement Goal is based on 
Business Goal em ORMS e nenhuma outra ferramenta trata esse relacionamento). 
# Medida Propriedade 
18 Velocidade da Equipe no Projeto  Project Stats Detail.speed 
19 Número de Doses de Iocaine na Sprint  Sprint Stats Detail.iocaineDoses 
20 Taxa de Doses de Iocaine na Sprint  Medida 19 / Medida 14 
21 Número de Tarefas Atribuídas a Membro do Projeto 
Quantidade de Tasks com Task.isClosed = false  atribuídas 
a um dado User associado ao Membership que se refere ao 
Team do Projeto.   
22 
Número de Tarefas Concluídas pelo Membro do 
Projeto 
Quantidade de Tasks com Task.isClosed = true  atribuídas 
a um dado User associado ao Membership que se refere ao 
Team do Projeto 
23 Taxa de Conclusão de Tarefas de Membro do Projeto Medida 21 / Medida 22 
24 
Número de Pontos de Estória Atribuídos a Membro 
do Projeto 
Quantidade de UserStory.totalPoints com  
UserStory.isClosed = false atribuídas a um dado User 
associado ao Membership que se refere ao Team do Projeto 
25 
Número de Pontos de Estória Concluídos pelo 
Membro do Projeto 
Quantidade de UserStory.totalPoints com  
UserStory.isClosed = true atribuídas a um dado User 
associado ao Membership que se refere ao Team do Projeto 
26 
Taxa de Conclusão de Pontos de Estória de Membro 
do Projeto 
Medida 24 / Medida 25 
27 Taxa de Doses de Iocaine de Membro do Projeto  
Quantidade de Tasks com  Task.isIocaine = true atribuídas 
a um dado User associado ao Membership que se refere ao 
Team do Projeto 
28 Taxa de Doses de Iocaine por Membro Medida 27 / Medida 22 
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Tabela 5.8 - Mapeamentos Verticais dos Relacionamentos entre Ontologia, SoMeSPC e Taiga. 
ORMS SoMeSPC Taiga Sonar Cube 
Conceito Relação Conceito Conceito Relação Conceito Conceito Relação Conceito Conceito Relação Conceito 
Sprint implements → User Story - - - Sprint implements → User Story - - - 
Sprint Activity defined for → Sprint - - - Task /defined for → Sprint - - - 
Sprint Activity produces  → User Story    Task defined for → User Story    
Project composed by → Sprint - - - Project composed by  → Sprint - - - 
Project has → Project Team Project has → Team Project has  → Team - - - 
Team has → Team Membership Team has → Team Allocation Team ← refers to  Membership - - - 
Team 
Membership 
allocates → Team Member Human Resource 
← participates 
in 
Team Allocation Membership refers to → User - - - 
Team 
Membership 
is to play → Organizational Role Team Allocation 
is to perform 
→ 
Human Resource Role Membership refers to → Role - - - 
Team Member /member of → Team Human Resource 
← composed 
by 
Team - - - - - - 
Human 
Resource 
Allocation 
is to perform→ Project Activity    Task, quando 
status = new 
assigned to → User 
- - - 
allocates → Human Resource    - - - 
Human 
Resource 
Participation 
participation of → Human Resource    Task, quando 
status = 
inProgress ou 
closed 
assigned to → User 
- - - 
part of Project Activity    - - - 
Measurable 
Entity 
instance of → 
Measurable Entity 
Type 
Measurable Entity has → 
Measurable Entity 
Type 
- - - Resource has → Qualifier 
Measure 
used to quantify 
→ 
Measurable Element Measure quantifies → Measurable Element - - - Metric has → Domain 
Base Measure 
used to quantify 
→ 
Directly Measurable 
Element 
Measure, quando  
Measure Type = 
Base Measure 
quantifies → 
Measurable Element, 
quando Measurable 
Element Type = 
Directly Measurable 
Element 
- - - - - - 
Derived 
Measure 
used to quantify 
→ 
Indirectly 
Measurable Element 
Measure, quando 
Measure Type = 
Derived Measure 
quantifies → 
Measurable Element, 
quando Measurable 
Element Type = 
Indirectly Measurable 
Element 
- - - - - - 
Measurement  measures → Measurable Entity Measurement  measures → Measurable Entity - - - Measure 
assign 
values to 
→ 
Resource 
Measurement applies → Measure Measurement applies → 
Measurement Plan 
Item 
- - - Measure 
instance of 
→ 
Metric 
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5.1.5.4 Modelo Estrutural de Integração 
Para a elaboração do modelo de integração, inicialmente tomou-se como base o 
modelo conceitual da ontologia selecionada. Em seguida, foram inseridos no modelo 
conceitos e relações presentes nos modelos estruturais das ferramentas integradas e não 
contemplados pela ontologia. Então, as cardinalidades de algumas relações estabelecidas na 
ontologia foram alteradas para se adequarem às relações correspondentes nas ferramentas 
integradas, que eram mais restritivas. Por fim, conceitos e relações necessários à integração 
e inexistentes tanto na ontologia quanto nas ferramentas foram inseridos.  
A Figura 5.10 apresenta o modelo estrutural de integração. No modelo, estão em 
branco conceitos oriundos na ORMS e, seguindo-se as mesmas cores usadas nos modelos 
conceituais das ferramentas apresentados anteriormente, em marrom estão os conceitos 
originados no Taiga (Sprint Stats Detail e Project Stats Detail ) e em azul o conceito 
com origem em SoMeSPC (Numeric Value). Conforme discutido no Capítulo 4, a 
integração pode necessitar de conceitos e relações inexistentes na ontologia e nas 
ferramentas, devendo ser incluídos no modelo integrador. É o caso do conceito CASE 
Tool, que não tem origem na ontologia nem nas ferramentas integradas, mas é necessário 
para a identificação das ferramentas. Uma vez que a integração trata de medições realizadas 
automaticamente pelas ferramentas integradas, esse conceito e suas relações foram 
incluídos para possibilitar o registro da ferramenta responsável pela medição de uma 
medida (CASE tool responsible for measurement) e da ferramenta que executou uma 
medição (CASE tool measurement executor). Assim, torna-se possível identificar, por 
exemplo, que os dados para a medida Número de Doses de Iocaine na Sprint devem ser 
coletados pelo Taiga.   
As relações has (entre Project e User Story), must achieve (entre Project e Goal) e a 
relação de especialização entre Numeric value e Measured Value (em azul no modelo) 
foram incluídas no modelo devido a relações presentes no Taiga e em SoMeSPC. As 
relações indicates (entre Operational Definition of Measure e CASE Tool) e performs 
(entre CASE Tool e Measurement) (também em azul no modelo) foram inseridas para 
atender necessidades da integração. Por fim, as relações produces (entre Sprint Activity e 
User Story) e implements (entre Sprint e User Story) (em vermelho no modelo) tiveram 
suas cardinalidades alteradas para ficarem consistentes com as relações estabelecidas no 
Taiga, uma vez que elas são mais restritivas no Taiga do que na ontologia.  
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Figura 5.10 - Modelo Integrador Estrutural. 
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5.1.5.5 Mapeamentos Horizontais   
Os mapeamentos horizontais visam tratar conceitos e relacionamentos ausentes na 
ontologia e introduzidos no modelo de integração a partir dos modelos estruturais das 
ferramentas. Assim, são tratados os mapeamentos existentes e que não foram considerados 
nos mapeamentos verticais. A Tabela 5.9 apresenta os mapeamentos horizontais dos 
conceitos e a Tabela 5.10 apresenta os mapeamentos horizontais dos relacionamentos. 
Tabela 5.9 - Mapeamentos Horizontais de Conceitos. 
Modelo de Integração SoMeSPC Taiga SonarQube 
Numeric Value Numeric Value - - 
Sprint Stats Detail - Sprint Stats Detail - 
Project Stats Detail - Project Stats Detail - 
 
Tabela 5.10 - Mapeamentos Horizontais de Relacionamentos. 
Modelo de Integração SoMeSPC Taiga SonarQube 
C R C C R C C R C C R C 
Numeric 
Value 
subtype of 
→ 
Measured 
Value 
- - - 
Numeric 
Value 
subtype of 
→ 
Measured 
Value 
- - - 
Project 
must 
achieve → 
Goal Project 
must 
achieve→ 
Goal - - - - - - 
Project has 
Project 
Stats 
Detail 
- - - Project has 
Project 
Stats Detail 
- - - 
Sprint has 
Sprint 
Stats 
Detail 
- - - Sprint has 
Sprint Stats 
Detail 
- - - 
Legenda: C - Conceito; R - Relação 
As atividades realizadas até o momento no contexto da análise da integração 
visam à obtenção do modelo estrutural da integração, cujo foco principal é a integração na 
camada de dados. Porém, em uma solução de integração mais completa, as camadas de 
serviço e processo também devem ser contempladas.  
As ferramentas envolvidas na iniciativa de integração para o LEDS não têm 
modelos comportamentais sequenciais. Além disso, elas não tratam um mesmo processo. 
Embora Taiga e SonarQube forneçam dados relacionados à medição, eles não são sistemas 
concebidos para apoiar o processo de medição de software, então não possuem 
funcionalidades equivalentes a atividades do processo de medição. Assim, utilizou-se a 
abordagem discutida no Capítulo 4 para conduzir a integração semântica dessas 
ferramentas na camada de serviço e processo.  
Inicialmente foram identificados os serviços disponíveis nas ferramentas e 
necessários para realizar a comunicação entre elas e foi feito o mapeamento destes com as 
atividades da OTMS, indicando-se os serviços que apoiam cada uma das atividades. O 
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resultado do mapeamento é apresentado na Tabela 5.11.  Para a atividade Analisar Medições, 
as subatividades Selecionar Objetivo de Medição para Análise e Reportar Resultados da Análise não 
foram incluídas, pois não são apoiadas por serviços das ferramentas integradas. 
Tabela 5.11 - Mapeamentos entre Serviços das Ferramentas e Atividades do Processo de Medição.  
Atividade OTMS Serviços Descrição Ferramenta 
Planejar Medição 
Iniciar Planejamento 
da Medição 
Cadastro de Plano de Medição 
de Projeto 
Serviço que permite a criação de um plano 
de medição para um projeto.No contexto 
desta atividade trata do início da criação de 
um plano de medição, permitindo o 
registro de dados gerais como data de 
criação do plano. 
SoMeSPC 
 
Estabelecer Objetivos 
de Medição 
Cadastro de Objetivo 
Estratégico 
Serviço que permite cadastrar objetivos 
estratégicos. Objetivos estratégicos 
precisam ser cadastrados para serem 
inclusos em planos de medição. 
SoMeSPC 
Cadastro de Objetivos de 
Medição 
Serviço que permite cadastrar objetivos de 
medição, associando-os a objetivos 
estratégicos. Objetivos de medição 
precisam ser cadastrados para serem 
inclusos em planos de medição. 
Criação de Plano de Medição 
de Projeto 
Serviço que permite a criação de um Plano 
de Medição. No contexto desta atividade, 
trata da inclusão de objetivos estratégicos e 
de medição em um plano de medição. 
Identificar 
Necessidades de 
Informação 
Cadastro de Necessidades de 
Informação 
Serviço que permite cadastrar e associar 
necessidades de informação objetivos de 
medição e a medidas. Necessidades de 
informação precisam ser cadastradas para 
serem inclusas em planos de medição. SoMeSPC 
Criação de Plano de Medição 
de Projeto 
Serviço que permite a criação de um Plano 
de Medição. No contexto desta atividade, 
trata da inclusão de necessidades de 
informação em um plano de medição. 
Identificar Medidas 
Cadastro de Medidas 
Serviço que permite cadastrar medidas. As 
medidas precisam ser cadastradas para 
serem inclusas em planos de medição. 
SoMeSPC 
Criação de Plano de Medição 
de Projeto 
Serviço que permite a criação de um Plano 
de Medição. No contexto desta atividade, 
trata da inclusão de medidas em um plano 
de medição. 
Estabelecer Definição 
Operacional de 
Medidas 
Cadastro de 
Definição Operacional de 
Medidas 
Serviço que permite cadastrar definição 
operacional de medida. As definições 
operacionais de medidas precisam ser 
cadastradas para serem inclusas em planos 
de medição. SoMeSPC 
Criação de Plano de Medição 
de Projeto 
Serviço que permite a criação de um Plano 
de Medição. No contexto desta atividade, 
trata da inclusão de definição operacional 
de medida em um plano de medição. 
Executar Medições 
Selecionar Item do 
Plano de Medição para 
a Medição 
Cadastro de Plano de Medição 
de Projeto 
No contexto desta atividade, este serviço 
permite disponibilizar os itens de plano de 
medição para a seleção. 
SoMeSPC 
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Tabela 5.11 - Mapeamentos entre Serviços das Ferramentas e Atividades do Processo de Medição 
(cont.). 
Atividade OTMS Serviços Descrição Ferramenta 
Executar Medições 
Selecionar Entidade 
para a Medição 
Cadastro de Plano de Medição 
de Projeto 
No contexto desta atividade, este serviço 
permite disponibilizar o item de plano de 
medição selecionado, que indica o Tipo de 
Entidade Mensurável que pode ser 
selecionado nesta atividade. 
SoMeSPC 
Cadastro de Projeto 
Cadastro de Sprint 
Cadastro de Estória 
Cadastro de Tarefa 
No contexto desta atividade, estes serviços 
permitem disponibilizar as entidades 
mensuráveis do Taiga para seleção. 
Taiga 
Cadastro de Código Fonte 
No contexto desta atividade, este serviço 
permite disponibilizar as entidades 
mensuráveis do SonarQube para seleção. 
SonarQube 
 
Coletar Dados 
Cadastro de Medição Serviço usado para registrar medições. SoMeSPC 
Cadastro de Projeto  
Cadastro de Sprint 
Cadastro de Estória   
Cadastro de Tarefa 
No contexto desta atividade, estes serviços 
permitem obter valores medidos para a 
medida indicada no item de plano de 
medição selecionado, caso a ferramenta 
responsável pela medição da medida seja 
Taiga. 
Taiga 
Cadastro de Código Fonte 
No contexto desta atividade, este serviço 
permite obter valores medidos para a 
medida indicada no item de plano de 
medição selecionado, , caso a ferramenta 
responsável pela medição da medida seja 
SonarQube. 
SonarQube 
Analisar Medições 
Selecionar Medidas 
para a Análise 
Análise Tradicional de 
Medições 
Serviço usado para realizar a análise de 
medições. No contexto desta atividade o 
serviço permite a seleção de medidas para 
análise. 
SoMeSPC 
Selecionar Dados para 
a Análise 
Análise Tradicional de 
Medições 
Serviço usado para realizar a análise de 
medições. No contexto desta atividade o 
serviço permite a seleção de medições para 
análise. 
SoMeSPC 
Analisar Dados 
Análise Tradicional de 
Medições 
Serviço usado para realizar a análise de 
medições. No contexto desta atividade o 
serviço permite registrar os resultados 
análises efetuadas. 
SoMeSPC 
Em seguida, para atribuir semântica ao processo de medição de software definido 
para o LEDS, foi feito o mapeamento de suas atividades com as atividades estabelecidas na 
OTMS. Uma vez que o processo de medição do LEDS foi definido com base na OTMS, o 
alinhamento entre os processos já era esperado. A Tabela 5.12 mostra o mapeamento entre 
as atividades dos processos de medição do LEDS e da OTMS.  
Tabela 5.12 - Mapeamentos entre Atividades do Processo de Medição . 
Atividade LEDS Atividade OTMS 
Planejar Medição Planejar Medição 
Estabelecer Objetivos de Medição Estabelecer Objetivos de Medição 
Identificar Necessidades de Informação Identificar Necessidades de Informação 
Identificar Medidas Identificar Medidas 
Estabelecer Definição Operacional de Medidas Estabelecer Definição Operacional de Medidas 
Realizar Estimativas do Projeto Executar Medições 
Realizar Estimativas de Sprints do Projeto Executar Medições 
 
 104 
 
 
Tabela 5.12 - Mapeamentos entre Atividades do Processo de Medição  (cont.). 
Atividade LEDS Atividade OTMS 
Registrar Conclusão de Tarefa Executar Medições 
Medir Código Fonte Executar Medições 
Registrar Homologação de Estória Executar Medições 
Registrar Encerramento de Sprint Executar Medições 
Atualizar Estimativas Executar Medições 
Realizar Encerramento do Projeto Executar Medições 
Analisar Medições da Sprint Analisar Medições 
Analisar Medições do Projeto Analisar Medições 
Analisando-se os mapeamentos realizados, percebe-se que os serviços mapeados 
para as atividades da OTMS podem, por transitividade, ser mapeados para as atividades do 
processo de medição do LEDS, indicando que eles apoiam esse processo. Assim, uma vez 
realizada a integração das ferramentas considerando-se os serviços identificados, obtém-se 
apoio integrado ao processo de medição. 
 
5.1.6 Projeto, Implementação e Implantação da Integração 
Para viabilizar a integração na camada de serviços, foi necessário garantir que as 
ferramentas fossem capazes de expor os serviços necessários para apoiar o processo de 
medição. Taiga e SonarQube já possuíam API de serviços com os serviços necessários, 
enquanto SoMeSPC não. Dessa forma, após a seleção de SoMeSPC como uma das 
ferramentas a serem integradas, ela foi evoluída para permitir a disponibilização dos 
serviços e também para realização de melhorias na ferramenta. As principais alterações 
realizadas dizem respeito à plataforma e ao desenvolvimento de uma API (Application 
Programming Interface) para disponibilizar os serviços necessários para a integração. As 
alterações foram tratadas no contexto deste trabalho e em (CASTRO, 2015).  
Em relação à plataforma, SoMeSPC deixou de estar apoiada no portal 
corporativo Liferay8 e ser baseada em tecnologia de portlets e passou a utilizar o servidor de 
aplicação web Apache Tomcat9 e tecnologias de aplicações web em Java. Também foi 
necessário fazer a portabilidade do sistema gerenciador de banco de dados originalmente 
usado em SoMeSPC (PostgreSQL10) para MySQL11, que é utilizado no LEDS.  
A API foi desenvolvida seguindo os princípios do padrão arquitetural REST 
(Representational State Transfer) (FIELDING, 2000) e inclui serviços relacionados à criação e 
                                                           
8 http://www.liferay.com 
9 http://tomcat.apache.org 
10 http://www.postgresql.org 
11 http://www.mysql.com 
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obtenção de entidades mensuráveis, projetos, recursos humanos, equipes, medidas, 
medições, plano de medição, entre outros. Foi utilizado o framework Jersey12, desenvolvido 
para permitir a criação de serviços web baseados na arquitetura REST. Para acesso aos 
serviços, o cliente REST deve usar um dos verbos do protocolo HTTP (HyperText Transfer 
Protocol) para a URI (Uniform Resource Identification) do serviço, sendo mais comuns os verbos 
GET, para obter dados, e POST, para enviar dados. Assim como as ferramentas Taiga e 
SonarQube, a notação utilizada para a comunicação com os serviços de SoMeSPC é a 
JSON (JavaScript Object Notation). 
Com as três ferramentas disponibilizando APIs de serviços, a integração na camada 
de serviços tornou-se viável. Decidiu-se, então, pela criação de um mediador para 
orquestrar os serviços e fornecer funcionalidades para apoiar  as atividades do processo de 
medição do LEDS. A Figura 5.11 ilustra a interação do mediador com as APIs de serviços 
das ferramentas integradas. 
 
 
Figura 5.11 - Interação do Mediador com as APIs de serviços. 
 
O desenvolvimento do mediador se deu através de uma extensão de SoMeSPC. 
Foram adicionados pacotes de classes em SoMeSPC para permitir que o mediador seja 
executado sempre que SoMeSPC esteja ativa.  
Para a construção da interface gráfica do mediador, foram utilizados os frameworks 
Google AngularJS13 e Twitter Bootstrap14. A combinação desses frameworks possibilita a criação 
de interfaces web ricas e responsivas, facilitando o acesso por dispositivos móveis como 
tablets e smartphones. Google AngularJS é um framework baseado no padrão MVC (Model-View-
Controller) para aplicações web. Esse framework é executado pelo navegador web e é usado 
pelo mediador para a comunicação entre o cliente e as APIs de serviços das ferramentas. 
                                                           
12 http://jersey.java.net 
13http://angularjs.org 
14 http://getbootstrap.com 
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Twitter Bootstrap, por sua vez, é um framework para estilização de páginas web. Ele possui 
uma série de folhas de estilo (CSS - Cascading Style Sheets) incluídas que permitem a 
utilização de temas e customização de paletas de cores, além de garantir a responsividade 
das páginas web para acesso por dispositivos móveis. No mediador, esse framework foi 
utilizado para estilização das interfaces gráficas. 
As funcionalidades providas pelo mediador são: (i) criação de Plano de Medição 
para projetos; (ii) agendamento de medições automáticas; (iii) apresentação de dados para 
análise das medições. As funcionalidades (i) e (iii) já existiam em SoMeSPC, porém foram 
evoluídas e encapsuladas no mediador para serem guiadas por objetivos e, também, para 
terem seu uso facilitado. A funcionalidade (ii) não existia em nenhuma das ferramentas e 
foi desenvolvida no mediador. As funcionalidades providas pelo mediador são 
disponibilizadas a partir do menu de SoMeSPC, por meio das opções Novo Plano de Medição 
Integrado, que apoia a criação de planos de medição, e Painel de Controle, que permite 
controlar o agendamento de medições e realizar a análise de medições. A Figura 5.12 
apresenta o menu de SoMeSPC, incluindo as opções para acessar as funcionalidades do 
mediador. 
 
Figura 5.12 - Menu de SoMeSPC incluindo itens para acesso às funcionalidades do mediador. 
 
Para a funcionalidade Criação do Plano de Medição, o mediador disponibiliza 
um wizard para guiar o usuário. Os objetivos, necessidades de informação e medidas que 
foram identificados durante a atividade Identificar Objetivos, Necessidades de Informação e Medidas 
Relevantes para a Organização de OBA-MSI são disponibilizados nesta funcionalidade para 
que o usuário selecione os itens que devem constar no Plano de Medição do Projeto a ser 
gerado, devendo indicar a periodicidade da medição para as medidas selecionadas, ou seja, 
o intervalo de tempo em que dados devem ser coletados automaticamente a partir do Taiga 
ou do SonarQube. De acordo com a ferramenta fornecedora de dados para as medidas 
Acesso às funcionalidades providas 
pelo mediador 
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selecionadas para o Plano de Medição, o mediador aciona os serviços das APIs do Taiga ou 
do SonarQube. 
No desenvolvimento do wizard foi utilizada uma extensão do framework AngularJS, o 
Angular Wizard15, para permitir a adaptação dinâmica dos próximos passos a serem 
realizados de acordo com os dados selecionados pelo usuário. As figuras 5.13 e 5.14 
apresentam algumas das telas do wizard para criação de Plano de Medição. Na Figura 5.13 é 
apresentada a tela onde são selecionados os objetivos, necessidades de informação e 
medidas para o Plano de Medição e é informada a periodicidade de coleta das medidas. Na 
Figura 5.14 é apresentada a tela com o resumo do Plano de Medição criado, mostrando as 
medidas incluídas no plano e os projetos para os quais foram definidos planos de medição. 
 
Figura 5.13 - Tela para seleção de objetivos e medidas para o Plano de Medição. 
 
 
Figura 5.14 - Tela com o resumo do Plano de Medição criado.  
 
                                                           
15 http://mgonto.github.io/angular-wizard 
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Uma vez definido o Plano de Medição para um projeto, são feitos agendamentos 
para a realização de medições automáticas das medidas presentes no Plano de Medição, 
considerando a periodicidade para elas determinada. Os agendamentos são realizados como 
jobs de medição e foram implementados com auxílio do framework Quartz Scheduler16. Foram 
criadas duas classes representando os jobs para cada ferramenta: TaigaMedicaoJob e 
SonarQubeMedicaoJob. Cada uma das classes implementa o método execute() do framework. 
Esse método é acionado sempre que a periodicidade de medição ocorre. Por exemplo, se a 
periodicidade da medição é diária, a cada 24 horas o método execute do respectivo job é 
acionado. Ao final da criação de um Plano de Medição, para cada medida incluída no plano, 
uma instância do job da ferramenta que provê os dados para a medida é criado. Dessa 
forma, o método execute dos jobs de medição é o responsável pelas medições e possui o 
conhecimento de qual serviço chamar, como obter os valores da medição e como 
armazená-los. 
Para a funcionalidade Agendamento de Medições, o mediador disponibiliza para 
o usuário um painel com informações sobre os jobs de medição agendados, sendo possível 
ao usuário acompanhar a execução dos jobs, acioná-los, iniciá-los, pausá-los ou excluí-los. 
Na Figura 5.15 é apresentada a tela com o painel de agendamento de medições. 
 
 
Figura 5.15 - Tela com o painel de agendamento de medições. 
 
Para a funcionalidade Análise de Medições, o mediador permite que o usuário 
identifique o objetivo de medição a ser monitorado, a medida a ser analisada e selecione os 
dados a serem analisados informando a entidade mensurável, o período ao qual os dados se 
                                                           
16 http://quartz-scheduler.org 
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referem ou a quantidade de dados a ser considerada. A partir dessas informações são 
apresentados gráficos com os valores medidos selecionados para que o usuário realize a 
análise das medições. A Figura 5.16 apresentada a tela com a representação de dados para 
análise de medições. 
 
Figura 5.16 - Análise de Medições do Mediador. 
 
Após a implementação e testes da integração, o conjunto integrado foi implantado 
no LEDS. As ferramentas integradas estão acessíveis a partir de três pontos distintos:  
UFES, IFES e Internet. SoMeSPC e o mediador são hospedados em um servidor do 
NEMO, na UFES, SonarQube é hospedada em um servidor do LEDS e Taiga é acessada a 
partir de um serviço online gratuito disponível pela Internet. A Figura 5.17 ilustra a 
distribuição das ferramentas envolvidas na iniciativa de integração implantada no LEDS. 
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Figura 5.17 - Infraestrutura de implantação do conjunto integrado. 
 
5.2 Avaliação da Integração de Ferramentas pelos Usuários do LEDS 
Tratados no âmbito da Engenharia de Software Experimental, os estudos 
experimentais têm sido usados para encontrar indícios e aprimorar a utilização de técnicas 
no contexto de projetos de software (TRAVASSOS; GUROV; AMARAL, 2002). Neste 
trabalho foi realizado um survey buscando-se encontrar indícios que permitam avaliar e 
aprimorar a abordagem proposta (OBA-MSI) e o conjunto integrado implantado no 
LEDS.  
Um survey é uma pesquisa de opinião que, frequentemente, é realizada em 
retrospecto. Ela pode ser realizada, por exemplo, após a utilização de uma ferramenta ou 
técnica (PFLEEGER, 1994). Dessa forma, um survey permite capturar um ‘retrato 
instantâneo’ de uma situação. Os principais meios de aplicação de um survey são 
questionários e entrevistas, que são realizados com uma amostra representativa da 
população. Os questionários são respondidos pela amostra selecionada e os resultados são 
coletados e analisados para derivar uma conclusão. O resultado é, então, generalizado para 
a população representada (MAFRA; TRAVASSOS, 2006). 
 
5.2.1 Planejamento do Estudo 
O objetivo do estudo realizado foi avaliar se o conjunto integrado de ferramentas 
implantado no LEDS é capaz de apoiar o processo de medição e se o uso do conjunto 
integrado agregou valor à organização. Utilizando-se a abordagem GQM (BASILI; 
CALDIERA; ROMBACH, 1994) este objetivo é assim formalizado: 
Analisar o conjunto integrado de ferramentas implantado no LEDS, produzido 
utilizando-se OBA-MSI 
Com o propósito de avaliar as funcionalidades providas por meio do mediador para 
apoiar o processo de medição de software 
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Com respeito à capacidade de apoiar o processo de medição de software e agregar valor 
à organização 
Sob o ponto de vista de membros da equipe dos projetos  
No contexto de projetos de software 
 Para analisar os resultados, foram considerados os seguintes indicadores: 
a) Adequação das Funcionalidades  
b) Utilidade das Funcionalidades  
c) Benefícios providos em comparação ao uso das ferramentas 
isoladamente 
A instrumentação utilizada na condução do estudo consiste de três formulários: (i) 
um termo de consentimento para a realização do estudo, que visa resguardar os direitos dos 
participantes quanto ao estudo e seus resultados; (ii) um formulário para caracterizar o 
perfil dos participantes, que visa obter informações sobre o conhecimento e experiência 
dos participantes em medição de software; e (iii) um questionário que permite que os 
participantes registrem sua percepção após o uso do conjunto integrado das ferramentas 
para apoiar o processo de medição de software. Esses formulários são apresentados no 
Apêndice A desta dissertação. 
O procedimento de condução do estudo consistiu de três etapas. Na primeira 
etapa, o pesquisador apresentou uma palestra sobre medição de software para a equipe do 
LEDS para alinhar o conhecimento e a terminologia sobre o tema. Em seguida, o 
pesquisador apresentou o conjunto integrado de ferramentas com destaque para as 
funcionalidades providas pelo mediador. O conjunto integrado foi, então, disponibilizado 
para uso. Após duas semanas de uso do conjunto integrado sem a intervenção do 
pesquisador, foi realizada a segunda etapa, que consistiu na aplicação de um questionário 
eletrônico, elaborado com auxílio do Google Forms17, para registrar a percepção dos 
participantes sobre o uso do conjunto integrado. O questionário foi enviado por e-mail 
para os participantes e as respostas foram coletadas. Na terceira etapa foi realizada uma 
entrevista com o coordenador do LEDS, a fim de se obter informações mais detalhadas 
sobre sua percepção quanto ao uso do conjunto integrado. Decidiu-se por realizar a 
entrevista com o coordenador pois ele é o maior interessado na utilização dos dados para 
apoiar a tomada de decisão e é o membro mais experiente do LEDS. 
O questionário inclui questões relacionadas ao processo de medição definido, à 
adequação e utilidade das funcionalidades providas pelo mediador e aos benefícios 
                                                           
17 http://www.google.com/forms/about/ 
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providos pelo uso do conjunto integrado quando comparado ao uso isolado das 
ferramentas. O questionário contém questões objetivas e discursivas. Para as objetivas é 
solicitado ao participante que inclua uma justificativa. O questionário também inclui 
questões discursivas que visam à avaliação geral e melhoria do conjunto integrado de 
ferramentas. Algumas questões do questionário são apresentadas na Figura 5.18. O 
questionário pode ser visto na íntegra no Apêndice A. 
 
Figura 5.18 - Fragmento do questionário de avaliação. 
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Os participantes do estudo foram os membros do LEDS, totalizando 7 
participantes, dos quais um é o coordenador do LEDS e 6 são membros de equipes de 
desenvolvimento. Dentre os participantes, apenas um declarou ter conhecimento teórico 
médio sobre medição. Os demais declararam ter baixo conhecimento. Em relação a 
experiência prática, dois participantes declararam ter baixa experiência prática e cinco 
declararam não ter experiência, sendo que o uso do conjunto integrado foi seu primeiro 
contato com a execução de práticas de medição de software.  
Embora a maioria dos participantes do estudo não tenha experiência prática em 
medição de software e tenha conhecimento teórico limitado, eles não foram excluídos da 
pesquisa, uma vez que todos são membros do LEDS e utilizaram o conjunto integrado até 
o momento desta pesquisa. De fato, era de se esperar que a maioria dos participantes não 
apresentasse conhecimento teórico e prático em medição de software, uma vez que a 
integração de ferramentas foi realizada para apoiar a introdução do processo de medição no 
LEDS. Dessa forma, a avaliação realizada deve ser considerada uma avaliação sob o ponto 
de vista de iniciantes em medição de software. 
 
5.2.2 Resultados 
Nesta seção são apresentados os resultados obtidos a partir dos questionários 
respondidos pelos participantes do estudo. Algumas análises quantitativas dos resultados 
são apresentadas. 
5.2.2.1 Percepção acerca do Processo de Medição   
As duas primeiras perguntas feitas para os participantes do estudo, dizem respeito 
ao processo de medição de software definido. O objetivo das perguntas foi capturar a 
percepção dos participantes quanto ao entendimento do processo de medição e às razões 
para realizar medição de software.    
Em relação ao processo de medição de software definido, a maioria dos 
participantes (seis) disse ter compreendido o processo de medição definido para a 
organização e apenas um participante respondeu que não compreendeu o processo. Esse 
participante justificou sua resposta informando não ter muito conhecimento em medição 
de software, o que pode ter dificultado seu entendimento.  As respostas são ilustradas pela 
Figura 5.19. 
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Figura 5.19 - Compreensão do processo de medição. 
 
Com relação às razões para realizar a medição de software através da explicitação 
dos objetivos, necessidades de informação e medidas, cinco participantes responderam que 
houve melhoria na percepção dos motivos de se realizar medição de software e dois 
participantes disseram que houve melhoria parcial. Esses dois participantes declararam ter 
baixo conhecimento teórico e nenhuma experiência prática em medição de software. A 
Figura 5.20 ilustra as respostas. 
 
Figura 5.20 - Melhoria da percepção das razões para realizar a medição de software. 
 
5.2.2.2 Adequação e Utilidade das Funcionalidades 
A respeito da adequação e utilidade das funcionalidades, notou-se homogeneidade 
nas respostas. Para todas as funcionalidades, seis participantes responderam que são 
adequadas e úteis e apenas um participante respondeu que as funcionalidades são 
parcialmente adequadas e úteis. Esse participante não apresentou justificativa para suas 
respostas.  A Figura 5.21 apresenta as questões e seus percentuais de resposta. 
■Sim  
■Não 
 
 
■Sim  
■Parcialmente 
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Figura 5.21 - Adequação e utilidade das funcionalidades. 
 
5.2.2.3 Benefícios Obtidos 
Com relação aos benefícios obtidos pelo uso do conjunto integrado quando 
comparado ao uso individual das ferramentas integradas, 4 participantes responderam 
haver muito mais benefícios e 3 participantes responderam haver mais benefícios, 
conforme ilustra a Figura 5.22. 
 
Figura 5.22 - Benefícios obtidos com o uso do conjunto integrado comparado ao uso individual das 
ferramentas. 
■Sim      ■Parcialmente 
 
■Muito mais benefícios 
■Mais benefícios 
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As justificativas apresentadas estão relacionadas à precisão dos dados, economia no 
tempo de trabalho e simplificação do acompanhamento dos projetos através das 
informações disponibilizadas pela integração. 
 
5.2.2.4 Dificuldades de Uso e Sugestões de Melhoria 
Com relação às dificuldades para utilizar o conjunto integrado, nenhum participante 
relatou ter dificuldade e um dos participantes ressaltou que isso se deve ao fato de a 
ferramenta mediadora ser autoexplicativa.  
Quanto às sugestões de melhoria, sugeriu-se a criação de um dashboard com gráficos 
definidos especificamente para o coordenador/gestor. Essa sugestão poderá ser tratada em 
trabalhos futuros. Também foi sugerido ter predefinidos os dados de autenticação para a 
criação de planos de medição, evitando a digitação dessas informações para cada plano de 
medição a ser criado ou modificado.  
 
5.2.3 Entrevista com o Coordenador do LEDS 
Na terceira etapa do estudo, foi feita uma entrevista com o coordenador do LEDS 
com a finalidade de capturar a percepção sobre o uso do conjunto integrado por parte da 
pessoa que ocupa o papel principal na tomada de decisão e, dessa forma, é a pessoa mais 
diretamente interessada nos dados fornecidos. Além disso, considerando-se que a maioria 
dos participantes do estudo é iniciante em medição de software, a entrevista visou obter 
algumas informações adicionais com o membro mais experiente do LEDS. Após o 
coordenador do LEDS responder o questionário de avaliação, foram feitas as seguintes 
perguntas: (a) Quais as suas percepções com relação ao processo de medição de software 
definido para o LEDS? (b) O que você achou da abordagem adotada para iniciar a medição 
de software no LEDS? (c) De que maneira a implantação do conjunto integrado de 
ferramentas auxilia (ou pode auxiliar) nas tomadas de decisões no LEDS? (d) Você já 
conseguiu perceber benefícios no uso do conjunto integrado? (e) Alguma crítica ou 
sugestão para melhorar o trabalho realizado no LEDS? Um resumo das respostas 
fornecidas pelo coordenador é apresentado a seguir. 
Segundo o coordenador, o processo de medição definido e a abordagem adotada 
para implementar o processo de medição no LEDS são adequados. Ele relatou que o 
conjunto integrado favorece a análise dos dados, que é feita diariamente, uma vez que 
concentra informações advindas das ferramentas integradas em um único ponto e evita que 
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ele precise acessar as ferramentas individualmente. Além disso, novas medidas que não 
estão diretamente presentes nas demais ferramentas são fornecidas pelo conjunto 
integrado. O coordenador destacou que apesar de a implantação do conjunto integrado ser 
recente, já é possível analisar dados dos projetos e realizar comparações no desempenho 
das equipes de projetos, permitindo a identificação de problemas e o auxílio na melhoria do 
desempenho da equipe com desempenho inferior. Por fim, o coordenador sugeriu que o 
pesquisador tenha uma participação ativa e presencial no LEDS para auxiliar na capacitação 
em medição de software dos membros do LEDS e potencializar a obtenção dos benefícios 
da utilização do conjunto integrado. Segundo o coordenador, essa participação constante 
do pesquisador no LEDS auxiliaria na institucionalização da medição de software no 
LEDS e na melhoria contínua do processo. 
 
5.2.4 Discussões 
Conforme estabelecido no planejamento do estudo, seu objetivo é avaliar se o 
conjunto integrado de ferramentas é capaz de apoiar o processo de medição de software e 
agregar valor à organização. Para isso, são considerados três indicadores: (a) Adequação das 
Funcionalidades; (b) Utilidade das Funcionalidades; e (c) Benefícios providos em 
comparação ao uso das ferramentas isoladamente. 
Com relação às funcionalidades, considerou-se que elas são adequadas e úteis para 
apoiar ao processo de medição de software, uma vez que a maioria dos participantes 
considerou as funcionalidades adequadas e úteis para apoiar as atividades de medição e 
nenhum participante teve percepção contrária a essa.  
Quanto aos benefícios providos pelo conjunto integrado em comparação ao uso 
das ferramentas isoladamente, todos os participantes afirmaram haver mais benefícios em 
se utilizar o conjunto integrado do que as ferramentas isoladamente. Em uma entrevista, o 
coordenador do LEDS reforçou essa percepção afirmando que, apesar de a implantação do 
conjunto integrado ser recente, já é possível ter uma visão mais abrangente dos projetos em 
andamento, identificar problemas e propor soluções.  
Considerando-se a os resultados, pode-se concluir que, no contexto da avaliação 
realizada no LEDS, as funcionalidades são adequadas e úteis no apoio ao processo de 
medição de software e o uso do conjunto integrado é mais vantajoso que o uso das 
ferramentas isoladamente e, dessa forma,  agrega valor à organização.  
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5.2.5 Ameaças à Validade 
Todo estudo apresenta ameaças à validade de seus resultados. As ameaças devem 
ser tratadas na medida do possível e devem ser consideradas juntamente com os resultados 
obtidos no estudo. As ameaças relacionadas a este estudo foram divididas em categorias e 
são apresentadas a seguir.  
Validade Interna: é definida como a capacidade de um novo estudo repetir o 
comportamento do estudo atual com os mesmos participantes e objetos com que ele foi 
realizado (BARROS; WERNER; TRAVASSOS, 2002). A principal ameaça à validade 
interna é a comunicação e o compartilhamento de informações entre participantes do 
estudo. Para tratar essa ameaça, o questionário eletrônico foi enviado para o e-mail pessoal 
do participante, de forma que ele pudesse responder individualmente as questões no 
momento que considerasse mais adequado. Isso minimiza a ameaça da comunicação, uma 
vez que não é obrigatório que os participantes estejam fisicamente próximos durante a 
realização do estudo, entretanto, não elimina a possibilidade de que haja comunicação entre 
eles. 
Validade Externa: essa ameaça está relacionada à capacidade de repetir o mesmo 
comportamento com grupos diferentes daquele que participou do estudo (BARROS; 
WERNER; TRAVASSOS, 2002). Nesse contexto, uma ameaça detectada foi o fato de os 
participantes serem, com exceção do coordenador, alunos de graduação de cursos 
relacionados a computação e iniciantes em medição de software (com baixo conhecimento 
teórico e pouca ou nenhuma experiência prática). Considerando-se que os participantes do 
estudo deveriam ser membros do LEDS que usaram o conjunto integrado, não foi possível 
contornar essa ameaça.  
Validade de Constructo: refere-se à relação entre os instrumentos e os 
participantes do estudo e a teoria que está sendo provada (BARROS; WERNER; 
TRAVASSOS, 2002). Foi identificada a ameaça de o participante dar respostas que não 
refletem a realidade devido a expectativas pessoais e por imaginar que ele próprio está 
sendo submetido à avaliação. Para minimizar a possibilidade de ocorrer essa ameaça, os 
participantes foram informados de que o experimento não representa qualquer tipo de 
avaliação pessoal, mas sim avaliação do conjunto integrado de ferramentas. Também foi 
assegurado o anonimato das respostas.  
Validade de Conclusão: mede a relação entre os tratamentos e os resultados e 
afere a capacidade do estudo em gerar conclusões (BARROS; WERNER; TRAVASSOS, 
2002). Foram identificadas as seguintes ameaças: (i) a pequena quantidade de participantes; 
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(ii) o fato de a maioria dos participantes ser iniciante em medição de software; e (iii) o curto 
período de utilização do conjunto integrado antes da condução da avaliação. Essas ameaças 
limitam a possibilidade de generalização dos resultados obtidos e do comportamento 
observado. Por isso, os resultados do estudo não podem ser generalizados e são 
considerados apenas resultados preliminares e indícios, não sendo conclusivos. 
 
5.3 Considerações Finais do Capítulo 
Este capítulo apresentou a aplicação de OBA-MSI para realizar a integração de 
ferramentas no LEDS, tendo sido apresentados os principais resultados da execução de 
cada atividade de OBA-MSI. O uso de OBA-MSI em uma iniciativa de integração real 
mostrou que a abordagem é viável. No entanto, é preciso considerar que a abordagem foi 
utilizada por seu propositor, o que implica em viés na avaliação de sua utilização. Assim, 
para uma avaliação menos influenciada, OBA-MSI deve ser utilizada por outras pessoas 
para conduzir iniciativas de integração de ferramentas para apoiar medição de software. 
Conforme discutido anteriormente, devido ao fato de as ferramentas envolvidas na 
integração não seguirem um modelo comportamental sequencial bem definido e duas delas 
não terem sido concebidas para apoiar o processo de medição, adotou-se a abordagem 
sugerida em OBA-MSI, que difere um pouco da sugerida em OBA-SI, para realizar a 
integração semântica nas camadas de serviços e processo. Ao invés de o mapeamento 
semântico entre funcionalidades das ferramentas integradas e atividades da ontologia 
indicar equivalência semântica, ele indica que as funcionalidades apoiam as atividades.  
Embora as ferramentas integradas não tenham um modelo comportamental 
sequencial, o mediador desenvolvido para prover funcionalidades da integração apresenta 
esse tipo de comportamento. Dessa forma, é possível fazer um mapeamento entre as 
funcionalidades providas pelo mediador e as atividades da OTMS. A Tabela 5.13 apresenta 
este mapeamento, mostrando que a integração realizada é capaz de apoiar todas as 
atividades do processo de medição. Embora as subatividades do processo de medição 
definido em OTMS não estejam representadas na Tabela 5.13, vale ressaltar que a 
subatividade Selecionar Objetivo de Medição para Análise, que não era apoiada por nenhuma das 
ferramentas integradas, passou a ser apoiada pela funcionalidade Analisar Medições do 
mediador.   
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Tabela 5.13 – Mapeamento entre funcionalidades do mediador e atividades da OTMS. 
Atividade de OTMS Funcionalidades do Mediador 
Planejar Medição Criação do Plano de Medição 
Executar Medições Agendamento de Medições 
Analisar Medições Análise de Medições 
 
Por fim, cabe destacar que a integração realizada não só permitiu a integração das 
ferramentas, mas também potencializou a possibilidade de uso de SoMeSPC. Conforme 
comentado anteriormente neste capítulo, devido à necessidade de entrada de dados 
manualmente em SoMeSPC quando usada isoladamente, seu uso no dia a dia de uma 
organização pode se tornar inviável. Na integração, essa limitação foi tratada, uma vez que 
a estrutura provida pela SoMeSPC é utilizada pelo mediador e os dados são obtidos 
automaticamente a partir das demais ferramentas. 
Após um período inicial de utilização do conjunto integrado no LEDS, foi realizada 
uma avaliação dos resultados segundo a perspectiva dos usuários. Com essa avaliação 
observou-se que as funcionalidades providas pelo mediador foram consideradas adequadas 
e úteis no apoio ao processo de medição de software definido para o LEDS. Os 
participantes consideraram o uso do conjunto integrado mais vantajoso do que o uso das 
ferramentas de maneira isolada, agregando maior valor para a organização. No entanto, é 
importante destacar que, devido às limitações apontadas na Seção 5.2.5,  os resultados 
dessa avaliação não podem ser generalizados.   
 
 
 121 
 
 
Capítulo 6  
Conclusão 
Neste capítulo são feitas as considerações finais deste trabalho (Seção 6.1), sendo apresentadas 
suas principais contribuições (Seção 6.2) e perspectivas de trabalhos futuros para continuidade 
e aprimoramento da pesquisa (Seção 6.3). 
 
6.1 Considerações Finais 
Medição de software é uma prática importante que provê informações necessárias 
para a tomada de decisão nos âmbitos organizacional e dos projetos.  Para que a medição 
seja efetuada adequadamente e possa prover os benefícios esperados, ela deve ser orientada 
a objetivos (FLORAC; CARLETON, 1997 e PARK, 1997). Idealmente, o processo de 
medição de software de uma organização deve estar definido e ser institucionalizado e a 
etapa de planejamento da medição deve ser realizada com base nos objetivos da 
organização e dos projetos (SEI, 2010).  
A eficiência da medição de software está fortemente relacionada ao apoio de 
ferramentas associadas a todo o processo de medição (DUMKE; EBERT, 2007). Mesmo 
que as ferramentas utilizadas em uma organização não sejam específicas para apoiar o 
processo de medição de software, muitas vezes elas fornecem dados relacionados à 
medição, que são úteis para a tomada de decisão. Entretanto, essas ferramentas precisam 
ser integradas para que possam apoiar o processo de medição como um todo. 
A integração de aplicações não é uma tarefa simples (THEMISTOCLEOUS; 
IRANI; LOVE, 2004). A heterogeneidade dos sistemas é o maior problema enfrentado 
durante uma iniciativa de integração, pois cada aplicação possui modelos de dados e de 
processo (comportamento) implementados de forma independente, definindo à sua própria 
maneira os conceitos relevantes (IZZA, 2009). Isso leva a diversos conflitos, sendo que os 
principais estão relacionados à semântica dos dados e serviços compartilhados entre as 
ferramentas (POKRAEV, 2009).  
Ontologias são consideradas um meio importante para alcançar a integração 
semântica, pois fornecem especificações formais de conceituações compartilhadas 
(NARDI; FALBO; ALMEIDA, 2013). Elas podem ser usadas para estabelecer um 
entendimento comum de um universo de discurso, servindo como uma interlíngua para a 
comunicação entre sistemas e evitando problemas semânticos (CALHAU, 2011). 
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No contexto desse trabalho, o estado da arte de iniciativas de integração entre 
ferramentas de medição foi investigado através de um mapeamento sistemático 
(FONSECA; BARCELLOS; FALBO, 2015) e uma revisão sistemática da literatura. Com 
isso, algumas lacunas foram identificadas, entre elas: (i) a falta de uma visão holística do 
processo de software; (ii) o apoio limitado ao planejamento da medição, (iii) a não 
preocupação com aspectos semânticos; e (iv) a não cobertura da camada de processo. 
Considerando essas lacunas, este trabalho teve como objetivo definir uma 
abordagem para a integração de ferramentas visando apoiar o processo de medição de 
software. Para isso, foram utilizadas a Ontologia de Tarefa de Medição de Software 
(OTMS) (BARCELLOS; FALBO, 2013) e a Ontologia de Referência de Medição de 
Software (ORMS) (BARCELLOS, 2009) em uma especialização de OBA-SI visando apoiar 
a integração de ferramentas de apoio à medição de software. OBA-MSI (Ontology-Based 
Approach for Measurement Systems Integration) é uma especialização de OBA-SI centrada na fase 
de levantamento de requisitos. OBA-MSI define um conjunto de atividades visando: (i) 
definir um processo de medição de software alinhado ao processo estabelecido em OTMS; 
(ii) garantir que o processo de medição de software seja orientado a objetivos e apoiado por 
ferramentas integradas; (iii) tratar a semântica das ferramentas integradas; e (iv) permitir a 
integração nas camadas de dados, serviços e processo. 
O objetivo geral deste trabalho foi detalhado em três objetivos específicos, sendo 
que todos foram alcançados neste trabalho. A Tabela 6.1 apresenta os objetivos específicos 
do trabalho e o principal produto que serve como evidência do alcance de cada objetivo. 
Tabela 6.1 - Objetivos específicos do trabalho. 
Objetivos Produto 
Analisar o estado da arte da integração de 
ferramentas no contexto de medição de software 
Revisão Terciária, Mapeamento Sistemático da 
Literatura e Revisão Sistemática da Literatura  
(vide Capítulo 3) 
Especializar OBA-SI para tratar aspectos 
relacionados à integração de ferramentas de apoio à 
medição de software 
OBA-MSI 
(vide Capítulo 4) 
Aplicar especialização de OBA-SI para realizar a 
integração de ferramentas visando apoiar o processo 
de medição de software em uma organização 
Aplicação da abordagem no LEDS 
(vide Capítulo 5) 
 
Ao se comparar a abordagem proposta neste trabalho e a iniciativa de integração 
conduzida no LEDS com as iniciativas descritas nos estudos analisados durante a revisão 
sistemática da literatura, percebe-se que existem algumas diferenças importantes.  
Primeiramente, OBA-MSI é uma abordagem para apoiar a condução de iniciativas de 
integração de ferramentas para apoiar o processo de medição de software. Nos estudos 
investigados não se identificou nenhuma abordagem para apoiar a integração de 
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ferramentas, tendo sido identificadas apenas iniciativas de integração propriamente ditas. 
Entretanto, é preciso destacar que a revisão sistemática da literatura investigou iniciativas e, 
dessa forma, o foco da investigação não foram abordagens. Então, embora as iniciativas 
encontradas não tenham seguido uma abordagem sistemática, não se pode afirmar que elas 
não existam. 
Outra diferença, conforme já destacado neste trabalho, está relacionada à cobertura 
da integração na camada de processo. Nenhuma das iniciativas analisadas considera a 
integração na camada de processo. Ao se aplicar OBA-MSI, uma vez que o ponto de 
partida é o processo de medição de software a ser apoiado, a integração na camada de 
processo é estimulada, sendo tratada no âmbito da análise da integração. Dessa forma, a 
iniciativa conduzida no LEDS lida com a camada de processo, enquanto as demais 
iniciativas não. 
Outra diferença também já destacada neste trabalho, está relacionada à preocupação 
com a semântica durante a integração. Apenas um dos trabalhos analisados, SOFAS 
(GHEZZI; GALL, 2011), se preocupa com aspectos relativos à semântica. Apesar de tanto 
SOFAS quanto OBA-MSI aplicarem ontologias durante a integração, é possível identificar 
algumas diferenças entre as ontologias usadas nas duas abordagens: (i) SOFAS aplica 
ontologias relacionadas aos domínios das ferramentas integradas (gerência de problemas, 
gerência de configuração e codificação), enquanto OBA-MSI aplica ontologias relacionadas 
ao domínio de medição de software; (ii) as ontologias utilizadas em SOFAS são 
consideradas ontologias leves (lightweight ontologies), cuja preocupação não é dispor de uma 
representação conceitual adequada, mas sim garantir propriedades computacionais 
desejáveis (GUIZZARDI, 2007), enquanto as ontologias utilizadas por OBA-MSI são 
ontologias de referência, cujo objetivo é fazer a melhor descrição possível de um domínio 
na realidade, considerando um certo nível de granularidade e certo ponto de vista 
(GUIZZARDI, 2005); (iii) as ontologias de medição utilizadas por OBA-MSI são 
fundamentadas na ontologia de fundamentação UFO, garantindo um melhor tratamento da 
ambiguidade de conceitos fundamentais através da explicitação dos compromissos 
ontológicos adjacentes às ontologias (GUIZZARDI, 2006), enquanto as ontologias 
utilizadas em SOFAS não são baseadas em ontologias de fundamentação.  
Também destaca-se a diferença na cobertura do apoio ao processo de medição. 
OBA-MSI prevê apoio a todo o processo de medição, enquanto outras iniciativas (Tool 
Support for SM, DSS, SM in a CI Environment, SOFAS, Dione, QualitySpy, 3C, DePress) apoiam 
apenas as atividades relacionadas a coleta e análise de dados.  
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Com relação a aspectos operacionais da integração, o projeto e implementação da 
iniciativa de integração realizada no LEDS aplicando-se OBA-MSI (vide Seção 5.1) 
assemelha-se à proposta MetriFlame (KOMI-SIRVIO; PARVIAINEN; RONKAINEN, 
2001), uma vez que ambas fazem uso de agendadores para executar medições. Porém, 
como MetriFlame não especifica detalhes sobre o projeto nem sobre a implementação dos 
agendadores, não é possível fazer uma comparação mais criteriosa entre as duas 
abordagens. 
Analisando-se a iniciativa de integração realizada no LEDS considerando-se o 
framework de Izza (2009), nota-se que a iniciativa possui um escopo intraorganizacional, 
uma vez que apenas o LEDS foi envolvido. Ela trata o ponto de vista do programador, 
pois é uma iniciativa funcional e implementada; trata o ponto de vista do projetista através 
dos modelos e diagramas elaborados; e trata o ponto de vista do usuário com as 
funcionalidades providas pelo mediador. Com relação à dimensão de camadas, a iniciativa 
aborda a camada de dados através dos mapeamentos dos conceitos e relações da ontologia 
com os das ferramentas no modelo integrador; a camada de serviços é tratada pela 
identificação e utilização dos serviços providos pelas ferramentas; e a camada de processo é 
tratada pelo mapeamento dos serviços fornecidos pelas ferramentas para as atividades do 
processo de medição da OTMS. Sobre o nível da integração, a iniciativa cuida do nível 
semântico por meio das ontologias de medição de software e da abordagem OBA-MSI. 
A Tabela 6.2 apresenta um resumo comparativo entre as principais características 
da iniciativa de integração conduzida no LEDS e as iniciativas encontradas na revisão 
sistemática da literatura apresentada no Capítulo 3. 
Tabela 6.2 – Resumo comparativo entre a iniciativas de integração. 
Iniciativa 
Atividades de Medição 
Apoiadas 
Processos 
Medidos 
Camadas de 
Integração 
Nível de 
Integração 
Como a  
Integração 
ocorre 
TAME 
Planejamento da Medição 
Execução da Medição 
Análise da Medição 
Codificação Serviço Sintático Componentes 
Tool Support 
for SM 
Execução da Medição 
Análise da Medição 
Codificação Dados e 
Serviço 
Sintático Programas 
utilitários 
convertem dados 
para a 
interoperabilidade. 
GQM Tool 
Planejamento da Medição 
Execução da Medição 
Análise da Medição 
Codificação Dados Sintático Acesso direto a 
banco de dados 
MetriFlame 
Planejamento da Medição 
Execução da Medição 
Análise da Medição 
Depende dos 
dados 
disponíveis 
Dados Sintático Agendador e 
ferramenta central 
DSS 
Execução da Medição 
Análise da Medição 
Gerência de 
Clientes 
Dados Sintático Data warehouse e 
aplicação web 
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Tabela 6.2 – Resumo comparativo entre a iniciativas de integração (cont.). 
Iniciativa 
Atividades de Medição 
Apoiadas 
Processos 
Medidos 
Camadas de 
Integração 
Nível de 
Integração 
Como a  
Integração 
ocorre 
SM in CI 
Environment 
Execução da Medição 
Análise da Medição 
Codificação Dados Sintático Motor de 
Integração 
Contínua 
SOFAS 
Execução da Medição 
Análise da Medição 
Codificação Serviço Semântico Orquestração 
de Serviços 
por Workflow 
Dione 
Execução da Medição 
Análise da Medição 
Codificação Serviço Sintático Smart clients 
QualitySpy 
Execução da Medição 
Análise da Medição 
Codificação Dados Sintático Conectores 
3C 
Execução da Medição 
Análise da Medição 
Codificação e 
Testes 
Serviço Sintático Motor de 
Integração 
Contínua 
ASSIST 
Planejamento da Medição 
Execução da Medição 
Análise da Medição 
Gerência de 
Projetos e 
Codificação 
Dados Sintático Acesso direto 
a banco de 
dados 
DePress 
Execução da Medição 
Análise da Medição 
Gerência de 
Configuração 
e Codificação 
Dados Sintático Framework de 
integração 
Iniciativa de 
integração no 
LEDS, usando 
OBA-MSI 
Planejamento da Medição 
Execução da Medição 
Análise da Medição 
Gerência de 
Projetos e 
Codificação 
Dados, 
Serviço e 
Processo 
Semântico Aplicação 
mediadora e 
serviços 
 
Entre as limitações deste trabalho, pode ser destacada a avaliação da abordagem.  
Mesmo sendo realizada em uma organização no contexto de projetos reais, a integração foi 
conduzida pelo proponente de OBA-MSI, o que influencia os resultados. Além disso, 
embora funcione como uma empresa de desenvolvimento de software, o LEDS é uma 
organização cujos participantes são alunos em fase de preparação profissional e iniciantes 
em medição de software, o que também influencia nos resultados da avaliação da utilização 
do conjunto integrado. Além disso, o tempo de utilização do conjunto integrado antes da 
avaliação foi relativamente curto. Dessa forma, os resultados da avaliação não podem ser 
considerados conclusivos, mas apenas indícios de que a abordagem é viável e os resultados 
da integração agregam valor à organização.  
 
6.2 Contribuições 
As principais contribuições desta dissertação são:  
(i) A abordagem OBA-MSI, que define atividades necessárias para o apoio ao 
processo de medição de software das organizações por meio da integração 
de ferramentas de medição com base em ontologias de domínio e de tarefa 
de medição. 
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(ii)  Mapeamento Sistemático da Literatura, que descreve o panorama das 
iniciativas de integração de aplicações para apoiar medição de software. Os 
principais resultados do mapeamento foram registrados em (FONSECA; 
BARCELLOS; FALBO, 2015). 
(iii) Revisão Sistemática da Literatura, que fornece uma investigação mais 
profunda das propostas encontradas no mapeamento sistemático. 
(iv) Conjunto integrado de ferramentas implantado no LEDS, que apoia o 
processo de medição na organização e, além disso, pode ser reutilizado em 
outras organizações. 
 
6.3 Trabalhos Futuros 
Considerando a pesquisa aqui apresentada, há algumas perspectivas de trabalhos 
futuros. No âmbito da pesquisa podem-se destacar: 
(i) Atualizar a investigação da literatura realizada, a fim de verificar o 
surgimento de novas iniciativas de integração de ferramentas para apoiar 
medição de software e suas características. 
(ii) Realizar uma investigação formal da literatura buscando-se abordagens para 
integração de ferramentas para apoiar medição de software. 
(iii) Adaptar OBA-MSI para se tornar uma abordagem mais genérica que possa 
ser utilizada no contexto de domínios de aplicação de medição em geral, 
utilizando-se como base a Ontologia de Núcleo de Medição e a Ontologia 
de Tarefa de Medição definidas em (FRAUCHES, 2014). 
(iv) Explorar o uso do conjunto integrado definido para o LEDS para apoiar o 
ensino em Medição de Software. 
    
Em relação à avaliação de OBA-MSI e do conjunto integrado de ferramentas implantado no 
LEDS, pode-se: 
(i) Realizar uma nova iniciativa de integração de ferramentas, a qual deve ser 
conduzida por outra pessoa, para permitir avaliar a viabilidade de uso de 
OBA-MSI por outras pessoas, que não seu propositor. 
(ii)  Realizar uma nova avaliação sobre a utilização do conjunto integrado de 
ferramentas no LEDS, após um período maior de utilização. 
(iii) Realizar novas avaliações sobre a utilização do conjunto integrado de 
ferramentas, incluindo novos participantes e novas organizações, 
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preferencialmente com características diferentes das do LEDS e seus 
membros. 
 
Em relação ao conjunto integrado de ferramentas implantado no LEDS, pode-se: 
(i) Evoluir o conjunto integrado de ferramentas para permitir a integração de 
dados de medições retroativas, uma vez que as organizações normalmente 
possuem dados históricos em seus sistemas de apoio mesmo antes da 
institucionalização da medição de software. 
(ii) Evoluir o conjunto integrado de ferramentas para a utilização de um 
barramento de serviços, visando facilitar a adição de novas ferramentas ao 
conjunto integrado. 
(iii) Incluir outras ferramentas no conjunto integrado. 
(iv) Evoluir o conjunto integrado de ferramentas para exibir as medições através 
de outros tipos de gráficos (atualmente, suporta apenas gráficos de linhas). 
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Apêndice A  
Formulários Utilizados no Estudo 
Experimental 
Este apêndice apresenta os formulários utilizados durante o estudo para avaliação do conjunto 
integrado de ferramentas SoMeSPC, Taiga e SonarQube. 
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